



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 4. 11. 2019

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. ČSAD Brno holding, a.s.

Sídlo: Zvonařka 512/2, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., předseda představenstva
IČ: 46347151
DIČ: CZ46347151
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 760
Bankovní spojení 4010019141/6800
Datová schránka: w3epczk
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Večeřa
uan_brno@iol.cz
(dále jen „Objednatel“)

2. RIDE Technic, s.r.o.

Sídlo: Otmarov 81, 664 57 Otmarov
Statutární zástupce: Michal Kadlčík, jednatel
e-mail: sirucek@ridetechnic.com
telefon: +420 777 856 167
IČO: 29353301
DIČ: CZ29353301
Bankovní spojení, č.ú.: 265876147/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Michal Kadlčík, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 74640

(dle jen „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. V rámci průběhu realizace díla bylo zjištěno, že:
 - a) Krytina není v tak špatném stavu, jak předpokládal projekt. Z důvodu dobrého stavu stávajících plechů, které jsou součástí ocelové konstrukce, nemusí být práce spojené s krytinou realizovány v plném rozsahu.
 - b) Je třeba doplnit osvětlení koridorů. Osvětlení jednotlivých koridorů bylo provedeno na základě požadavků objednatele, a to z důvodů nepřetržitého provozu na autobusovém nádraží.
 - c) Hloubková fixativní penetrace (krok 2) nebude uskutečněna. Na základě požadavku autorského dozoru projektantů a architektů nebyly práce uskutečněny z vizuálních důvodů.
2. V důsledku výše uvedených zjištění se smluvní strany dohodly na odpovídajících změnách závazku, které jsou podrobně zpracovány v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Úpravy ceny díla

1. Úprava ceny díla je specifikována změnovými listy a položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Méněpráce jsou v hodnotě 450.589,79 Kč bez DPH (545.213,65 Kč včetně DPH).
3. Vícepráce jsou v hodnotě celkem 428.954,50 Kč bez DPH (519.034,95 Kč včetně DPH).
4. Saldo změny díla je v hodnotě -21.635,29 Kč bez DPH (-26.178,70 Kč včetně DPH).
5. Nová smluvní cena díla je **28.991.714,67 Kč bez DPH** (35.079.974,75 Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne 24.9.2020

V Brně dne 24. 9. 2020



ČSAD Brno holding, a.s.
Ing. Antonín Grund
místopředseda představenstva


Ride Technic s.r.o.
tel: +420 777 659 167
Otmarov 87, 602 07
Czech Republic
IČ: 29333301 / DIČ: CZ29333301

RIDE Technic, s.r.o.
Michal Kadlčík,
jednatel společnosti

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno ☎

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka 1805-I-DPS, ETAPA I

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

ZL 1 – MĚNĚPRÁCE

Změnový list řeší:

Práce, které se neuskutečnily na akci *Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III.*

- Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním
- Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x12,5 mm
- Plech trapézový TR 85/280 tl. 1,00 mm

Zdůvodnění:

Tyto práce se neuskutečnily z důvodu dobrého stavu stávajících plechů, které jsou součástí ocelové konstrukce. Proto nebylo potřebné provádět výše vypsane úkony.

Přílohy:

Položkový soupis prací

DOPAD NA CENU:

ANO

NE

ROZDÍL CENY: - 275 389,79Kč

DOPAD NA TERMÍN :

ANO

NE

SCHVÁLIL ZA TDI

VRANKA V.

DATUM:

14.9.2020

PODPIS:

[Signature]

SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:

MICHAEL VADLOUBA

DATUM:

14.9.2020

PODPIS:

[Signature]

Ride Technic s.r.o.
tel:+420 777 836 167
Otmarov 81, 604 57
Czech Republic
IČ:293553301 DIČ:CZ293553301

SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:

Ing. Antonín Grund

DATUM:

14/9/20

PODPIS:

[Signature]

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1805-I-DPS 1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS

Objekt: SO 01.1 - nátěry Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry

Rozpočet: 01D Dodatek č. 1

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 512/2
60200 Brno-Trnitá

IČO: 46347151
DIČ: CZ46347151

Zhotovitel: RIDE Technic, s.r.o.
66457 Otmarov 81

IČO: 29353301
DIČ: CZ29353301

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-275 389,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-275 389,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-275 389,79 CZK
Základní DPH	21 %	-57 831,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-333 221,65 CZK

v

BRNE
Ride Technic s.r.o.
tel: 4420 777 850 167
Otmarov 81, 664 57
Czech Republic
IČ: 29353301 DIČ: CZ29353301
Za zhotovitele

dne

14/9/20

[Signature]
ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-275 389,79	100
Cena celkem					-275 389,79	100

Položkový rozpočet

S:	1805-I-DPS	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS
O:	SO 01.1 - nátěr Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry	
R:	01D	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-275 389,79
1	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	-270,00000	300,00	-81 000,00
2	767392801R00	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	m2	-270,00000	320,00	-86 400,00
3	14215928Rpol	Trubka bezešvá hladká 11353,1 D 159x12,5 mm	m	-44,88660	90,00	-4 039,79
4	55350689Rpol	Plech trapézový TR 85/280 tl. 1,00 mm	m2	-297,00000	350,00	-103 950,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka 1805-I-DPS, ETAPA I

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

ZL 2 - VÍCEPRÁCE

Změnový list řeší:

Vícepráce:

- Osvětlení jednotlivých koridorů, včetně elektroinstalace

Zdůvodnění:

Osvětlení jednotlivých koridorů bylo provedeno na základě požadavků objednatele, a to z důvodů nepřetržitého provozu na autobusovém nádraží.

Přílohy:

Položkový soupis prací

DOPAD NA CENU:

ANO

NE

ROZDÍL CENY: 428 954,5 Kč

DOPAD NA TERMÍN :

ANO

NE

SCHVÁLIL ZA TDI

Mgr. V.

DATUM:

14.9.2020

PODPIS:

[Signature]

SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:

MICHAL KADLČEK

DATUM:

14.9.2020

PODPIS:

[Signature]

Ride Technic s.r.o.

tel: +420 777 353 167

Otmárov 81, 664 57

Czech Republic

SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:

Ing. Antonín Grund

DATUM:

14/9/20

PODPIS:

[Signature]

IČ: 29333301, DIČ: CZ29333301

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1805-I-DPS 1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS

Objekt: SO 01.1 - nátěry Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry

Rozpočet: 03D Dodatek č. 1

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s.

IČO: 46347151

Zvonařka 512/2

DIČ: CZ46347151

60200

Brno-Trnitá

Zhotovitel: RIDE Technic, s.r.o.

IČO: 29353301

DIČ: CZ29353301

66457

Otmarov 81

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			428 954,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			428 954,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	428 954,50 CZK
Základní DPH	21 %	90 080,45 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

519 034,95 CZK

v

B. Duř

dne

14/9/20

Ride Technic s.r.o.

tel: +420 777 850 167

Čunatov 81, 664 07

Czech Republic

IČO: 29353301 DIČ: CZ29353301

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.

Zvonařka 2

602 00 Brno

⑦

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			428 954,50	100
Cena celkem					428 954,50	100

Položkový rozpočet

S:	1805-I-DPS	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS
O:	SO 01.1 - nátěr Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry	
R:	03D	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				428 954,50
1	01	Elektromontáže	Kompl	1,00000	428 954,50	428 954,50

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka 1805-I-DPS, ETAPA II

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

ZL 3 - MĚNĚPRÁCE

Změnový list řeší:

Měněpráce:


- Hloubková fixativní penetrace - krok 2

Zdůvodnění:

Na základě požadavků autorského dozoru projektantů a architektů nebyly práce uskutečněny z vizuálních důvodů.

Přílohy:

Položkový soupis prací

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> - 175 200,- Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Věrný V.	<u>DATUM:</u> 14.9.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> MICHAL KADLČÍK	<u>DATUM:</u> 14.9.2020	<u>PODPIS:</u>  Ride Technic s.r.o. tel: +420 777 856 167 Otmarov 81, 634 57 Czech Republic IČ: 20363204, DIČ: CZ20363204	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 14/9/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno ⑦	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1805-I-DPS 1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS		
Objekt:	SO 01.1 - nátěry	Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry	
Rozpočet:	04D	Dodatek č. 1	
Objednatel:	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 60200 Brno-Trnitá		IČO: 46347151 DIČ: CZ46347151
Zhotovitel:	RIDE Technic, s.r.o. 66457 Otmarov 81		IČO: 29353301 DIČ: CZ29353301
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			-175 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-175 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-175 200,00 CZK
Základní DPH	21 %		-36 792,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-211 992,00 CZK

v BRNĚ

Ride Technic s.r.o.
 tel: +420 777 858 167
 Otmarov 81, 664 57
 Czech Republic
 IČ: 29353301
 Za zhotovitele

dne 14/9/20

 **ČSAD Brno holding, a.s.**
 Zvonařka 2
 602 00 Brno
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783-01	Ošetření prefabrikovaného límce zastřešení	PSV			-175 200,00	100
Cena celkem					-175 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	1805-I-DPS	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - I. etapa - DPS
O:	SO 01.1 - nátěr	Stavební úpravy - stávající nádražní budova - nátěry
R:	04D	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783-01		Ošetření prefabrikovaného límce zastřešení				-175 200,00
1	7830102 - Rpol	Hloubková fixativní penetrace - krok 2, hloubková fixativní transparentní penetrace	m2	-1 200,00000	146,00	-175 200,00

Cena zahrnuje spotřebu materiálu, pomocného lešení, náklady na výrobky, náklady na výkony pracovníků a strojů.