

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek ke Smlouvě“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. TENZUM s.r.o.

Sídlo: Skryjova 1606/8, Brno

Statutární zástupce: Pavel Kadlček, jednatel

IČ: 29358345

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Pavel Kadlček, jednatel

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Sídlo: Maříkova 1899/1, Brno 621 00

Statutární zástupce: Lukáš Kvapil, místopředseda představenstva

e-mail: moravostav@moravostav.cz

telefon: 549 128 111

fax: 541 225 108

IČ: 46347542

DIČ: CZ46347542

Bankovní spojení: UniCreditBank, č.ú.: 2110761707/2700

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

(dle jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 25. 2. 2015 (dále jen „Smlouva“). V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel stvrzuje, že jeho cenová nabídka v kapitole otvorových výplní je v souladu se zadávacími podmínkami, zejména pak se zněním dodatečné informace č. 2 a ačkoliv v rozpočtu jsou uvedena okna plastová, budou dodána a jsou naceněna okna v provedení dodatečné informace č. 2 (europrofil).

IV. Cena za provedení díla

Cena celkem za **dodatečné stavební práce** činí:

Cena bez DPH	1 382 082,59 Kč
---------------------	------------------------

Nebudou odvedeny práce v celkové výši – 1 472 270,32 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy činí:

Cena bez DPH	9 162 153,- Kč
---------------------	-----------------------

DPH	1 924 052,- Kč
------------	-----------------------

Cena včetně DPH	11 086 205,- Kč
------------------------	------------------------

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet


Objednatel

V Brně, dne 16. 3. 2015

TENZUM s.r.o.
Sídlo: Skrzňava 1806/8, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Stehlíkova 20, 602 00 Brno
IC: 29358345
Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 75092
Pavel Kadlček, jednatel
TENZUM s.r.o.

Zhotovitel

V Brně, dne 16. 3. 2015


.....
Lukáš Kvapil, místopředseda
představenstva
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební
společnost

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Rozpočet

Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: Víceúčelový dům Jaroslavlce - Pálenice
 Parc. č: 240/2, k. ú. Jaroslavlce
 Změna v průběhu stavby
 Objekt: Vnitřní el. instalace
 MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Montážní práce - vnitřní el. instalace	-15439	
Materiál - vnitřní el. instalace		-53940
Svitidla		-57263
Celkem:	-15439	-111194

Celkem (dodávka + montáž + HS): -126632,- Kč (bez DPH)

Vnitřní el. instalace

	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
1	Montáž svítidla EL1	-19,00 ks	208,50	-3 961,42	-	-
2	Montáž svítidla EL2	-1,00 ks	208,50	-208,50	-	-
3	Montáž svítidla EL3	-1,00 ks	245,18	-245,18	-	-
4	Montáž svítidla EL4	-4,00 ks	208,50	-833,98	-	-
5	Montáž svítidla EL5	-3,00 ks	181,94	-545,81	-	-
6	Montáž svítidla EL6	-2,00 ks	200,69	-401,39	-	-
7	Montáž svítidla EL7	-1,00 ks	181,94	-181,94	-	-
8	Montáž svítidla EL8	-3,00 ks	250,74	-752,23	-	-
9	Montáž svítidla EL9	-1,00 ks	272,41	-272,41	-	-
10	Montáž svítidla EL10	-10,00 ks	272,41	-2 724,06	-	-
11	Montáž svítidla EL11	-7,00 ks	272,41	-1 906,84	-	-
12	Montáž svítidla EL12	-2,00 ks	300,54	-601,09	-	-
13	Montáž svítidla EL13	-3,00 ks	250,74	-752,23	-	-
14	Montáž svítidla EL14	-1,00 ks	208,50	-208,50	-	-
15	Montáž svítidla EL15	-1,00 ks	272,41	-272,41	-	-
16	Montáž svítidla EL16	-5,00 ks	208,50	-1 042,48	-	-
17	Ventilátor s doběhem 230V, 25W, min. 45m3/h	-2,00 ks	176,13	-352,25	457,20	-914,40
18	Ventilátor s doběhem 230V, 25W, min. 65m3/h	-1,00 ks	176,13	-176,13	457,20	-457,20
19	EZS vč. ústředny, kabelu, klávesnice, sirény, čidel	-2,00 ks	-	-	25 000,00	-50 000,00

Součet montáž: -15 438,83

Součet materiál: -51 371,60

Podružný materiál (5%-ks): -2 568,58

Materiál celkem: -53 940,18

Svitidla

	Množství	MJ	Celkem	
1	Svitidlo EL1	-19,00 ks	618,35	-11 748,85
2	Svitidlo EL2	-1,00 ks	932,09	-932,09
3	Svitidlo EL3	-1,00 ks	1 822,68	-1 822,68
4	Svitidlo EL4	-4,00 ks	1 099,75	-4 399,00
5	Svitidlo EL5	-3,00 ks	491,36	-1 474,08
6	Svitidlo EL6	-2,00 ks	541,16	-1 082,32
7	Svitidlo EL7	-1,00 ks	287,18	-287,18
8	Svitidlo EL8	-3,00 ks	853,24	-2 559,72
9	Svitidlo EL9	-1,00 ks	920,47	-920,47
10	Svitidlo EL10	-10,00 ks	718,78	-7 187,80

Rozpůčet

11	Svitidlo EL11	-7,00 ks	1 136,27	-7 953,89
12	Svitidlo EL12	-2,00 ks	2 406,17	-4 812,34
13	Svitidlo EL13	-3,00 ks	828,34	-2 485,02
14	Svitidlo EL14	-1,00 ks	279,71	-279,71
15	Svitidlo EL15	-1,00 ks	1 863,35	-1 863,35
16	Svitidlo EL16	-5,00 ks	1 489,02	-7 445,10

Svitidla budou dodány kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod.

Předpokládá se použití zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem.

K nouzovým svítidlům dodat piktogramy se směrem úniku.

Svitidla celkem: 57 253,40

Položkový rozpočet

Stavba Objekt		Pálenice Jaroslavice-přístřešek MENĚPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-7,50	131,67	-987,53
2	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	-7,50	162,86	-1 221,41
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7,50	237,60	-1 782,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-3 990,94
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
4	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	-25,00	6,44	-160,88
5	274 36-1921.RT3	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	1	-0,06	30 294,00	-1 829,76
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				-1 990,63
Díl: 5		Komunikace				
6	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-7,50	69,80	-523,46
7	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-7,50	176,72	-1 325,36
	Celkem za	5 Komunikace				-1 848,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631 31-3611.R00	Mazanina betonová II, 8 - 12 cm C.16/20	m3	-0,94	2 915,55	-2 733,33
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-2 733,33
Díl: 99		Stavništní přesun hmot				
9	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	1	-6,73	217,31	-1 462,46
	Celkem za	99 Stavništní přesun hmot				-1 462,46
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	-29,00	182,16	-5 282,64
11	762 71-2120.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	-67,00	219,29	-14 692,10
12	762 71-2130.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	-18,00	248,49	-4 472,82
13	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	-39,60	49,50	-1 960,20
14	762-VL1	Řezivo jehličnaté SM/JD, hranoly, hoblované	m3	-2,10	9 900,00	-20 790,00
15	762-VL2	Řezivo jehličnaté SM/JD, latě, hoblované	m3	-0,24	6 930,00	-1 663,20
16	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-2,34	793,98	-1 857,91
17	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	1	-1,54	1 210,77	-1 864,59
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-52 583,45
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765 31-3111.RS2	Krytina Brněnka 14, sítěch jednoduchých z tašek engobovaných	m2	-37,40	366,80	-13 718,13
19	765 31-3141.RS2	Nároží z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenačů engobovaných	m	-17,20	686,07	-11 800,40
20	765 31-3181.R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	-34,40	114,84	-3 950,50
21	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	1	-1,76	739,53	-1 301,57
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				-30 770,61

Položkový rozpočet

Stavba: **Pálenice Jaroslavice-přístřešek**
Objekt: **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	767 99-5102, R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotevni	kg	-24,00	101,97	-2 447,28
23	998 76-7101, R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,02	853,38	-20,48
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 467,76
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
24	771 10-1210, R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m ²	-25,00	36,14	-903,38
25	771 57-5107, R00	Montáž podlah keram., režné hladké, imel, 20x20 cm	m ²	-25,00	366,31	-9 132,75
26	771-VL1	Dodávka dlaždic venk. mrazuvzdorných 300x300mm	m ²	-26,00	346,50	-9 009,00
27	998 77-1101, R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,77	390,56	-300,73
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-19 345,85
Díl:	783	Nátěry				
28	783 72-6300, R00	Nátěr synt. lazurovací lesařských konstr. 3x lak	m ²	-83,12	73,76	-6 130,52
	Celkem za	783 Nátěry				-6 130,52

Položkový rozpočet

Stavba	Pálenice Jaroslavič-stavba
Objekt	MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	3-VL1	Dvojitá přídka SDK II 235mm, s izolací II 2x75mm	m2	-11,93	1 350,00	-15 098,75
2	346 48-1122.R00	opletění 2x12,5mm protipožár.SDK	m2	-11,00	510,57	-5 616,27
3	3-VL2	Zapletování nosníků keramickým pleťvem	m	-13,50	3 500,00	-47 250,00
4	3-VL3	D+M třívrstvé komin těleso nerezové pro všechny druhy paliva, D=200mm-průběžný díl	ks	-2,00	2 800,00	-5 600,00
5	3-VL4	D+M třívrstvé komin těleso nerezové pro všechny druhy paliva, D=200mm-spojoch	ks	-2,00	4 150,00	-8 300,00
6	3-VL5	D+M třívrstvé komin těleso nerezové pro všechny druhy paliva, D=200mm-založení	kus	-2,00	4 920,00	-9 850,00
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				-92 723,02
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
7	434 31-2141.R00	Schody v dlažbách z betonu prostého.C 16/20	m	-4,00	633,33	-2 533,32
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-2 533,32
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
8	611 42-1133.R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-276,10	279,00	-77 031,90
9	611 45-1122.R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MC, hladká	m2	-16,00	303,00	-4 848,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-81 879,90
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631 31-2621.R00	Mazanina betonová II 5 - 8 cm C 20/25	m3	-9,00	2 994,60	-26 936,43
11	631 31-3621.R00	Mazanina betonová II 8 - 12 cm C 20/25	m3	-7,50	2 845,80	-21 343,50
12	631 31-5621.R00	Mazanina betonová II 12 - 24 cm C 20/25	m3	-5,07	2 780,70	-14 110,94
13	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	-0,12	26 839,80	-3 161,73
14	631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 4,0, oka 150/150	t	-0,46	27 416,40	-12 566,87
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-78 139,46
Díl:	64	Výplně otvorů				
15	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřnicí ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-3,00	548,91	-1 637,73
16	64-VL1	Zárubeň ocelová 800x1970x150 P	kus	-1,00	742,14	-742,14
17	64-VL2	Zárubeň ocelová 700x1970x100 P	kus	-2,00	595,20	-1 190,40
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-3 570,27
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18	762-VL3	D+M podbílí podhledu okapu z desek OSB 18mm vč. podkl. roštu šroubovaním	m2	-41,85	232,50	-9 730,13
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-9 730,13
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
19	764-VL8	Oplechování balkonů-systémový klempířský prvek okapnice	m	-28,00	930,00	-24 180,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-24 180,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
20	766-VL2	D+M Okno plastové 1kf, trojsklo 750x750mm specifikace výpis výrobků P2, vč. vnitř. par 250mm	kus	-1,00	3 255,00	-3 255,00
21	766-VL4	D+M Balkon dveře plast. 2kf, trojsklo, 1750x2350mm spec viz výpis výrobků P4,	kus	-1,00	20 460,00	-20 460,00
22	766-VL7	D+M Stěna inter.plast.s dveř. dvojsklo 3000x2300mm Spec. výpis výrobků P7	kus	-1,00	18 600,00	-18 600,00
23	766-VL8	D+M Stěna inter. plast plná, dvojsklo.2000x2300mm spec. viz výpis výrobků P8	kus	-1,00	9 300,00	-9 300,00
24	766-VL11	D+M Okno plast. 2kf, trojsklo, lišty, 1750x1000mm spec. viz výpis výrobků P11, vč. vnitř. par 250mm	kus	-1,00	11 160,00	-11 160,00
25	766-VL12	D+M Dveře vnitř. dřev 2kf+nadsv. 1700x2800mm,spec. výpis výrobků T1	kus	-2,00	9 300,00	-18 600,00
26	766-VL13	D+M Dveře vnitř. hladké vč. obl. zárubně 1 kf 800x1970mm spec. výpis výrobků T2	kus	-7,00	4 780,00	-33 460,00
27	766-VL14	D+M Dveře vnitř. hladké vč. obl. zárubně 1 kf 800x1970mm spec. výpis výrobků T2-A, proved. TP	ks	-2,00	6 510,00	-13 020,00
28	766-VL15	D+M Dveře vnitř. hladké vč. obl. zárubně 1 kf 700x1970mm spec. výpis výrobků T3	kus	-3,00	4 650,00	-13 950,00
29	766-VL16	D+M Dveře vnitř. hladké vč. obl. zárubně 1 kf 700x1970mm WC, spec. výpis výrobků T3-A,	kus	-1,00	4 650,00	-4 650,00
30	766-VL17	D+M Sanitární přídka s dveřmi 1800x2050mm OTD s HPL, spec. výpis výrobků T4	kus	-2,00	14 880,00	-29 760,00
31	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,70	532,89	-373,02
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-176 588,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	767-VL1	Větrací mřížka 400x400mm, pozink.	ks	-2,00	465,00	-930,00
33	767-VL3	Dveře 2kf, kovové s tepel. izolací 2250x2350mm vč. zárubně spec. výpis výrobků Z1,	kus	-1,00	16 740,00	-16 740,00
34	767-VL4	D+M Zábradlí z profilu JEK1, v=1100mm, povrch úprava pozink.	m	-20,70	2 325,00	-48 127,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-65 797,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
35	771 10-0010.RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou, nivelační hmota II. 3 mm, penetrace	m2	-323,26	35,00	-11 314,10
36	771 27-5105.R00	Obklad keram. schod.stupňů hladkých do hrtele 15x15	m2	-9,66	475,00	-4 586,22
37	771 57-5109.R00	Montáž podlahy keram. hladké, tmel. 30x30 cm	m2	-313,60	315,00	-98 784,60
38	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel. výška 10 cm	m	-455,43	65,00	-29 602,63
39	771 57-9791.R00	Připlatek za plochu podlahy keram. do 5 m2 jednoll.	m2	-24,30	8,00	-194,40
40	771 57-9795.R00	Připlatek za spárování.vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-10,00	20,27	-202,74

Položkový rozpočet

Stavba		Pálenice Jaroslavice-stavba				
Objekt		MĚNĚPRÁCE				
P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena	celkem (Kč)
41	771-VL1	Dodávka dlaždic keramických 300x300x10 matné	m2	-381,01	275,00	-104 778,96
42	771-VL2	Systémová stěrková izolace balkonu pod dlažbu	m2	-32,94	388,00	-12 780,72
43	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic výšky do 6 m	t	-12,88	200,00	-2 578,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-264 822,36
Díl:	781	Obklady keramické				
44	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-188,50	20,00	-3 770,00
45	781 41-5015.R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmeľ, 20x20,30x15 cm	m2	-188,50	320,00	-60 320,00
46	781 41-5706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-9,04	25,00	-226,00
47	781 41-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedním	m2	-188,50	15,00	-2 827,50
48	781-VL1	Dodávka obkladaček keramických 200x250mm, lesklé bílé	m2	-196,04	262,00	-51 362,48
49	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-4,82	200,00	-964,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				-119 469,98
Díl:	784	Malby				
50	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	-795,61	12,80	-14,00
51	784 19-5212.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	-768,00	34,00	-26 112,00
	Celkem za	784 Malby				-26 126,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Viceúčelový dům Jaroslavice-pálenice	Rozpočet: méněpráce
Objekt :	Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
1	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení - zkouška těsnosti	hod	-10,00	200,00	-2 000,00
2	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška	hod	-24,00	200,00	-4 800,00
3	905 R00	Hzs- provoz:souborů a sl.obj Dilatační zkouška	hod	-10,00	200,00	-2 000,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				-8 800,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713-VL1	D+M Izolace tepelná potrubí s nakaš. AL folii tl. 40mm vč. povrch. úpravy	m2	-38,00	184,00	-6 992,00
5	713-VL2	D+M Izolace tepelné ploch tvarových tl. 50mm vč. povrch. úpravy	m2	-2,00	480,00	-960,00
10	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-79,52	1,52	-120,87
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-8 072,87
Díl:	731	Kotelny				
11	731-VL1	D+M teplovodní plynový nástěnný kondenzační kotel s atm. hořákem výk. 35kW s nuceným odtažením spalín a nuceným přívodem vzduchu	kus	-1,00	42 100,00	-42 100,00
12	731-VL2	D+M ekvitermní termostát s týdenním programem-ovládání modul BM s vnějším snímačem, dva směšovací okruhy,ohřev zásobníku TUV	kus	-1,00	4 805,00	-4 805,00
13	731-VL3	D+MTypově soustředěné vedení spalovacího vzduchu a spalín	kpl	-1,00	3 997,00	-3 997,00
14	731-VL4	D+M Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci	kpl	-1,00	400,00	-400,00
15	998732201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	-513,02	3,60	-1 846,87
	Celkem za	731 Kotelny				-53 148,87
Díl:	732	Strojovny				
20	732-VL1	D+M Zásobníkový přívlač TUV obj. 210l tepel. příkon 39kW, konstrukčně a funkčně propojená jednotka s plynovým kotlem	kpl	-1,00	19 500,00	-19 500,00
21	732-VL2	D+M termohydraulický rozdělovač DN40.Q=2m3/h	kus	-1,00	500,00	-500,00
	732-VL3	D+M tlaková expanzní nádoba s membránou obj. 35l	kus	-1,00	500,00	-500,00
	732-VL4	D+M teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí, 230V, Pmax=10bar,dopr. výška 6m,Q až 3.2m3/h, teplota kapaliny 2-110°C	kus	-3,00	2 240,00	-6 720,00
22	732-VL5	D+M Třicestný směšovací ventil G3/4", kvs=4,0	kus	-1,00	800,00	-800,00
	732-VL6	D+M Třicestný uzavírací ventil G5/4", kvs=18,0	kus	-1,00	2 000,00	-2 000,00
	732-VL7	D+M Rozdělovač topné vody DN 100/150 L=1100mm	kus	-1,00	100,00	-100,00
	732-VL8	D+M Sběrač topné vody DN 100/150 L = 1 100 mm	kus	-1,00	100,00	-100,00
	732-VL9	D+M Trubkové hrdlo bez příruby DN25	kus	-4,00	100,00	-400,00
	732-VL10	D+M Trubkové hrdlo bez příruby DN40	kus	-4,00	100,00	-400,00
23	998732201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	-195,00	2,16	-421,20
	Celkem za	732 Strojovny				-31 441,20
Díl:	733	Rozvod potrubí				
24	733-VL1	D+M Potrubí z měděných trubek D 12/1,0	m	-12,00	66,00	-792,00
25	733-VL2	D+M Potrubí z měděných trubek D 15/1,0	m	-30,00	75,00	-2 250,00
26	733-VL3	D+M Potrubí z měděných trubek D 18/1,0	m	-40,00	94,00	-3 760,00
27	733-VL4	D+M Potrubí z měděných trubek D 22/1,0	m	-22,00	115,00	-2 530,00
28	733-VL5	D+M Potrubí z měděných trubek D 28/1,5	m	-36,00	155,00	-5 580,00
29	733-VL6	D+M Potrubí z měděných trubek D 42/1,5	m	-20,00	190,00	-3 800,00
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-187,12	2,04	-381,72
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-19 093,72
Díl:	734	Armatury				
31	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	-9,00	43,92	-395,28
32	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	-1,00	44,72	-44,72
33	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	-1,00	56,08	-56,08
34	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	-4,00	63,04	-252,16
35	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	0,00	75,20	0,00
36	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	-9,00	98,60	-889,20
39	734-VL1	Šroubová spojka s vřetním závitem a koncem na pájení 28/ 3/8	kus	-2,00	132,00	-264,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice	Rozpočet: méněpráce
Objekt :	Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	734-VL2	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 42/ 6/4	kus	-8,00	164,00	-1 312,00
	734-VL3	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 28/ 3/4	kus	-1,00	140,00	-140,00
	734-VL4	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 15/ 1/2	kus	-2,00	120,00	-240,00
40	734-VL5	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 25/ 1	kus	-2,00	140,00	-280,00
41	734-VL6	Přepouštěcí ventil BPV G15	kus	-1,00	1 328,00	-1 328,00
	734-VL7	Automat. radiátorový odvzduš. ventil chrom – dod. otopného tělesa	kus	-16,00	120,00	-1 920,00
	734-VL8	Svorné šroubení pro měď. trubky a ventillová vložka	kus	-16,00	320,00	-5 120,00
	734-VL9	Termostatický ventil přímý DN 10	kus	-16,00	280,00	-4 480,00
	734-VL10	Návarek s vnitřním závitem M20x1,5	kus	-11,00	80,00	-880,00
	734-VL11	Návarek s trubkovým závitem G1/2"	kus	-3,00	80,00	-240,00
	734-VL12	Teploměr bimetalový ručičkový T100	kus	-6,00	192,00	-1 152,00
	734-VL13	Tlakověr standardní typ 312 0 až 400kPa	kus	-3,00	440,00	-1 320,00
	734-VL14	Tlakověr diferenční typ 13352D100 0 až 400kPa	kus	-2,00	800,00	-1 600,00
43	734-VL15	Filtr závitový G25	kus	-2,00	400,00	-800,00
52	734-VL16	Automatický odvzdušňovací ventil na potrubí	kus	-5,00	170,40	-852,00
53	734-VL17	Nappouštěcí a vypouštěcí kohout G 3/8	kus	-4,00	84,00	-336,00
54	734-VL18	Kohout kul. DN-20, PN-25 -185°C	kus	-1,00	232,00	-232,00
55	734-VL19	Kohout kul. DN-25, PN-25 -185°C	kus	-4,00	300,00	-1 200,00
56	734-VL20	Kohout kul. DN-40, PN-25 -185°C	kus	-9,00	400,00	-3 600,00
57	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-285,38	0,40	-114,15
	Celkem za	734 Armatury				-29 047,59
Díl:	735	Otopná tělesa				
58	735159210R00	Montáž panelových těles do délky 1140 mm	kus	-16,00	139,20	-2 227,20
59	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	-70,00	4,08	-285,60
60	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	-70,00	4,88	-341,60
61	735-VL1	Těleso otopné des. 600x400mm Q(70/55)=343W	kus	-4,00	1 200,00	-4 800,00
62	735-VL2	Těleso otopné des. 600x400mm Q(70/55)=453W	kus	-2,00	1 624,00	-3 248,00
63	735-VL3	Těleso otopné des. 600x1000mm Q(70/55)=1037W	kus	-3,00	2 640,00	-7 920,00
64	735-VL4	Těleso otopné des. 900x400mm Q(70/55)=680W	kus	-2,00	2 000,00	-4 000,00
65	735-VL5	Těleso otopné des. 900x800mm Q(70/55)=1125W	kus	-3,00	3 160,00	-9 480,00
66	735-VL6	Těleso otopné des. 900x1000mm Q(70/55)=1407W	kus	-2,00	3 624,00	-7 248,00
68	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-395,50	2,48	-980,85
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-40 531,25

Položkový rozpočet

Stavba - Objekt :		Pálenice Jaroslavice - VZT MÉNĚPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721						
1	721-17-6115.R00	Vnitřní kanalizace Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	-15,00	334,40	-5 016,00
2	721-VL1	Připojovací flexihadice pro spojení střešní průchodky a kan. potrubí DN100-500mm	ks	-3,00	160,00	-480,00
3	721-VL2	Odvětr. roura-komínek s odtokem kondenzátu vně potrubí DN100	ks	-3,00	480,00	-1 440,00
4	998 72-1101.R00	Přesun hmot. pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,02	384,40	-9,23
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						-6 945,23
Díl: 728						
5	728-VL4	Vzduchotechnika Tvarovka pro jímání kondenzátu vč. hadičky pro odvod kondenzátu a spojky	ks	-3,00	240,00	-720,00
6	728-VL5	Ventilátor axiální na zed's mřížkou a zpět. klapkou s čas spínačem 45m3/h při 25Pa- TS-VZT-2	ks	-2,00	800,00	-1 600,00
7	728-VL6	Ventilátor axiální do potrubí s čas. spínačem 60m3/h, při tlak ztrátě 40Pa	ks	-1,00	1 200,00	-1 200,00
Celkem za 728 Vzduchotechnika						-3 520,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt		Pálenice Jaroslavice-ZTI MĚNĚPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
39	725-VL4	Umývadlo (viz TZ) vč.baterie, armatur a napojení	soubor	-4,00	4 400,00	-17 600,00
45	725-VL10	Sifon pračkový podomítkový	ks	-1,00	176,00	-176,00
46	725-VL11	Baterie dřezová (viz TZ) vč. armatur a napojení	ks	-1,00	1 056,00	-1 056,00
47	725-VL12	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač TUV 120l k plyn. kotel (viz TZ) vč.armatur a montáže	soubor	-1,00	13 600,00	-13 600,00
48	725-VL13	Ohřivač TUV elektrický, zásobníkový 50l (viz TZ) vč.armatur a montáže	soubor	-1,00	6 210,00	-6 210,00
49	725-VL14	Ohřivač TUV elektrický průtok./todběr. místo, 220V 3,3kW, (viz TZ) vč. armatur a montáže	soubor	-1,00	4 400,00	-4 400,00
50	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	l	-0,21	438,68	-92,12
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-43 134,12

2-C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210860222	Jednotka s Al. laminovanou folií (PU)	46,22	250,00 m	11305,00	21%
2	210010311	Krabičková s. v. (1901 KO 88) kruh. bez zag	94,85	12,00 ks	1137,96	21%
3		Montáž a zapojení HDD	499,43	1,00 ks	499,43	21%
4		Montáž a zapojení kamery	499,43	12,00 ks	5993,16	21%
5		Montáž zapojení Switchu	624,31	1,00 ks	624,31	21%
6		Montáž, nastavení a zapojení NVR - recorderu	1498,30	1,00 ks	1498,30	21%
7		Návrt zabezpečovacího zařízení	3498,09	1,00 ks	3498,09	21%
8	210010011	Trubka rohová et. inst. z PVC typ 1616 R=16mm (VU+PO)	35,86	220,00 m	7889,20	21%
9	215115730	Ukončení kabelu UTP konektorem RJ 45	274,67	24,00 ks	6592,08	21%
Celkem za ceník:					Celkem: 39035,47 Kč	
					39035,47	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	10049551	FTP 4x2x0,5 cat.8	12,36	250,00 ks	3090,00	21%
2	NVC2160	PULL HD NVR s podporou až 16 IP kamer, datový tok 80Mbps, podpora více jak 100 výrobci	12684,75	1,00 ks	12684,75	21%
3	B6210	Kompaktní venkovní 2Mpx IP kamera s IR přívitem (850nm) s dosahem 20m, objektiv MP 3	3896,24	12,00 ks	46754,88	21%
4	10058267	Konektor RJ 45-8/8 C5dr vidlice	3,43	24,00 ks	82,32	21%
5	10079370	Králíček KU 68-190t	8,73	12,00 ks	80,76	21%
6	NVR4216	NVR4216 16 kanálové záznamové zařízení NVR	9067,50	1,00 ks	9067,50	21%
7	HDD 2TB SATA	Pevný disk do záznamového zařízení, kapacita 2000GB, NAS provedení	3867,42	1,00 ks	3867,42	21%
8	10079397	Trubka ohebná PEK4-EL-F-L50M pr.25 32UM3	2,65	220,00 m	585,20	21%
Celkem za materiály:					Základ DPH 21% = 76212,63 Kč	
					76212,63	

Celkem bez DPH

115 248,30 Kč

1-C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	montáž a seřízení termostatu	53,37	11,00 ks	587,07	21%
2	02	montáž a seřízení termostatu	53,37	1,00 ks	53,37	21%
3	03	montáž a seřízení termostatu - řídicí jednotka	315,00	1,00 ks	315,00	21%
4	10010001	krab. přístrojová (300) KP 88 K2 31 bez zapojení	73,20	66,00 ks	571,20	21%
5	10010004	řídící přístroj - řídící jednotka	98,00	1,00 ks	1078,00	21%
6	10010005	krab. přístrojová - řídící jednotka	104,35	4,00 ks	417,40	21%
7	10010006	řídící přístroj - řídící jednotka	48,70	2,00 ks	97,40	21%
8	10010007	řídící přístroj - řídící jednotka	50,60	2,00 ks	101,20	21%
9	10010008	řídící přístroj - řídící jednotka	53,78	3,00 ks	161,34	21%
10	10010009	řídící přístroj - řídící jednotka	53,78	26,00 ks	1398,28	21%
11	10010010	řídící přístroj - řídící jednotka	60,76	6,00 ks	364,56	21%
12	10010011	řídící přístroj - řídící jednotka	14,88	577,00 m	8574,22	21%
13	10010012	řídící přístroj - řídící jednotka	14,88	294,00 m	4368,84	21%
14	10010013	řídící přístroj - řídící jednotka	14,88	173,00 m	2570,78	21%
15	10010014	řídící přístroj - řídící jednotka	28,45	69,50 m	1977,28	21%
16	10010015	řídící přístroj - řídící jednotka	13,90	196,00 m	2724,40	21%
17	10010016	řídící přístroj - řídící jednotka	44,25	5,00 ks	221,25	21%
18	10010017	řídící přístroj - řídící jednotka	44,25	3,00 ks	132,75	21%
19	10010018	řídící přístroj - řídící jednotka	130,25	3,00 ks	390,75	21%
20	10010019	řídící přístroj - řídící jednotka	11,50	172,00 m	1978,00	21%
21	10010020	řídící přístroj - řídící jednotka	58649,14	1,00 ks	58649,14	21%
22	10010021	řídící přístroj - řídící jednotka	115248,99	1,00 ks	115248,99	21%
Celkem za ceník:					26426,88 Kč	
					26426,88 Kč	

6-C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	vrtání čtyřmi zdi do R=60mm hl. do 150mm	40,13	32,00 ks	1284,16	21%
2	02	vrtání čtyřmi zdi do R=60mm hl. do 100mm	31,73	68,00 ks	2157,64	21%
Celkem za ceník:					3441,80 Kč	
					3441,80 Kč	

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	Výchozí revize el. instalací	240,00	10,00 hod	2400,00	21%
Celkem za ceník:					2400,00 Kč	
					2400,00 Kč	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	Držák instalace materiál	1830,20	1,00 ks	1830,20	21%
2	02	Termostat, neoStat	2618,07	7,00 ks	18326,49	21%
3	03	Termostat, neoStat - HW	4189,80	1,00 ks	4189,80	21%
4	04	Termostat, neoStat - HW	4189,80	1,00 ks	4189,80	21%
5	05	CYKY 3D1 5 (3x1,5)	13,42	294,00 m	3944,30	21%
6	06	CYKY 3D2 5 (3x2,5) - Silový kabel do 1000V	15,38	173,00 m	2660,18	21%
7	07	CYKY 5x0,5	49,95	69,50 m	3471,53	21%
8	08	Kabel DF 100F, koaxiální (pro pot. bítání)	9,03	172,00 m	1553,16	21%
9	09	UTP 4x2x0,5 cat.5e, drát bal. 305m	7,23	196,00 m	1417,08	21%
10	10	CYKY 3L 1,5 (3x1,5)	11,58	577,00 m	6664,38	21%
11	11	Kombinace 3x25A-0,34A B s přístrojem	331,67	2,00 ks	663,34	21%
12	12	Rámeček Tango 3901A-B40B	64,72	2,00 ks	129,44	21%
13	13	Rámeček Tango 3901A-B40B	86,89	1,00 ks	86,89	21%
14	14	Rámeček Tango 3901A-B40B	74,31	2,00 ks	148,62	21%
15	15	Rámeček Tango 3901A-B40B	67,38	3,00 ks	202,14	21%
16	16	Óvliad Tango 3901A-B40B (úvodní úvod)	29,17	6,00 ks	175,02	21%
17	17	Óvliad Tango 3901A-B40B (úvodní úvod)	38,88	2,00 ks	77,76	21%
18	18	Rámeček Tango 3901A-B40B	17,07	26,00 ks	443,82	21%
19	19	Rámeček Tango 3901A-B40B	49,13	3,00 ks	147,39	21%
20	20	Rámeček Tango 3901A-B40B	138,23	4,00 ks	552,92	21%
21	21	Rámeček Tango 3901A-B40B (úvodní úvod)	33,29	6,00 ks	199,74	21%
22	22	Krabička Tango 3901A-B40B	14,19	66,00 ks	936,54	21%
23	23	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	824,48	1,00 ks	824,48	21%
24	24	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	92,87	23,00 ks	2136,01	21%
25	25	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	140,92	3,00 ks	422,76	21%
26	26	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	151,93	3,00 ks	455,79	21%
27	27	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	23,52	3,00 ks	70,56	21%
28	28	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	16,33	5,00 ks	81,65	21%
29	29	Žáruvzd. Tango 3901A-B40B	168,73	45,00 ks	7693,35	21%
Celkem za materiály:					7693,35 Kč	
					7693,35 Kč	

Svitidla

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01	HEKTAR D50	1650,00	4,00 ks	6600,00	21%
2	02	HEKTAR D22	470,00	3,00 ks	1410,00	21%
3	03	HEKTAR D22 (úvodní úvod)	470,00	2,00 ks	940,00	21%
4	04	HEKTAR D22 (úvodní úvod)	362,00	22,00 ks	7964,00	21%
5	05	INDUSTRIAL	4350,00	1,00 ks	4350,00	21%
6	06	Kompensátor	545,00	6,00 ks	3270,00	21%
7	07	Montáž svítidel	5500,00	1,00 ks	5500,00	21%
Celkem za materiály:					306216,58 Kč	
					306216,58 Kč	

2-C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem (Kč)	DPH
1	210170011	1-laz. instal. m. vestavné 1-prm. - 2sek. dr. 200VAC	217,72	1,00 ks	217,72 21%
2	215242210	balení stacion. sítě do 10kg 4S Ah	462,25	1,00 ks	462,25 21%
3	210810046	CYKY-4CYKm 30x25 mmZ 250V (Pul)	14,86	20,00 m	297,20 21%
4	220321116	čidlo PKQ4	1184,76	8,00 ks	3558,08 21%
5	216121150	jsací 1-pol. m. 25A ve skříni	165,05	1,00 ks	165,05 21%
6	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU)	19,92	258,00 m	5099,62 21%
7	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU)	19,92	72,00 m	1434,24 21%
8	210310341	knob, odbočka z vidkem (190L/KO 68) kruh. bez zap.	81,63	5,00 ks	408,15 21%
9		Montáž a zapojení knoxu	286,67	1,00 ks	286,67 21%
10		Montáž a zapojení klávesnice	322,50	3,00 ks	967,50 21%
11		Montáž a zapojení sířeny	215,00	1,00 ks	215,00 21%
12		Montáž a zapojení vestřední SP8000L	2580,00	1,00 ks	2580,00 21%
13		Montáž a zapojení venkovní sířeny	322,50	1,00 ks	322,50 21%
14		Montáž, zapojení a nastavení GSM	645,00	1,00 ks	645,00 21%
15		Návrh zabezpečovacího zařízení	1290,00	1,00 ks	1290,00 21%
16	210100002	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=16mm (PÖ)	20,34	200,00 m	4068,00 21%
				Celkem: 28016,88 Kč	
Celkem za ceník:					28016,88 Kč

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem (Kč)	DPH
1	K32LGD	32-zónová drátová klávesnice, LCD s 32 znaky, kompatibilní s MG500L, MG500U a řadou Vestřední	2784,77	3,00 ks	8354,31 21%
2	TP1270	Akumulátor 12V 7,6Ah recorg batt (Eurosál)	550,74	1,00 ks	550,74 21%
3	10.049.029	CYKY-3U 1,5 (30x1,5)	13,42	20,00 m	268,32 21%
4	PCS250	GSM/GPRS/SMS komunikátor výhradně určený pro komunikaci s vestřednou ESPRIT E55, SPECTR	6508,60	1,00 ks	6508,60 21%
5	TBN16/60	Jednotázový transformátor 16VAC/30VAC, jistič pojiskou	391,82	1,00 ks	391,82 21%
6	10.060.755	Jistič 66/1 PLY	143,90	1,00 ks	143,90 21%
7	10.079.370	Krabička KU 68-1801	6,73	5,00 ks	33,65 21%
8	ESPRIT BOX D	Kryt vestředný 390 x 290 x 85mm, lampet (Eurosál)	820,63	1,00 ks	820,63 21%
9	PRD+	PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsu (Eurosál)	363,05	8,00 ks	2904,40 21%
10	SP9000	Podpora režimu ShyG, 4-drátová rozvážitelná stěrmice, rozšířitelnost na 32 zón a 16 PGM, 2 podsys	2216,17	1,00 ks	2216,17 21%
11	10.044.067	Sadba balena s 30kg (cena za 1kg)	5,92	50,00 kg	296,00 21%
12	TS687	Sířena 123 dB, 12 V, 250 mA	326,44	1,00 ks	326,44 21%
13	10.049.145	SYKPY 3X2X0,5	5,99	256,00 m	1533,44 21%
14	10.051.818	SYKPY 4X2X0,5	7,87	72,00 m	552,24 21%
15	10.074.434	Trubka ohebná pr. 20 320N šedá	9,63	100,00 m	963,20 21%
16	10.074.478	Trubka ohebná pr. 16 320N šedá	4,80	200,00 m	960,00 21%
17	OS365	Venkovní zálohovaná sířena 110dB s elektrodynamickým měněním, NiCd 4,5 V, 1800mAh, LED bli	1808,40	3,00 ks	1808,40 21%
				Základ DPH 21% = 28532,26 Kč	
Celkem za materiály:					28532,26 Kč
Celkem bez DPH					66 649,14 Kč

Položkový rozpočet

S:	Pálenice Jaroslavice-vícepráce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				264 845,50
1	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30	m3	9,00000	4 065,00	36 585,00
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 16/20 vytlití spár mezi spirally	m3	2,70000	3 845,00	10 381,50
3	3-VL1	Zdění pohledového zdiva ze starých cihel	m2	55,20000	1 350,00	74 520,00
4	3-VL2	Dodávka starých cihel	ks	1 675,00000	8,00	13 400,00
5	3-VL3	Krb - Krbová vložka Chlopok	ks	1,00000	52 209,00	52 209,00
6	3-VL4	Krb - Štavební materiál ostění krbu	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
7	3-VL5	Krb - Kouřovod černý a sopouch	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	3-VL6	Krb - Kouřovod s funkcí komína (vnitřní světlost, 200 mm)	soubor	1,00000	20 150,00	20 150,00
9	3-VL7	Krb - Práce	soubor	1,00000	20 800,00	20 800,00
10	3-VL8	Krb - přesun hmot	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				189 408,00
11	63-VL1	Cementový potěr, tl. 70 mm vč. fólie	m2	197,00000	395,00	77 815,00
12	63-VL2	Cementový potěr, tl. 120 mm vč. fólie	m2	99,00000	595,00	58 905,00
13	63-VL3	Přebroušení podlah	m2	296,00000	55,00	16 280,00
14	63-VL4	Penetrace podlah	m2	296,00000	28,00	8 288,00
15	63-VL5	1x nátěr Sto Pox Wl 150	m2	296,00000	95,00	28 120,00
Díl:	64	Výplně otvorů				1 302,00
16	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkarton, příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00
Díl:	8	Trubní vedení				5 629,80
17	8-VL1	Prodloužení plynové přípojky	kompl.	1,00000	5 629,80	5 629,80
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				75 042,00
18	89-VL1	Jímka na výpalky	kus	1,00000	68 192,00	68 192,00
19	89-VL2	Osazení jímky vč. jeřábnických prací	kompl.	1,00000	4 350,00	4 350,00
20	89-VL3	Doprava jímky	kompl.	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	713	Izolace tepelné				57 139,57
21	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	323,00000	62,00	20 026,00
22	63150838_A	Plst ISOVER DOMQ20 nekaširovaná skleněná tl. 200mm	m2	84,73000	160,50	13 599,17
23	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 speciál	m2	323,00000	72,80	23 514,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				4 290,00
24	762-VL1	Hoblování trámů	mb	78,00000	55,00	4 290,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				92 600,00
25	766-VL1	D+M okna pevně zaskleného.	ks	1,00000	7 392,00	7 392,00
26	766-VL2	Palubka 14mm	m2	73,00000	205,00	14 965,00
27	766-VL3	Montáž palubek - podbití	m2	73,00000	77,00	5 621,00
28	766-VL4	Zastěna na WC z OSB desek	ks	2,00000	11 555,00	23 110,00
29	766-VL5	Stolek pod umyvadlo	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
30	766-VL6	Parapety	ks	14,00000	760,00	10 640,00
31	766-VL7	Sedák	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
32	766-VL8	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	12,00000	681,00	8 172,00
33	766-VL9	Dodávka dveří, š. 70 - 90 cm vč. obložkové zárubně	ks	12,00000	1 250,00	15 000,00
34	766-VL10	Kování dveří	soubor	12,00000	300,00	3 600,00
35	766-VL11	Přesun hmot	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl:	784	Malby				9 706,44
36	784191201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	795,61000	12,20	9 706,44
Díl:	787	Zasklívání				143 040,00
37	787-VL1	D+M obklad baru (Float extra čirý, tl. 6 mm)	ks	1,00000	13 050,00	13 050,00

38	787-VL2	D+M schodišť. zábradlí (vrstvené sklo)	kol	1,00000	69 900,00	69 900,00
39	787-VL3	D+M poličky za barem (Float čirý, tl. 8 mm)	ks	3,00000	780,00	2 340,00
50	787-VL4	D+M stěny za barem (Float extra čirý, tl. 8 mm)	ks	1,00000	8 350,00	8 350,00
51	787-VL5	D+M prosklená fix. stěna 1,9x2,3	ks	1,00000	15 200,00	15 200,00
52	787-VL6	D+M 1-kr. otočné dveře s bočním světélkem	ks	1,00000	34 200,00	34 200,00

Celkem bez DPH

833 003,31 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice</i>	Rozpočet: VÍCEPRÁCE
Objekt :	<i>Ústřední vytápění</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
1	735-VL1	El. topný panel ES 400	kus	5,00	10 150,00	50 750,00
2	735-VL2	El. topný panel ES 800	kus	5,00	10 500,00	52 500,00
3	735-VL3	El. topný panel ES 1000	kus	5,00	11 080,00	55 400,00
4	735-VL4	El. topný panel ES 200	kus	2,00	8 965,00	17 930,00
5	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 765,80	2,48	4 379,18
Celkem za		735 Otopná tělesa				180 959,18

Položkový rozpočet

S:	Pálenice Jaroslavice-VZT VÍCEPRÁCE
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				5 300,00
1	M24-VL1	D+M ventilátor TD 350/125	ks	1,00000	4 350,00	3 598,00
2	M24-VL2	D+M zpětná klapka RSK 125	ks	1,00000	320,00	220,00
3	M24-VL3	D+M žaluziová klapka PER125	ks	1,00000	544,00	343,00
4	M24-VL4	D+M tlakový ventil odvodní KO 100	ks	4,00000	165,00	396,00
5	M24-VL12	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	800,00	743,00

Celkem bez DPH

5 300,00

Položkový rozpočet

S:	Pálenice Jaroslavice-ZTI VÍCEPRÁCE
----	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				56 603,25
1	725-VL1	D+M Kuch. pozinkovaných dřezů	kus	2,00000	985,00	1 970,00
2	725-VL2	D+M Elektrický ohřivač vody 100 l TATRAMAT ELOV 100, vč. armatur - dodávka	soubor	1,00000	10 523,00	7 883,00
3	725-VL3	D+M Elektrický ohřivač vody 30 l vč. armatur „TATRAMAT EOY 30“ -dodávka	soubor	2,00000	6 555,00	10 644,00
4	725-VL4	D+M Ohřivač vody průtokový elektrický „vč. armatur -dodávka	kus	1,00000	5 496,00	4 044,00
5	725-VL5	Zařízení na úpravu vody NANOMAT	ks	3,00000	8 800,00	26 400,00
6	725-VL6	Vodoměr vnitřní 1"	ks	1,00000	5 412,00	5 412,00
7	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky: do 6 m	l	0,25000	438,00	250,25

Celkem bez DPH

56 603,25 Kč

