

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 002 - doplnění zemnění nástupišť

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší demontáž stávajícího zemnění nástupišť a následnou montáž nového. Původní zemnění bylo zkorodované.

Přílohy:

ZL 002 - doplnění zemnění nástupišť.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 75.966,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  * viz příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>  CSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: SO 01.1 - úpravy Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 002 Doplnění zemnění nástupišť

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Bc. Martin
 Filouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 966,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			75 966,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 966,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 952,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 91 918,86 CZK

v

dne

2/10/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_08	Kabely - dodávka včetně montáže	HSV			62 466,00	82
_09	Uzemnění - dodávka včetně montáže	HSV			3 500,00	5
_10	Ostatní - dodávka včetně montáže	HSV			5 000,00	7
_11	Ostatní - montáž včetně montáže	HSV			3 000,00	4
_12	Revize a zkoušky	HSV			2 000,00	3
Cena celkem					75 966,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711SOD	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úprava	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL xxx	Doplnění zemnění nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 08		Kabely - dodávka včetně montáže				62 466,00
1	Pol__33	Svařování zem. pásku (elektroda)	ks	126,00000	69,00	8 694,00
		Nástupiště C-H : 126		126,00000		
2	Pol__34	drát 10 mm (0,62 kg/m)	m	90,00000	52,00	4 680,00
		Nástupiště C-H : 90		90,00000		
3	Pol__71	Zemnicí pásek 30x4 (0,95 kg/m)	m	660,00000	60,00	39 600,00
		Nástupiště C-H : 660		660,00000		
4	Pol__73	Tvarování montážního dílu	ks	42,00000	52,00	2 184,00
		Nástupiště C-H : 42		42,00000		
5	Pol__75	Ochrana svarů a uzemňovacích přívodů proti korozi asfaltovým nátěrem	ks	126,00000	58,00	7 308,00
		Nástupiště C-H : 126		126,00000		
Díl: 09		Uzemnění - dodávka včetně montáže				3 500,00
6	Pol__ZL.1	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 10		Ostatní - dodávka včetně montáže				5 000,00
7	Pol__ZL.2	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 11		Ostatní - montáž včetně montáže				3 000,00
8	Pol__ZL.3	Výchozí revize zemnění	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 12		Revize a zkoušky				2 000,00
9	Pol__ZL.4	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00

Příloha změnového listu č. 002 - Doplnění zemnění nástupišť

Vyjádření Autorského dozoru

Vzhledem k zásahu do podkladních vrstev nástupišť byl ze strany GD zjištěn havarijní stav stávajících prvků zemnění ocelové konstrukce nádražní budovy. AD nezná rozsah zjištěného poškození prvků zemnění, ani nenavrhl způsob řešení na jeho obnovu. Bylo řešeno přímo ze strany GD. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 003 - osvětlení prostoru před výpravní budovou

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší chybějící kabely a s tím související práce k osvětlení prostoru před výpravní budovou.

Přílohy:

ZL 003 - osvětlení prostoru před výpravní budovou.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 27.113,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha „Vyjádření AD“	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: SO 01.1 - úpravy Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 003 Osvětlení prostoru před výpravní budovou

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Martin Filouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 113,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 113,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 113,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 693,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **32 806,73 CZK**

v

dne

2/10/20



PS BRNO

Martin Filouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_02	Zemní práce - dodávka včetně montáže	HSV			2 340,00	9
_05	Přístroje	HSV			2 055,00	8
_06	Kabely	HSV			8 612,00	32
_08	Uzemnění	HSV			3 104,00	11
_09	Vyrovnění potenciálu	HSV			552,00	2
_12	Revize a zkoušky	HSV			1 900,00	7
5	Komunikace	HSV			3 040,00	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 510,00	20
Cena celkem					27 113,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 003	Osvětlení prostoru před výpravní budovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		Zemní práce - dodávka včetně montáže				2 340,00
1	Pol__24	kabelová rýha 35x60 v budoucím chodníku bez dlažby v trubce	m	20,00000	117,00	2 340,00
Díl: 05		Přístroje				2 055,00
2	Pol__44	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	720,00	720,00
3	Pol__ZL.1	Soumrakové čidlo, IP55	ks	1,00000	1 335,00	1 335,00
Díl: 06		Kabely				8 612,00
4	Pol__46	CYKY-J 3x1,5	m	100,00000	22,00	2 200,00
5	Pol__49	CYKY-J 5x6	m	80,00000	79,00	6 320,00
		80		80,00000		
6	Pol__51	Ukončení vodiče do 6mm ²	ks	4,00000	23,00	92,00
Díl: 08		Uzemnění				3 104,00
7	Pol__71	Zemnicí pásek 30x4 (0,95 kg/m)	m	50,00000	60,00	3 000,00
8	Pol__74	Drát 10mm (0,62 kg/m)	m	2,00000	52,00	104,00
Díl: 09		Vyrovnění potenciálu				552,00
9	Pol__79	Svorka spojovací s příložkou, křížová, připojovací	ks	8,00000	69,00	552,00
Díl: 12		Revize a zkoušky				1 900,00
10	Pol__102	Výchozí revize NN	ks	1,00000	900,00	900,00
11	Pol__103	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 5		Komunikace				3 040,00
12	577152223R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	10,00000	304,00	3 040,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 510,00
13	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	20,00000	275,50	5 510,00

Příloha změnového listu č. 003 - Osvětlení prostoru před výpravní budovou

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění chybějící položky soumrakového čidla ve VV bylo konzultováno s AD. AD navrhl způsob zapojení a propojení svítidla a soumrakového čidla do rozvaděče RPVH. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, located in the upper right quadrant of the page.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 004 - doplnění a posun svítidla N4

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění a posun svítidla N4 z důvodu kolize s VZT zařízením.

Přílohy:

ZL 004 - doplnění a posun svítidla N4.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 2.419,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYSKÝPČENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	 * viz. příloha "Vyjádření AD"
<u>SCHVÁLIL ZA TD:</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 21/10/20	<u>PODPIS:</u> 	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno Ø

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

Objekt: SO 01.2 Stavební úpravy - výpravní hala

Rozpočet: ZL 004 Doplnění a posun svítidla N4

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 512/2, 602 00 Brno

IČO: 463 471 51

DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval: Martin Filouš

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 419,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 419,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 419,00 CZK
Základní DPH	21 %	507,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 926,99 CZK

v

dne

2/10/20



Martin Filouš
Za zhotovitele

u. t. 5208004

[Signature]

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_06	Kabely	HSV			440,00	18
_07	Osvětlení	HSV			1 529,00	63
_10	Ostatní	HSV			450,00	19
Cena celkem					2 419,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	001	ZL 004 - Doplnění a posun svítidla N4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 06		Kabely				440,00
1	Pol__46	CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	22,00	440,00
Díl: 07		Osvětlení				1 529,00
2	Pol__68	N4_Svítidlo nouzové LED vestavné, 261lm, bílé, IP20, SA/SE, man. test, doba záskoku 1h	ks	1,00000	1 529,00	1 529,00
Díl: 10		Ostatní				450,00
3	Pol__92	Stavební přípomocce	ks	1,00000	450,00	450,00
		Přesun vývodu svítidla v SDK, přepojení svítidla na jiný okruh : 1		1,00000		

Příloha změnového listu č. 004 - Doplnění a posun svítidla N4

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění nouzového svítidla do prostoru hydrantu bylo navrženo ze strany GD na základě odsouhlasení ze strany AD. Svítidlo N4 odsouhlaseno samostatným vzorkovacím protokolem. Použitý kabel je stejného typu jako k ostatním nouzovým svítlům. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 005 - doplnění dilatačních lišt dlažeb

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění dilatačních lišt vnitřních dlažeb.

Přílohy:

ZL 005 - doplnění dilatačních lišt dlažeb.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 126.175,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYDAŘENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	 * viz. příloha "Vyjádření AD"
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>	 ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

Objekt: SO 01.2 Stavební úpravy - výpravní hala

Rozpočet: ZL 005 Doplnění dilazačních lišt dlažeb

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 512/2, 602 00 Brno

IČO: 463 471 51

DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.
Václavská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval: Martin Fíloš

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			126 175,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 175,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 175,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 496,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

152 671,75 CZK

v

dne

2/10/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			126 175,00	100
Cena celkem					126 175,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	001	ZL 005 - doplnění dilazačních lišt dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				126 175,00
1	28342400R	Lišta podlahová z AL	m	250,00000	130,00	32 500,00
2	283424191R01	Profil obkladový dilatační hliník	kus	250,00000	360,00	90 000,00
3	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 225,00000	3,00	3 675,00

Příloha změnového listu č. 005 - Doplnění dilatačních lišt dlažeb

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění chybějící položky prvku O/20 do VV. Prvek dilatační lišty byl schválen ze strany AD vzorkovacím protokolem č. 49. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ




ZL 006 - doplnění přívodů k automatům

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší na základě požadavku objednatele doplnění přívodů elektroinstalace k nápojovým automatům.

Přílohy:

ZL 006 - doplnění přívodů k automatům.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 32.776,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VÝKONOVÝ Ing. arch. Pavel Strěteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	 *viz. příloha "Vyjádření AD"
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: SO 01.1 - úpravy Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 006 Doplnění přívodům k automatům

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Martin Fllouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 776,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 776,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 776,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 882,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **39 658,96 CZK**

v

dne

2/10/20



Martin Fllouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno ⑦

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	Nosný systém, trubkování	HSV			3 840,00	12
_05	Přístroje	HSV			6 148,00	19
_06	Kabely	HSV			14 788,00	45
_10	Ostatní	HSV			5 000,00	15
_12	Revize a zkoušky	HSV			3 000,00	9
Cena celkem					32 776,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úpravy	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 006	Doplňení přívodům k automatům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 04		Nosný systém, trubkování				3 840,00
1	Pol__27	Instalační trubka 20mm, sv. šedá, včetně příslušenství	m	120,00000	32,00	3 840,00
		okruh 160 : 30		30,00000		
		okruh 161 : 30		30,00000		
		okruh 162 : 30		30,00000		
		okruh 163 : 30		30,00000		
Díl: 05		Přístroje				6 148,00
2	Pol__37	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP44	ks	8,00000	206,00	1 648,00
		okruh 160 : 2		2,00000		
		okruh 161 : 2		2,00000		
		okruh 162 : 2		2,00000		
		okruh 163 : 2		2,00000		
3	Pol__44	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		1		1,00000		
Díl: 06		Kabely				14 788,00
4	Pol__47	CYKY-J 3x2,5	m	500,00000	29,00	14 500,00
		okruh 160 : 80		80,00000		
		okruh 161 : 110		110,00000		
		okruh 162 : 140		140,00000		
		okruh 163 : 170		170,00000		
5	Pol__50	Ukončení vodiče do 2,5mm ²	ks	16,00000	18,00	288,00
		okruh 160 : 4		4,00000		
		okruh 161 : 4		4,00000		
		okruh 162 : 4		4,00000		
		okruh 163 : 4		4,00000		
Díl: 10		Ostatní				5 000,00
6	Pol__95	lešení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 12		Revize a zkoušky				3 000,00
7	Pol__102	Výchozí revize NN	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	Pol__103	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

Příloha změnového listu č. 006 - Doplnění přívodů k automatům

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění elektroinstalace pro nápojové a potravinové automaty na nástupiště na základě požadavku Objednatele bylo konzultováno ze strany AD. AD navrhl zapojení a propojení doplněné elektroinstalace do rozvaděče RPVH a odsouhlasil typ a umístění zásuvky. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 007 - doplnění uličních vpustí

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší na základě požadavku objednatele doplnění uličních vpustí mezi nástupišti.

Přílohy:

ZL 007 - doplnění uličních vpustí.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDIL CENY:</u> 87.379,68 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYSADŘENÍ Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	 * viz. příloha "Vyjádření AS"
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u> 	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka
Objekt: SO 10 Kanalizace splašková
Rozpočet: ZL 007 Doplnění uličních vpustí - 2020_09_02

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			87 379,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 379,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 379,68 CZK
Základní DPH	21 %	18 349,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 105 729,41 CZK

v

dne

2/10/20



Martin Filouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

V.ř.
26.08.20

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 476,48	29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 635,20	13
8	Trubní vedení	HSV			50 268,00	58
Cena celkem					87 379,68	100

Položkový rozpočet

S:	200711-1	Modernizace ÚAN Zvonařka
O:	SO 10	Kanalizace splašková
R:	ZL 007	Doplnění uličních vpustí - 2020_09_02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				25 476,48
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 <i>3*(15*0,8*1,4)</i>	m3	50,40000 <i>50,40000</i>	190,00	9 576,00
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,40000</i>	m3	50,40000 <i>50,40000</i>	12,30	619,92
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m <i>3*(15*0,8*1,4)</i>	m3	50,40000 <i>50,40000</i>	100,00	5 040,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m <i>3*(15*0,8*0,4)</i>	m3	14,40000 <i>14,40000</i>	90,00	1 296,00
5	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení <i>3*(015*0,8*0,4)</i>	m3	14,40000 <i>14,40000</i>	118,90	1 712,16
6	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 500 m <i>-3*(15*0,8*0,4)</i> <i>3*(15*0,8*1,4)</i>	m3	36,00000 <i>-14,40000</i> <i>50,40000</i>	200,90	7 232,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 635,20
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm <i>3*(15*0,8*0,4)</i>	m3	14,40000 <i>14,40000</i>	808,00	11 635,20
Díl: 8		Trubní vedení				50 268,00
8	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
9	286142481R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 150x2000 mm žebrovaná, PP, hnědá <i>23 ks : 23</i>	kus	23,00000 <i>23,00000</i>	1 116,00	25 668,00
10	55340374R	ráms s mříží uliční vpustí; mříž litina; ráms beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
11	55343925Rpol	A4 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro ráms 500/300	kus	3,00000	750,00	2 250,00
12	592238520Rpol	TBV-Q 450/330/50 PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	3,00000	880,00	2 640,00
13	59223864Rpol	TBV-Q 390/60/13 vyrovnávací prstenec	kus	3,00000	440,00	1 320,00
14	592238711R	skruž betonová uliční vpustí, horní; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00
15	592238712R	skruž betonová uliční vpustí, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	3,00000	630,00	1 890,00

Příloha změnového listu č. 007 - Doplnění uličních vpustí

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění uličních vpustí a napojení na stávající kanalizaci na základě požadavku Objednatele bylo řešeno přímo ze strany GD. AD není autorem návrhu řešení na doplnění uličních vpustí. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 008 - odpočet podlahových topných rohoží

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší na základě požadavku objednatele odpočet podlahových topných rohoží ve výpravní hale.

Přílohy:

ZL 008 - odpočet podlahových topných rohoží.xls

DOPAD NA CENU:	ANO	NE	ROZDÍL CENY: -212.119,00 Kč + DPH
DOPAD NA TERMÍN :	ANO	NE	
SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA: VYKÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	DATUM:	PODPIS:	 * viz. příloha "Vyjádření AD"
SCHVÁLIL ZA TDI Ing. Michal Babík	DATUM:	PODPIS:	
SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE: Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	DATUM:	PODPIS:	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	DATUM: 2/10/20	PODPIS:	 ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno ⑦

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200711** **Modernizace ÚAN Zvonařka Brno**

Objekt: **SO 01.2** **Stavební úpravy - výpravní hala**

Rozpočet: **ZL 008** **Odpočet podlahových topných rohoží**

Objednatel: **ČSAD Brno holding, a.s.**
Zvonařka 512/2, 602 00 Brno

IČO: 463 471 51

DIČ:

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Vídeňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval: **Martin Filouš**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-11 143,00
PSV			-200 976,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-212 119,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-212 119,00 CZK
Základní DPH	21 %	-44 544,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-256 663,99 CZK

v

dne

2/10/20



k.f.
608012

Martin Filouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno ⑦

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_03	Podlahové vytápění	HSV			-7 073,00	3
_06	Kabely	HSV			-4 070,00	2
736	Podlahové vytápění	PSV			-200 976,00	95
Cena celkem					-212 119,00	100

Položkový rozpočet


S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	ZL 008	Odpočet podlahových topných rohoží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03		Podlahové vytápění				-7 073,00
1	Pol__07	Termostat dotykový, podlahové čidlo teploty, regulační systém, oživení	ks	-1,00000	7 073,00	-7 073,00
Díl: 06		Kabely				-4 070,00
2	Pol__46	CYKY-J 3x1,5	m	-185,00000	22,00	-4 070,00
Díl: 736		Podlahové vytápění				-200 976,00
3	73621121Rpol	Vytápění, rohože 100 W/m2, plocha nad 10 m2	m2	-126,40000	1 590,00	-200 976,00

Příloha změnového listu č. 008 – Odpočet podlahových topných rohoží

Vyjádření Autorského dozoru

Vypuštění podlahových topných rohoží po obvodu budovy na základ požadavku Objednatele. AD (GP) upozorňuje, že vypuštěním podlahových topných rohoží po obvodu budovy může docházet za určitých klimatických a provozních podmínek ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu zasklení. Topné rohože byly navrženy i s ohledem na možný výpadek hlavního zdroje tepla (VRV jednotek - tepelné čerpadlo vzduch-voda, které fungují do venkovní teploty max. -25°C). Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 009 - vodorovné dopravní značení

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší odpočet plastového vodorovného dopravního značení a přípočet chybějícího vodorovného dopravního značení v provedení stříkanou barvou.

Přílohy:

ZL 009 - vodorovné dopravní značení.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDIL CENY:</u> -14.552,13 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Stráteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 21/10/20	<u>PODPIS:</u>  CSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby - vodorovné dopravní značení

Stavba: 1906 1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - DPS

ZL 009 Vodorovné dopravní značení

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 512/2, 602 00 Brno

IČO: 463 471 51

DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 552,13
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-14 552,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

dne

2/10/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1	Stavební úpravy - stávající nádražní budova	0,00	39 956,87		39 956,87	
D.1.1	Stavební úpravy - odpočet	0,00	-92 318,97		-92 318,97	
D.1.1	Stavební úpravy - přípočet	0,00	132 275,84		132 275,84	
SO 01.3	Odstavné plochy na střeše objektu	0,00	-54 509,00		-54 509,00	
D.1.1	Úpravy dopravního značení na střeše - odpočet	0,00	-54 509,00		-54 509,00	
Celkem za stavbu					-14 552,13	

Položkový rozpočet - vodorovné dopravní značení - odpočet

S:	1906	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - DPS
O:	SO 01.1 - úprava	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-92 318,97
57	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm (42,7*0,125+1,2)*44	m	-287,65000	37,70	-10 844,41
				287,65000		
58	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm (42,7*0,125)*39+96,3*0,125	m	-220,20000	75,30	-16 581,06
				220,20000		
59	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova přílohy 1284 03 04 01-04 08 : Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :	m2	-176,00000	351,40	-61 846,40
		nápis BUS cca 1m2 : 39*2*1		78,00000		
		přechod pro chodce : (7*4*0,5)*7		98,00000		
60	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky 287,65+220,20	m	-507,85000	6,00	-3 047,10
				507,85000		

Položkový rozpočet - vodorovné dopravní značení - přípočet

S:	1906	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - DPS
O:	SO 01.1 - úprava	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				132 275,84
57	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, v bílé barvě, dělicích čar šířky 120 mm <i>čáry pro zastávky autobusu: 39*42,70+96,3</i>	m	1 761,60000	37,70	66 412,32
					<i>1 761,60000</i>	
59	915721121R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou , v bílé barvě, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. <i>viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova přílohy 1284 03 04 01-04 08 :</i> <i>Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :</i> <i>nápis BUS cca 1m2 : 39*2*1</i> <i>přechod pro chodce : (7*4*0,5)*7</i>	m2	176,00000	314,17	55 293,92
60	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky <i>položka 57:</i>	m	1 761,60000	6,00	10 569,60
						<i>1 761,60000</i>

Položkový rozpočet - vodorovné dopravní značení - odpočet

S:	1906	1284 - Modernizace ÚAN Zvonařka, Brno - DPS
O:	SO 01.3	Odstavné plochy na střeše objektu
R:	D.1.1	Úpravy dopravního značení na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-54 509,00
4	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm $126+(5*54)+(17*14)+13,5+3,5$	m	-651,00000	51,00	-33 201,00
				651,00000		
6	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 250 mm $11,5+11,5+10+75+11+5+75$	m	-199,00000	101,00	-20 099,00
				199,00000		
8	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-3,00000	403,00	-1 209,00

Příloha změnového listu č. 009 – Vodorovné dopravní značení

Vyjádření Autorského dozoru

Vypuštění dopravního značení plastem a nahrazení chybějícího značení barvou bylo odsouhlaseno ze strany AD. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned on the right side of the page.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

ZL 010 - stavební úpravy - chybné zazubení

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší nové zazubení asfaltových vrstev dle platných technologických postupů.

Přílohy:

ZL 010 - stavební úpravy - chybné zazubení.xls

DOPAD NA CENU:

ANO

NE

ROZDIL CENY: 291.648,00 Kč + DPH

DOPAD NA TERMÍN :

ANO

NE

SCHVALIL ZA GEN. PROJEKTANTA:

UYSADŘENÍ

Ing. arch. Pavel Stráteský
Ing. Michal Šenkýř

DATUM:

PODPIS:

[Signature]
viz. příloha "Vyjádření AD"

SCHVALIL ZA TDI

Ing. Michal Babík

DATUM:

PODPIS:

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE:

Ing. Jindřich Filla
Bc. Martin Filouš

DATUM:

PODPIS:

SCHVALIL ZA OBJEDNATELE:

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
Ing. Antonín Grund

DATUM:

PODPIS:

2/10/20

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: 001 Stavební úpravy - stávající nádražní budova - práce nazahrnuté v rozpočtu
Rozpočet: ZL 010 Stavební úpravy - chybné zazubení

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Bc. Martin
 Filouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			291 648,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			291 648,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	291 648,00 CZK
Základní DPH	21 %	61 246,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **352 894,08 CZK**

v

dne

2/10/20



Martin Filouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 144,20	12
5	Komunikace	HSV			242 044,44	83
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			15 459,36	5
Cena celkem					291 648,00	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	001	Stavební úpravy - stávající nádražní budova - práce nazahrnuté v rozpočtu
R:	ZL 010	Stavební úpravy - chybné zazubení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 144,20
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	758,76000	45,00	34 144,20

viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova
přílohy 1284 03 04 01-04 08 :
Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :

Demolice chodníkových ploch AB 80mm :
demolice ploch při nové odbavovací budově, při
rozebíráních obrubách a uličních vpustech :
odpočet plochy původního VV na drézování zazubení : - -555,00000
Frézování tloušťka 110mm, šířk 500mm : 100*1,1*0,5 55,00000
49*1,1*0,5 26,95000
487,5*1,1*0,5 268,12500
772,8*1,1*0,5 425,04000
47,6*1,1*0,5 26,18000
7,8*1,1*0,5 4,29000
82,3*1,1*0,5 45,26500
95,2*1,1*0,5 52,36000
Frézování tloušťky 50mm, šířky 500mm : 100*0,5*0,5 25,00000
49*0,5*0,5 12,25000
487,5*0,5*0,5 121,87500
772,8*0,5*0,5 193,20000
47,6*0,5*0,5 11,90000
7,8*0,5*0,5 1,95000
82,3*0,5*0,5 20,57500
95,2*0,5*0,5 23,80000

Díl: 5		Komunikace				242 044,44
2	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	758,76000	15,00	11 381,40

viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova
přílohy 1284 03 04 01-04 08 :
Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :

Demolice chodníkových ploch AB 80mm :
demolice ploch při nové odbavovací budově, při
rozebíráních obrubách a uličních vpustech :
odpočet plochy původního VV na drézování zazubení : - -555,00000
Frézování tloušťka 110mm, šířk 500mm : 100*1,1*0,5 55,00000
49*1,1*0,5 26,95000
487,5*1,1*0,5 268,12500
772,8*1,1*0,5 425,04000
47,6*1,1*0,5 26,18000
7,8*1,1*0,5 4,29000
82,3*1,1*0,5 45,26500
95,2*1,1*0,5 52,36000
Frézování tloušťky 50mm, šířky 500mm : 100*0,5*0,5 25,00000
49*0,5*0,5 12,25000
487,5*0,5*0,5 121,87500

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	001	Stavební úpravy - stávající nádražní budova - práce nazahrnuté v rozpočtu
R:	ZL 010	Stavební úpravy - chybné zazubení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

772,8*0,5*0,5	193,20000
47,6*0,5*0,5	11,90000
7,8*0,5*0,5	1,95000
82,3*0,5*0,5	20,57500
95,2*0,5*0,5	23,80000

3	577152223R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	758,76000	304,00	230 663,04
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

odpočet plochy původního VV na drézování zazubení : -	-555,00000
Frézování tloušťka 110mm, šířk 500mm : 100*1,1*0,5	55,00000
49*1,1*0,5	26,95000
487,5*1,1*0,5	268,12500
772,8*1,1*0,5	425,04000
47,6*1,1*0,5	26,18000
7,8*1,1*0,5	4,29000
82,3*1,1*0,5	45,26500
95,2*1,1*0,5	52,36000
Frézování tloušťksy 50mm, šířky 500mm : 100*0,5*0,5	25,00000
49*0,5*0,5	12,25000
487,5*0,5*0,5	121,87500
772,8*0,5*0,5	193,20000
47,6*0,5*0,5	11,90000
7,8*0,5*0,5	1,95000
82,3*0,5*0,5	20,57500
95,2*0,5*0,5	23,80000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	15 459,36
---------------	------------------------------------	------------------

4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 1 km	t	181,87477	85,00	15 459,36
		objemová hmotnost 2,397t/m2 : 758,76/10*2,397		181,87477		

Příloha změnového listu č. 010 – Stavební úpravy – chybné zazubení

Vyjádření Autorského dozoru

Návrh zazubení asfaltových vrstev ze strany GD zvětšuje plochy odstraňovaných a následně doplňovaných ploch asfaltových vrstev oproti projektu. AD není autorem tohoto upraveného řešení ani s ním toto řešení nebylo konzultováno. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located on the right side of the page.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 012 - práce nad rozsah rozpočtu

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění povrchů mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltovým povrchem.

Přílohy:

ZL 012 - stavební úpravy - práce nad rozsah rozpočtu.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 45.933,34 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> vyjádření Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  viz. příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u> 	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno ⑦

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS
Objekt: SO 01.1 Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 012 Stavební úpravy - práce nad rozsah rozpočtu 2020_31_08

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Martin Filouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 933,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 933,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 933,34 CZK
Základní DPH	21 %	9 646,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **55 579,34 CZK**

v

dne

2/10/20



Martin Filouš

Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			11 295,00	25
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			34 638,34	75
Cena celkem					45 933,34	100

Položkový rozpočet

S:	200711	1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS
O:	SO 01.1	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 012	Stavební úpravy - práce nad rozsah rozpočtu 2020_31_08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				11 295,00
1	567503OA0X0	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA PĚN ASFALTEM	m3	1,50000	7 530,00	11 295,00

Dlažba 20x20 před stávající výpravní budovou : 1,1

1,10000

Dlažba 60x80 před novinovým stánkem - Plotní : 0,4

0,40000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				34 638,34
2	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	125,72900	275,50	34 638,34
		18,167		18,16700		
		28,464		28,46400		
		2,560		2,56000		
		76,538		76,53800		

Příloha změnového listu č. 012 – Práce nad rozsah rozpočtu

Vyjádření Autorského dozoru

Doplnění zpevněných ploch v okolí nádražní budovy mimo rozsah nádražní budovy v návaznosti na nové zpevněné plochy pod stávající nádražní budovou. Projekt počítal s návazností zpevněných ploch pod budovou na nové zpevněné plochy v předprostoru nádraží (SO 03.1). Od realizace objektu SO 03.1 bylo ze strany Objednatele upuštěno. AD není autorem návrhu tohoto řešení ani s ním nebylo konzultováno. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 014 - základové patky zábradlí

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší v rámci změny provedení repase zábradlí nové základové patky pro sloupky.

Přílohy:

ZL 014 - základové patky zábradlí.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 323.639,84 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: SO 01.1 Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 014 Základové patky zábradlí

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: Martin Filouš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			370 650,00
PSV			-47 010,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			323 639,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	323 639,84 CZK
Základní DPH	21 %	67 964,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **391 604,21 CZK**

v

dne

2/10/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			108 150,00	33
5	Komunikace	HSV			262 500,00	81
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-47 010,16	-15
Cena celkem					323 639,84	100

Položkový rozpočet

S:	200711SOD	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úprava	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 014	Základové patky zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 150,00
1	Pol__1	Zemní práce - výkop jam pro patky	m3	35,00000	890,00	31 150,00

Nástupišť - 40 pater

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-47 010,16
2	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	-3,06900	-2 500,00	7 672,50
3	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-76,33500	155,00	-11 831,93
4	767991923R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 4 mm	m	-85,72200	168,00	-14 401,30
5	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	-3,06900	750,00	-2 301,75
6	14120812R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 57,0 mm; tloušťka stěny 3, 2 mm	m	-14,32200	1 715,00	-24 562,23
7	55283832R	dýnko	kus	-14,00000	80,00	-1 120,00
8	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-465,44710	1,00	-465,45

Díl: 1		Zemní práce				77 000,00
9	Pol__2	Uložení betonu do pater, ruční urovnání	h	224,00000	300,00	67 200,00
		7 x 2 x 16h		224,00000		

10	Pol__3	Dovoz betonu	kpl	7,00000	1 400,00	9 800,00
----	--------	--------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 5		Komunikace				262 500,00
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------

11	Pol__4	Beton základový patek C20/25	m3	35,00000	1 420,00	49 700,00
		0,125m3/patka x 280ks		35,00000		

12	Pol__5	Jádrový vrt pro zapuštění pr. 80mm, hl. 400mm	ks	280,00000	760,00	212 800,00
		280ks		280,00000		
		Cementová zálivka		280,00000		
		280ks		280,00000		

CN je bez samotné montáže zábradlí a rozměření poloh sloupků

Příloha změnového listu č. 014 – Základové patky zábradlí

Vyjádření Autorského dozoru

Vzhledem k větším zásahům do podkladních vrstev nástupišť než bylo v projektu uvažováno bylo demontováno stávající zábradlí včetně stávajících základových konstrukcí. Pro opětovnou montáž repasovaného zábradlí je třeba doplnění nových základových patek. Jedná se o změnu vyvolanou odlišnou technologií rekonstrukce nástupišť. AD není autorem návrhu řešení doplnění základových patek ani s ním nebylo konzultováno. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 015 - areálový vodovod - odpočet

Změnový list řeší:

- Na základě požadavku objednatele byla zrušená vodovodní přípojka z ulice Zvonařka.

Přílohy:

ZL 015 - areálový vodovod - odpočet.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> -146.537,87 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> "VYJÁDŘENÍ" Ing. arch. Pavel Stržiteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  *viz. příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200711 1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS**

Objekt: **SO 01.1 Stavební úpravy - stávající nádražní budova**

Rozpočet: **ZL 015 Areálový vodovod - odpočet - 12.3.**

Objednatel: **ČSAD Brno holding, a.s.**
Zvonařka 512/2, 602 00 Brno

IČO: 463 471 51

DIČ:

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Vídeňská 153/119b
61900 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Vypracoval: **Martin Filouš**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-146 537,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-146 537,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-146 537,87 CZK
Základní DPH	21 %	-30 772,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -177 310,82 CZK

v



(Signature)
Za zhotovitele

dne

2/10/20

(Signature)
Za objednatele

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-125 803,20	86
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-4 718,72	3
8	Trubní vedení	HSV			-14 878,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 137,95	1
Cena celkem					-146 537,87	100

Příloha ke ZL 004 - zrušení vodovodní přípojky

S:	200711	1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS
O:	SO 01.1	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 015	Areálový vodovod - odpočet - 12.3.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-125 803,20
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,80000	-155,00	-2 139,00
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	93,44000	-255,00	-23 827,20
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	233,60000	-40,00	-9 344,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu - hl. do 4 m	m2	233,50000	-20,00	-4 670,00
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	93,44000	-130,00	-12 147,20
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	64,24000	-65,00	-4 175,60
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,20000	-85,00	-2 482,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	29,20000	-136,00	-3 971,20
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,24000	-245,00	-15 738,80
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,36000	-915,00	-21 374,40
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	23,36000	-310,00	-7 241,60
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	29,20000	-553,50	-16 162,20
13	175200010RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	4,60000	-550,00	-2 530,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 718,72
14	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	5,84000	-808,00	-4 718,72
Díl: 8		Trubní vedení				-14 878,00
15	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 mm	m	74,00000	-45,00	-3 330,00
16	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	74,00000	-35,00	-2 590,00
17	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	1,00000	-1 550,00	-1 550,00
18	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	74,00000	-45,00	-3 330,00
19	422-11	Folie výstražná na vodovod - modrá	m	74,00000	-25,00	-1 850,00
20	422-13	Vývody a napojení signalizačního vodiče	kus	2,00000	-35,00	-70,00
21	286135194R	Trubka SDR11 32x3,0 mm- voda	m	83,00000	-26,00	-2 158,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 137,95
22	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	10,34500	-110,00	-1 137,95

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Příloha změnového listu č. 015 – Areálový vodovod - odpočet

Vyjádření Autorského dozoru

Vzhledem ke zrušení stávající vodovodní přípojky z ulice Zvonařka v rámci probíhající rekonstrukce ulice Plotní bylo upuštěno na základě požadavku Objednatele od realizace podružné vodovodní přípojky DN 32. Zrušení přípojky a související úpravy vnitřního vodovodu bylo odsouhlaseno ze strany AD. Hlavní vodovodní přípojka DN 80 zajišťuje dostatečnou kapacitu přívodu vody pro výpravní budovu. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 016 - ohraničení dlažeb - výpravní hala

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší ukončení nové dlažby chodníkovým obrubníkem vpravo, vlevo a za výpravní halou.

Přílohy:

ZL 016 - ohraničení dlažeb.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 74.243,10 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha "Vyjádření AD"	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 2/10/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200711 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
Objekt: SO 01.1 Stavební úpravy - stávající nádražní budova
Rozpočet: ZL 016 Ohraničení dlažeb - výpravní hala

Objednatel: ČSAD Brno holding, a.s. IČO: 463 471 51
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			74 243,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 243,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 243,10 CZK
Základní DPH	21 %	15 591,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

89 834,15 CZK

v

dne

2/10/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.
 Zvonařka 2
 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			74 243,10	100
Cena celkem					74 243,10	100

Položkový rozpočet

S:	200711	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 016	Ohraničení dlažeb - výpravní hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				74 243,10
1	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	150,00000	384,60	57 690,00
		18		18,00000		
		117		117,00000		
		15		15,00000		
2	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	150,00000	106,70	16 005,00
		18		18,00000		
		117		117,00000		
		15		15,00000		
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,00000	60,90	548,10

Příloha změnového listu č. 016 – Ohraničení dlažeb – výpravní hala

Vyjádření Autorského dozoru

Projekt počítal s návazností nových zpevněných ploch pod budovou na nové zpevněné plochy v předprostoru nádraží (SO 03.1). Od realizace objektu SO 03.1 bylo ze strany Objednatele upuštěno. Ukončení dlažby po obvodu nových zpevněných ploch pod nádražní budovou formou zapuštěné betonové obruby bylo odsouhlaseno ze strany AD. Množství a jednotkové ceny jednotlivých položek ZL nejsou předmětem vyjádření ze strany AD.