

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.12.2015

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Hrdlořezy
se sídlem Hrdlořezy 155, 293 07 Josefův Důl
Zastoupený: Petr Hejl, starosta
IČ: 00237841
DIČ: CZ00237841
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9829-181/0100
K technickému jednání je oprávněn: technický dozor smluvně vázán s objednatelem

Zhotovitel:

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
se sídlem: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 22798
zastoupený: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatele
IČ: 47551984
DIČ: CZ47551984
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5708892/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer
K technickému jednání je oprávněn: Lukáš Bayer – technik, Ing. Jiří Sobol – stavbyvedoucí
Telefon Ing. Pavel Urda – 725 770 961, Lukáš Bayer – 602 579 070
Email mladaboleslav@compag.cz, urda@compag.cz, bayer.spravakomunikaci@compag.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 08.12.2015 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, na jejímž základě zhotovitel provádí pro objednatele dílo „Výstavba chodníku, nástupního prostoru autobusové zastávky v obci Hrdlořezy“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na rozšíření předmětu díla, a to tak, že bude zhotovena rovněž opěrná zeď, jak je specifikovaná níže. Dále se strany dohodly na tom, že bude provedeno méně prací při přemístění autobusové zastávky. V návaznosti na tyto změny v předmětu plnění rovněž dochází na základě dohody stran ke změně ceny díla a termínu dokončení díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Na základě výše uvedené dohody smluvních stran se Smlouva o dílo uzavřená mezi stranami dne 08.12.2015 mění v souladu s čl. III. odst. 3.3. Smlouvy následujícím způsobem:
 - a) Předmět plnění sjednaný v čl. III. odst. 3.2. Smlouvy se rozšiřuje o provedení opěrné zdi v délce 16m viz podrobná situace která tvoří přílohu tohoto dodatku, opěrná zeď bude vybudována z prvků CSB – Opěrné zdi úhlové z vibrolitého betonu
Opěrná zeď bude vyhotovena podle projektové dokumentace vyhotovené projekční atelier Anitas panem Rudolfem Zajíčkem v 4 / 2016 , která tvoří přílohu tohoto dodatku.
 - b) Předmět plnění sjednaný v čl. III. odst. 3.2. Smlouvy se zužuje tak, že původní rozsah prací uvedený v soupisu prací pro objekt „001a – Přemístění autobusové zastávky“ pod položkovými čísly 45, 46 a 47 bude

proveden v menším rozsahu, a to podle rozdílového rozpočtu pro tento objekt, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

- c) Cena díla sjednaná v čl. IV. Smlouvy se za plnění uvedené výše v písm. a) zvyšuje o 77 685,48 Kč bez DPH (93 999,43 Kč vč. DPH) a za méněpráce uvedené výše v písm. b) se snižuje o 3 204,80 Kč bez DPH (3 877,81 Kč vč. DPH). Celkem se tedy cena díla zvyšuje o 74 480,68 Kč bez DPH (90 121,62 Kč vč. DPH). Rozdílový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek IV. odst. 4.1. Smlouvy se tedy mění takto:

„Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH 625 762,11 Kč

K této částce bude připočtena DPH dle právních předpisů.

Cena díla včetně DPH 757 172,15 Kč

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.“

- d) Termín zhotovení díla sjednaný v čl. VI. Smlouvy se mění tak, že nový termín dokončení stavebních prací je 14.05.2016.

Článek VI. odst. 6.1. Smlouvy se tedy mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě

Zahájení stavebních prací: 29.02.2016

Dokončení stavebních prací: do 14.05.2016“

2. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva beze změn.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Hrdlořezy dne 30. 3. 2016 usnesením číslo 46/16
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle prosté jakéhokoliv donucení a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
 - 1/ projektová dokumentace k opěrné zdi vyhotovená projekční atelier Anitas panem R Zajíčkem v 4 / 2016
 - 2/ podrobná situace vyhotovená projekční atelier Anitas panem R Zajíčkem v 4 / 2016
 - 3/ rozdílový rozpočet stavby (vč. rozdílového rozpočtu pro objekt „001a – Přemístění autobusové zastávky“ a pro objekt „001c – Opěrná zeď“)

V Hrdlořezích dne 18.4.2016


Obec Hrdlořezy
Petr Hejl
starosta obce



v.z. 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Radek Lizec,
jednatel


COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984
T: +420 326 332 753
E: mladaboleslav@compag.cz

15



Změna stavby před dokončením

zodpovědný projektant		ANITAS s.r.o. kancelář Masarykovo nám. 1142 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668 tel/fax: 326 774 215	vypracoval			
Ing. Jaroslav Sedláček			Rudolf Zajíček			
stavební úřad: Mladá Boleslav		kraj: Středočeský		formát	A4	měřítko 1:50
investor: Obec HRDLAŘEZY				účel	ZSPD	
VÝSTAVBA BEZBARIEROVÉHO CHODNÍKU, NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO PROSTORU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI HRDLAŘEZY				datum	4 / 16	
				místo stavby : Hrdlařezy parc. č. 1247, 1231/1, 1246/1, k. ú. Hrdlařezy u Mladé Boleslavi (648051)		č. výkresu
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I - I' / OPĚRNÁ ZEĎ /				zak. číslo	32 / 2014	



LEGENDA

- HRANICE NOVÉ VOZOVKY, NÁSTUPNÍSTE A CHODNÍKŮ
- · - · - · OSA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- HRANICE POZEMLŮ
- 800/14 PARCELNÍ ČÍSLA
- HRANICE ASFALTOVÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE S PОВRCHEM ASFALTOVÝM
- KOMUNIKACE AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA S PОВRCHEM ASFALTOVÝM 77 m²
- CHODNÍKY S PОВRCHEM Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 208 m²
- UPRAVOVANÉ ZELENE PLOCHY 138 m²
- OPĚRNÁ STĚNA Z PALISÁD 20,2 m
- AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - PŘÍSTŘEŠEK 16,2 m
- OPĚRNÁ STĚNA Z ŽELBET. PREFABRIKÁTO 33,5 m
- DŘEVĚNÁ TRUBKA FLEXIBILNÍ DN 100 mm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ TELECOM
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TELECOM
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD NN
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VĚR. OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DĚŠŤOVÁ
- Vu ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ VÝSROVĚ UPRAVĚNA

Změna stavby před dokončením

zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Sedláček	vypracoval Rudolf Zajíček	anibas projektční atelier	
ANITAS s.r.o. Karlova 14 100 005 Praha 1 IČO 257 35 888 DIČ CZ02 257 35 888 Město 257 718 215	stavbu provedl Ing. Srděšický	formát 4 A4	mřížka 1:200
stavbuň úřad: Mladá Boleslav	investor: Obec HRDLÓREZY	účel ZSPD	číslo pasé dló pasé
VÝSTAVA BEZBARVĚNÉHO CHODNÍKU, NÁSTUPNÍSTE A CHODNÍKŮ, AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI HRDLÓREZY			
místo stavby: Hrdlořezy, parc. č. 1247, 1231/1, 1248/1, k.ú. Hrdlořezy a Mladá Boleslav (440551)			
SITUACE PODROBNÁ / OPĚRNÁ ZĚB /		číslo 4 / 15	číslo výkresu C 1
		zakázka 32 / 14	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02
Stavba: Rozdílový_rozpočet

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2016

Objednatel:
Obecní úřad Hrdlořezy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.

IČ: 47551984
DIČ: CZ47551984

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
František Beránek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	74 480,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	74 480,68
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	74 480,68	15 640,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 121,62
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02

Stavba: Rozdílový_rozpočet

Místo:

Datum: 14. 4. 2016

Objednatel: Obecní úřad Hrdlořezy
Zhotovitel: COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: František Beránek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	74 480,68	90 121,62
001a	Přemístění autobusové zastávky	-3 204,80	-3 877,81
001c	Opěrná zeď	77 685,48	93 999,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		74 480,68	90 121,62



PLNÁ MOC

Radek LIZEC, bytem Nepovolená 1641, 107 00 Praha 10, datum narození 12. 3. 1975, č. OP 112558043 jako jednatel společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., IČ 47551984, se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav,

zplnomocňuje tímto

Ing. Pavla Urdu, bytem Kounice 285, 285 15 Kounice, datum narození 19. 7. 1975, č. OP 114793235 k úkonům spojených s jednáním za společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. v rozsahu

- zastupování v jednáních a písemném styku s orgány státní správy a samosprávy, orgány správy daní, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, soudy, úřadem práce, katastrálním úřadem, městskými a obecními úřady
- zastupování v jednáních a písemném styku s bankami s výjimkou zřizování a rušení účtů a změny podpisových vzorů
- zastupování v pracovně-právních vztazích s výjimkou podepisování pracovních a manažerských smluv ředitele společnosti a jeho zástupců
- schvalování a vyplácení odměn s výjimkou odměn pro ředitele společnosti, jeho zástupce
- zastupování v jednáních a písemném styku s organizacemi a podnikatelskými subjekty
- zastupování a podepisování ve věci podání nabídek k vypsáním veřejným zakázkám dle zákona 137/2006 Sb. a podepisování čestných prohlášení souvisejícími s těmito nabídkami k veřejným zakázkám
- uzavírání smluv a dohod a podepisování objednávek v rámci předmětu podnikání následovně:
 - a) smlouvy na nákup hmotného majetku, zboží, materiálu a služeb
 - b) leasingové smlouvy a s nimi související kupní smlouvy a předávací protokoly
 - c) objednávky na nákup hmotného majetku, zboží, materiálu a služeb
 - d) nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti
 - e) obchodní smlouvy s odběrateli služeb

Zplnomocněný není oprávněn zplnomocnit v rozsahu této plné moci třetí osobu.

Tato plná moc platí na dobu neurčitou.

V Mladé Boleslavi dne 29.5. 2015

Radek Lizec

Ing. Pavel Urda

Zplnomocnění přijímám