



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 20/2020

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO: 00600270
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 94-16218741/0710
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: ing.Radek Dřevěný

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 424
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Komunitní centrum Damnice**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

VII. cena za provedení díla

Cena za provedení díla se mění takto :

Cena bez DPH – původní	13,949.457,75 Kč
Cena bez DPH – dle změny č.1 – položkový rozpočet, vícepráce, méněpráce	248.598,67 Kč
Cena bez DPH – nová	14,198.056,42 Kč
DPH 21 % - nové	2,981.591,85 Kč
Cena včetně DPH 21 % - nová	17,179.648,27 Kč

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá neupravená ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě se řídí českým právním řádem.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy : položkový rozpočet změn č.1
Oznámení změny č. 1

Objednatel

V Damnicích dne : 10 -11- 2021

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ: 00600270, tel.: 515 331 112

Obec Damnice
Mgr. Lenka Hodaňová

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne: 10 -11- 2021

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427 / 603 510 525
IČ: 29315049 DIČ: CZ29315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu - FO 20210287

Název stavby:	Komunitní centrum Damnice	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Změna č. 1 - Stavební úpravy	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Damnice	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	201
JKSO:	8019114	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	21.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	
	HSV					
PSV	Dodávky	52 596,25	Práce přesčas		0,00	
	Montáž	333 657,07	Bez pevné podl.		0,00	
"M"	Dodávky	-194 866,24	Kulturní památka		0,00	
	Montáž	-24 640,99				
Ostatní materiál	Dodávky	0,00				
	Montáž	248,35				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		81 604,23				
		248 598,67	DN celkem		0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	248 598,67
Základ 21%	248 598,67	DPH 21%	52 205,72	Celkem včetně DPH	300 804,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
16.11.2021	Obec Damnice Damnice 141 671 78 Jirčice u Miroslavi IČ: 00600270, tel.: 515 331 112	Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Jirčice 24 I Tel./fax: 515 323 477, 503 510 525 IČ: 20315049 IČS: CZ28315049
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:		Komunitní centrum Damnice		Objednatel:		Obec Damnice, Damnice 141	
Druh stavby:		Změna č. 1 - Stavební úpravy		Projektant:		Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:		Damnice		Zhotovitel:		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	
JKSO:		8019114		Zpracováno dne:		21.10.2021	
Objekt		Zkrácený popis		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
SO04		Změny stavebních úprav		Dodávka		Celkem	
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Montáž		Celkem	
				-142 269,99		390 620,30	
				0,00		248,35	
				Celkem:		248 598,67	
						248,35	
						130,39	
						0,00	

Stavební rozpočet - FO 20210286

Název stavby:		Komunitní centrum Damnice		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Damnice, Damnice 141					
Druh stavby:		Změna č.1 - Stavební úpravy		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Radek Dřevěný					
Lokalita:		Damnice		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.					
JKSO:		8019114		Zpracováno dne:		21.10.2021		Zpracoval:					
								Bohuslav Hemala					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
	SO04		Rozměry										
	SO04	13	Změny stavebních úprav										
	SO04	139601103R00	Hloubené vykopávky				-142 269,99	390 620,30	248 350,32			130,39	
1	SO04	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	12,823	1 100,00	0,00	14 105,30	14 105,30			0,00	
2	SO04	16	Přemístění výkopku				0,00	14 105,30	14 105,30		0,00	0,00	RTS I / 2020
3	SO04	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,823	150,00	0,00	5 770,35	5 770,35			0,00	
	SO04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	192,345	20,00	0,00	1 923,45	1 923,45		0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	3 846,90	3 846,90		0,00	0,00	RTS I / 2020
4	SO04	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,823	100,00	0,00	1 282,30	1 282,30			0,00	
5	SO04	216904113R00	Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 282,30	1 282,30		0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	27	Očištění tlakovou vodou lící jímky	m2	-39,900	15,00	-23,54	-574,96	-598,50			0,00	
6	SO04	274313621R00	Základy				-23,54	-574,96	-598,50		0,00	0,00	RTS I / 2020
7	SO04	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	8,623	2 550,00	38 760,93	17 515,65	56 276,58			29,00	
8	SO04	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,396	44 300,00	19 770,38	2 218,27	21 988,65		2,53	21,77	RTS I / 2020
9	SO04	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,790	455,00	9 273,77	8 269,03	17 542,80		1,00	0,40	RTS I / 2020
	SO04	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,790	110,00	575,61	1 603,84	2 179,45		0,04	0,19	RTS I / 2020
10	SO04	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnice, tl. 30 cm	m2	8,982	1 562,99	9 141,16	4 897,62	14 038,78		0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	31	Zdi podpěrné a volné				4 461,77	29 507,84	33 969,61		0,74	6,65	RTS II / 2021
11	SO04	311271187R00	Zdivo z tvárnice autoklávaného betonu kategorie.1 tl.300mm,(přístavba)fb(EN772- 1)2,7(N/mm2)obj.hm.400(kg/m3)lambd u 0,105(W/m.K) P+D	m2	29,952	1 550,00	36 778,36	9 647,24	46 425,60		0,17	5,19	RTS I / 2020
12	SO04	319300015RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,folie,kamenné a smíšené zdivo tloušťky do 50 cm(bude dle zdiva)-sousedova stěna	m	9,500	1 950,00	1 873,40	16 651,60	18 525,00		0,01	0,05	RTS I / 2020
13	SO04	632451024R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm-dobetonávka pod klempířské konstrukce, štíty a ukončení zdiva	m2	33,463	368,99	5 157,32	7 190,19	12 347,51		0,12	4,12	RTS II / 2021
14	SO04	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5-dozdívký od sousedě štítové pro propoj	m3	2,100	4 515,00	5 797,32	3 684,18	9 481,50		1,84	3,87	RTS II / 2021
15	SO04	314267124R00	Komin pro odkouření plyn,1prūd., DN 160, založení pro turbo	sada	-1,000	12 000,00	-10 577,11	-1 422,89	-12 000,00		0,15	-0,15	RTS I / 2020
16	SO04	314267214R00	Komin. hlava pro plyn, DN 160 cm	m	-8,000	3 500,00	-23 757,28	-4 242,72	-28 000,00		0,08	-0,68	RTS I / 2020
17	SO04	314267314R00	Komin. hlava pro plyn, DN 160 mm	m	-1,000	4 900,00	-4 249,54	-650,46	-4 900,00		0,16	-0,16	RTS I / 2020
18	SO04	314267411R00	Komin. plášť s omítkou, jednorūd.	m	-1,000	4 500,00	-3 957,08	-542,92	-4 500,00		0,01	-0,01	RTS I / 2020
19	SO04	314267511R00	Komin. jednorūdůch, krycí deska základní	kus	-1,000	1 800,00	-1 460,11	-339,89	-1 800,00		0,01	-0,01	RTS I / 2020
20	SO04	314267901R00	Komin - sada výtluže hlavy	m	-1,000	700,00	-446,37	-253,63	-700,00		0,01	-0,01	RTS I / 2020
21	SO04	314267902R00	Komin - kotvení ke krovu	ks	-1,000	910,00	-697,14	-212,86	-910,00		0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	34	Stěny a příčky				47 283,49	89 608,00	136 891,50			2,34	

Výkaz změny č. 1 k dodatku č. 3

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
22	SO04	342267111RT4	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m,desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm-obklad odkouření	m	11,000	1 030,01	2 262,59	9 067,52	0,01	11 330,11	0,14 RTS II / 2021
23	SO04	342267113RT2	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m,desky protipožární tl. 12,5 mm-vnitřní sloupky a vzpěry	m	25,900	1 612,00	7 999,73	33 751,07	0,03	41 750,80	0,67 RTS II / 2021
24	SO04	342280040RAK	Podhled podkovitě-ostění střešních oken z desek sádkartonových,ocelová nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, šikmý	m2	35,200	2 015,02	31 112,93	39 815,77	0,03	70 928,70	0,97 RTS II / 2021
25	SO04	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 i lištování	m2	35,200	146,00	0,00	5 139,20	0,00	5 139,20	0,00 RTS II / 2021
26	SO04	553601252	Profil ochranný ALU k SDK	m	88,000	13,00	1 144,00	0,00	0,00	1 144,00	0,02 RTS II / 2021
27	SO04	348924231R00	Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.hlad.přírodní,lepených na maltu-rampy a schodiště	m	11,700	563,99	4 764,24	1 834,44	0,05	6 598,68	0,53 RTS II / 2021
28	SO04	430321514R00	Schodiště				-30 526,55	-14 797,10		-45 323,65	-5,37
29	SO04	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	-0,925	4 800,00	-2 797,02	-1 642,99	2,53	-4 440,00	-2,34 RTS I / 2020
30	SO04	43431115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	-10,150	360,00	-1 191,20	-2 462,80	0,11	-3 654,00	-1,15 RTS I / 2020
31	SO04	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-6,090	650,00	-1 675,79	-2 282,71	0,02	-3 958,50	-0,10 RTS I / 2020
32	SO04	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-6,090	80,00	0,00	-487,20	0,00	-487,20	0,00 RTS I / 2020
33	SO04	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí ocel B 500 B	t	-0,111	35 000,00	-1 908,73	-1 976,27	1,02	-3 885,00	-0,11 RTS I / 2020
34	SO04	435121011R00	Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t-stupňů venkovních vstupních	kus	-14,000	859,00	-580,58	-11 445,42	0,03	-12 026,00	-0,48 RTS I / 2020
35	SO04	593723030	Stupeň schodišťový 1500/300/150-systémový betonový vibrolisovaný leštěný	kus	-4,000	1 980,00	-7 920,00	0,00	0,15	-7 920,00	-0,60 RTS I / 2020
36	SO04	593723020	Stupeň schodišťový 1000/300/160-systémový betonový vibrolisovaný leštěný	kus	-10,000	1 180,00	-11 800,00	0,00	0,11	-11 800,00	-1,05 RTS I / 2020
37	SO04	434312141R00	Schody v dlažbách z betonu prostého C 16/20	m	15,400	976,01	5 290,06	9 740,50	0,28	15 030,55	4,30 RTS II / 2021
38	SO04	596291111R00	Rezáni betonové dlažby tl. 60 mm	m	-12,400	140,00	-96,47	-1 639,53	0,00	-1 736,00	0,00 RTS I / 2020
39	SO04	596841111RT6	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC,včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm	m2	-14,925	700,00	-7 846,82	-2 600,68	0,26	-10 447,50	-3,83 RTS I / 2020
40	SO04	596811111RT6	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				2 241,63	-803,31		1 438,32	-0,25
41	SO04	596215048R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.,včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm	m2	-46,242	520,00	-16 312,79	-7 733,05	0,16	-24 045,84	-7,39 RTS I / 2020
42	SO04	596921111R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do dřev	m2	-57,805	30,00	0,00	-1 734,15	0,00	-1 734,15	0,00 RTS I / 2020
43	SO04	59248131	Kladení bet veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	-10,510	260,00	-155,13	-2 577,47	0,03	-2 732,60	-0,33 RTS I / 2020
44	SO04	596921191R00	Dlažba betonová vibrolisovaná vegetační 24/24/8 II barevná, s 30mm ozubem pro veg.spáru-značení pruhů	kus	-187,124	21,00	-3 929,60	0,00	0,01	-3 929,60	-1,68 RTS I / 2020
45	SO04	583415004	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	-0,734	810,00	0,00	-594,54	0,00	-594,54	0,00 RTS I / 2020
46	SO04	596215021R00	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	-1,541	450,00	-693,45	0,00	1,00	-693,45	-1,54 RTS I / 2020
47	SO04	592452630	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev tl. 4 cm	m2	50,100	271,51	2 124,74	11 477,91	0,07	13 602,65	3,70 RTS II / 2021
48	SO04	597091111R00	Dlažba betonová zámková vibrolisovaná přírodní 20x20x6	m2	50,601	299,50	15 155,00	0,00	0,13	15 155,00	6,63 RTS II / 2021
49	SO04	597091142R00	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	3,000	1 161,00	3 140,94	342,06	0,12	3 483,00	0,35 RTS II / 2021
50	SO04	998223011R00	Krycí rošt žlabu N100 zatížení B 125 dl.1000mm, z pozinkované oceli	kus	3,000	995,00	2 911,92	73,08	0,00	2 985,00	0,01 RTS II / 2021
51	SO04	602011189R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičným	t	-0,254	225,00	0,00	-57,15	0,00	-57,15	0,00 RTS I / 2020
52	SO04	602011195R00	Omitky ze suchých směsí				3 803,29	2 022,76		5 826,05	0,06
53	SO04	602011189R00	Omitka stěn mozaiková tl.2mm soklová	m2	10,690	490,00	3 470,94	1 767,16	0,00	5 238,10	0,05 RTS I / 2020
54	SO04	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omitky	m2	10,690	55,00	332,35	255,60	0,00	587,95	0,00 RTS I / 2020
55	SO04	61	Úprava povrchů vnitřní				-13 263,82	-9 940,64		-23 204,46	-0,34

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
52	SO04	611481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu-sklep	m2	-25,100	190,00	-1 089,84	-3 679,16	-4 769,00	0,00	-0,10 RTS I / 2020
53	SO04	601011231RT3	Omlitka stropů jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm-sklep	m2	-25,100	245,00	-1 337,08	-4 812,42	-6 149,50	0,01	-0,20 RTS I / 2020
54	SO04	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlínky)do stěrky-vnitř. stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu-sloupy	m2	30,840	185,00	1 437,45	4 267,95	5 705,40	0,00	0,11 RTS I / 2020
55	SO04	602011131RT3	Omlitka jednovrstvá, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	30,840	160,00	805,23	4 129,17	4 934,40	0,01	0,20 RTS I / 2020
56	SO04	612451111R00	Omlitka vnitřní zdiva, MC, hrubá zařízení-jen hrubá oprava	m2	44,088	230,00	1 806,73	8 333,51	10 140,24	0,04	1,80 RTS I / 2020
57	SO04	612433214RT3	Omlitka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřík, podklad, jádrová omlitka, štuk-sklep	m2	-44,088	750,00	-14 886,31	-18 179,69	-33 066,00	0,05	-2,16 RTS I / 2020
58	SO04	621481211RT2	Úprava povrchů vnější Montáž výtuzné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, ostění včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2			8 393,84	36 435,54	44 829,38		3,22
59	SO04	622421143R00	Omlitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	10,690	190,00	435,94	1 595,16	2 031,10	0,00	0,04 RTS I / 2020
60	SO04	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, 1x penetraci podkladu a 2x nátěr	m2	59,650	526,99	3 083,31	28 351,64	31 434,95	0,05	3,14 RTS II / 2021
61	SO04	642942111R00	Výplně otvorů Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus			2 732,08	2 267,92	5 000,00		0,19
62	SO04	553310741	Zárubeň ocelová systémová "U" 120, 700x1970 L, P, (bude dle tl. příčky včetně obkladů)viz. popisy a PD	kus	-2,000	900,00	-37,00	-1 763,00	-1 800,00	0,02	-0,04 RTS I / 2020
63	SO04	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	-2,000	2 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,02	-0,04 RTS I / 2020
64	SO04	713	Isolace tepelné Nátěr protipožární dřeva, (bude dle pož. zprávy)	kus	4,000	2 700,00	6 769,08	4 030,92	10 800,00	0,07	0,27 RTS II / 2021
65	SO04	713511321RT1	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	m2	-37,712	380,00	-4 427,01	-9 918,05	-14 345,06		-0,03
66	SO04	722	Vnitřní vodovod Montáž vodoměru závitového jednot. suchob. G5/4"	t	-0,029	500,00	0,00	-14,50	-14,50	0,00	0,00 RTS I / 2020
67	SO04	38821487	Vodoměr domovní G5/4 Q6 závit	kus	-1,000	550,00	-291,57	-258,43	-550,00	0,00	-0,01
68	SO04	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
69	SO04	723	Vnitřní plynovod Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, do G 2	t	-0,007	552,00	0,00	-3,86	-3,86	0,00	0,00 RTS I / 2020
70	SO04	723239106R00	Regulátor tlaku plynu B 6	kus	4,000	238,50	16,92	937,08	954,00	0,00	0,02
71	SO04	42243409.M	Kohout kulový 3/4" plyn	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
72	SO04	42237024.A	Kohout kulový 1" plyn	kus	1,000	277,50	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00 RTS II / 2021
73	SO04	42243715	Souprava regulace	kus	1,000	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
74	SO04	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
75	SO04	723163104R00	Potrubi z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	12,000	31,30	0,00	375,60	375,60	0,00	0,00 RTS II / 2021
76	SO04	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	m	12,000	599,00	5 030,40	2 157,60	7 188,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
77	SO04	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusků DN 25	kus	4,000	35,29	0,00	141,16	141,16	0,00	0,01 RTS II / 2021
78	SO04	4848173070A	Uchycení potrubí ocel.manžetou	kus	2,000	234,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
79	SO04	723165113R00	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D 28 mm 2 spoje	kus	1,000	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
80	SO04	19633007	Koleno 90° 5092 22mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	12,000	109,01	875,16	432,96	1 308,12	0,00	0,00 RTS II / 2021
81	SO04	723160334R00	Rozpěrka -250mm	ks	1,000	36,50	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
82	SO04	723150341R00	Zhotovení redukce - 1ks přechod CU 22x1"-, 1ks přechod CU 22x3/4"	kus	2,000	463,99	32,55	431,44	463,99	0,00	0,00 RTS II / 2021
83	SO04	900 R02	Přůrazy,zapravení a ostatní zednické práce pro vnitřní plyn	h	8,000	547,99	455,70	640,28	1 095,98	0,00	0,00 RTS II / 2021
84	SO04	904 R00	Tlakové, dilatační zkoušky rozvodů plynu, včetně revize	h	12,000	440,49	0,00	3 523,92	3 523,92	0,00	0,00 RTS II / 2021
85	SO04	900 R45	Výrobní dokumentace vnitřního plynu, včetně obhlídky na stavbě	h	16,000	493,50	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00 RTS II / 2021

Výkaz změny č.1 k dodatku č. 3

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
86	SO04	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,019	646,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	RTS II / 2021
	SO04	728	Vzduchotechnika									
87	SO04	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	-2,000	250,00	-6 321,32	-2 482,68	-8 804,00	0,00	-0,02	RTS II / 2020
88	SO04	766670029RA0	1ks-Okna plast. atyp jednotky 500*500mm Vykl. čiré-trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší, +dél část s větrací žaluzií, barva bílá/bílá,kov.cel. viz.PD	m2	-0,250	6 600,00	-32,96	-467,04	-500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
89	SO04	328151111R00	Montáž sklepního světélku z plastu	kus	-1,000	2 000,00	-124,61	-86,25	-1 650,00	0,02	-0,01	RTS II / 2020
90	SO04	611000112	Světlik pochozí systémový 100x60x40 cm, mřížk.	kus	-1,000	4 600,00	-4 600,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
91	SO04	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,018	3 000,00	0,00	-54,00	-4 600,00	0,01	-0,01	RTS II / 2020
	SO04	762	Konstrukce tesařské									
92	SO04	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	-37,712	50,00	0,00	-1 885,60	-1 885,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO04	764	Konstrukce klempířské									
93	SO04	764929502R00	M odpadní trubky z lak.plechu, kruhové do D100 mm	m	5,500	290,00	39 810,47	20 594,41	60 404,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
94	SO04	55351615	Upevnění svodu 100 do zdi - tm včetně objímky	kus	4,000	100,00	16,72	1 578,28	1 595,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
95	SO04	553512861	Tm k objímce -prodloužení přes ETICS= 200 mm pozink	kus	4,000	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
96	SO04	764919596R00	M kotlíku žlab kónick z lak.pl.pro půl.žl. rš 330	kus	1,000	250,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
97	SO04	13851110	Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva mědi	m2	2,645	400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
98	SO04	764411128R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.300- barva viz.PD	m	-2,150	551,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
99	SO04	764411157R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm	pár	-4,000	200,00	-967,37	-217,28	-1 184,65	0,00	-0,01	RTS II / 2020
100	SO04	764817175RT2	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm-požární stěna od souseda	m	12,000	740,00	-768,44	-31,56	-800,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
101	SO04	764817140R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	2,000	450,00	5 675,52	3 204,48	8 880,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
102	SO04	764454294R00	Montáž odkoků Pz kruhového-sokl	kus	4,000	185,50	361,68	538,32	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
103	SO04	5534426581	Odkok soklový kulatý s hrdlem 100, vyložení 60 mm,materiál poplastovaný Pz plech	kus	4,000	442,50	133,56	608,44	742,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
104	SO04	764813270R00	Lemování zdi lak.Pz,TK,krycí plech 2dlíly,rš 750 mm-šitý -krycí plech i ke krytině	m	51,280	794,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
105	SO04	764812660RT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm-pilíř na štitě-čepice	m	1,400	584,00	28 457,84	12 258,48	40 716,32	0,00	0,20	RTS II / 2021
106	SO04	764812680RT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm-široký pilíř čepice	m	0,800	807,01	553,48	264,12	817,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	SO04	764812650RT2	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm-na štitě k volné parcele	m	7,500	502,00	481,39	164,22	645,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
108	SO04	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,325	2 000,00	2 438,10	1 326,90	3 765,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
	SO04	765	Krytina tvrdá									
109	SO04	765331261RT5	Zakončení štitových hran taškami s ozubem,taška povrch protector plus,Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.	m	-48,280	680,00	-38 932,11	-12 949,49	-51 881,60	0,00	-1,30	RTS II / 2020
110	SO04	765331621R00	Přířezání tašek dvoudřážkových	m	-2,800	110,00	-23 801,56	-9 028,84	-32 830,40	0,02	-1,13	RTS II / 2020
111	SO04	765331611RT1	Olemování nadstřeš.konstrukcí systémový ohebný plech-flex, bet.krytina.s krycí listou	m	-2,800	659,00	-28,22	-279,78	-308,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
112	SO04	765331651RT5	Kovová stoupací plošina délky 41 cm, systémová včetně držáků	kus	-8,000	1 950,00	-1 295,53	-549,67	-1 845,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
113	SO04	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-1,298	1 000,00	-13 806,80	-1 793,20	-15 600,00	0,02	-0,17	RTS II / 2020
	SO04	766	Konstrukce truhlářské									
114	SO04	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	-35,800	100,00	-165 959,18	-27 766,33	-193 725,51	0,00	-0,77	RTS II / 2020
115	SO04	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	-8,800	250,00	-1 341,78	-2 238,22	-3 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
							-145,02	-2 054,98	-2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
116	SO04	766670029RA0	O3-1ks-Okna plast. atyp dvojkřídle 1400*1400mm OS+O, čiré- trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší, rám min. šest.komor ,barva bílá/bílá,kov.celoobvodové viz.PD	m2	-1,960	5 100,00	-9 473,50	-522,50	-9 996,00	0,02	-0,04	RTS I / 2020
117	SO04	766670029RA0	O4-1ks-Okna plast. atyp jednokřídle 750*850mm OS, čiré- trojsklo, Uw=0,9W/m2K a lepší, rám min. šest.komor ,barva bílá/bílá,kov.celoobvodové viz.PD	m2	-0,638	5 100,00	-3 083,72	-170,08	-3 253,80	0,02	-0,01	RTS I / 2020
118	SO04	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	-27,000	310,00	-488,16	-7 881,84	-8 370,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
119	SO04	766670059RA0	P3-3ks-Vchod. dveře plast. 900*2100mm,matné trojsklo- bezpečnostní Ud=1,2W/m2K a lepší,barva bílá/bílá., viz.PD	m2	-5,670	10 000,00	-55 303,48	-1 396,52	-56 700,00	0,03	-0,17	RTS I / 2020
120	SO04	766670059RA0	P4-1ks-Vchod.dveře dvojkř.plast. 2400*2100mm,1/3matné trojsklo-bezpeč.Ud=1,2W/m2K a lepší,barva bílá/bílá, viz.PD	m2	-5,040	10 000,00	-49 158,65	-1 241,35	-50 400,00	0,03	-0,15	RTS I / 2020
121	SO04	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	-2,000	600,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
122	SO04	61160422	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo-kůra 1kř. 70x197	kus	-2,000	2 100,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,02	-0,03	RTS I / 2020
123	SO04	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	-23,000	350,00	0,00	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
124	SO04	54926002	Vložk. FAB tři klíče(bude dle výběru)	kus	-18,000	200,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-0,01	RTS I / 2020
125	SO04	54914594	Klíky se štitkem dveř. 804 FAB/90 Cr(bude dle výběru)	kus	-18,000	380,00	-6 840,00	0,00	-6 840,00	0,00	-0,01	RTS I / 2020
126	SO04	28399901	Orientační štítek na dveře-popis účelu místnosti	kus	-16,000	80,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
127	SO04	54914624	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr.interiérové kování klíka	kus	13,000	828,00	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
128	SO04	766624047R00	Montáž zateplovací sady a doplňků pro střešní okna	kus	-20,000	360,00	-125,80	-7 074,20	-7 200,00	0,00	-0,01	RTS I / 2020
129	SO04	6111403987	Ostění pref. PVC MK08 78 x 140 cm	kus	-20,000	5 800,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,03	-0,54	RTS I / 2020
130	SO04	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	-1,000	520,00	-10,21	-509,79	-520,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
131	SO04	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	-1,000	270,00	-6,84	-263,16	-270,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
132	SO04	60780084	Parapet interier š.do 350 mm., - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm.jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm .nos 40*25mm	m	-15,174	450,00	-6 828,30	0,00	-6 828,30	0,00	-0,07	RTS I / 2020
133	SO04	60780086	Parapet interier š.do 450 mm., - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm.jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm .nos 40*25mm	m	12,852	944,00	12 132,29	0,00	12 132,29	0,01	0,08	RTS II / 2021
134	SO04	60780092	Krytka boční parapetní š. 195-360 mm plast	kus	-4,000	40,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
135	SO04	766670013R00	Montáž ocelové zárubně a křídla dveří dvoukřídých palubkových Dřevěné venkovní palubková vrata dvojkř.2300*2000-dřevěná prkna,rám kovový i zárubně, včetně laz.nátěrů i kování, práh viz.PD	kus	1,000	2 410,00	90,00	2 320,00	2 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
136	SO04	61168509.A	Práh	m2	4,600	7 000,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,02	0,07	RTS I / 2020
137	SO04	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubně, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	4,000	803,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
138	SO04	61173121	Dveře vchodové plně palubkové 90x197 cm , včetně nátěru a kovánice dveře a do sklepa	kus	4,000	9 225,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,03	0,12	RTS II / 2021
139	SO04	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,773	900,00	0,00	-695,70	-695,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
140	SO04	767649194R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kus	2,000	100,00	4 012,90	192,40	4 205,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
141	SO04	55440402A	Montáž doplňků dveří, madla	kus	2,000	2 000,00	12,90	187,10	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
142	SO04	998767101R00	Madlo doplněk dveří pro ZTP pevné leštěná nerez systémové viz.PD	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
143	SO04	77110210R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,004	1 324,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
144	SO04	771575109RT6	Podlahy z dlaždic	m2	-25,100	25,00	-16 686,22	-21 375,57	-38 061,79	0,00	-0,72	RTS I / 2020
145	SO04	771475014R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	-25,100	560,00	-299,44	-328,06	-627,50	0,00	-0,01	RTS I / 2020
146	SO04	771475034R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m	-21,040	130,00	-2 718,08	-11 337,92	-14 056,00	0,00	-0,09	RTS I / 2020
147	SO04	771120211R00	Oklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-7,200	200,00	-211,87	-2 523,33	-2 735,20	0,00	-0,01	RTS I / 2020
148	SO04	771120111R00	Oklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	-9,000	110,00	-71,86	-1 368,14	-1 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	-9,000	230,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	-9,000	230,00	0,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

Výkaz změny č.1 k dodatku č. 3

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
149	SO04	781497131-3	Lišta nerezová rohová vroubkovaná profil ke schodišti(bude dle výběru)	m	-9,000	200,00	-1 665,81	-134,19	-1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
150	SO04	597642030	Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	m2	-31,210	360,00	-11 235,60	0,00	-11 235,60	0,02	-0,60	RTS I / 2020
151	SO04	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-28,240	81,00	-132,16	-2 155,28	-2 287,44	0,00	0,00	RTS I / 2020
152	SO04	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně keram.dlažba	m2	-25,100	14,00	-351,40	0,00	-351,40	0,00	-0,01	RTS I / 2020
153	SO04	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,721	650,00	0,00	-468,65	-468,65	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	776	Podlahy povlakové				-15 585,85	-1 232,15	-16 818,00		-0,04	
154	SO04	776975123R00	Odvodňný box systémový 100x50cm s čistící rohoží	kus	-2,000	4 600,00	-9 103,68	-96,32	-9 200,00	0,01	-0,02	RTS I / 2020
155	SO04	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilu L	m	-10,200	500,00	-4 056,54	-1 043,46	-5 100,00	0,00	-0,01	RTS I / 2020
156	SO04	776971318R00	Rohož čistící textilní tl. 18 mm,pro osazení do rámu	m2	-3,100	800,00	-2 425,63	-54,37	-2 480,00	0,00	-0,01	RTS I / 2020
157	SO04	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,038	1 000,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	784	Malby				-1 014,57	6 009,07	4 994,50		0,06	
158	SO04	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát, Klasik, 1 x(ostění střešních oken a sloupů)	m2	139,103	18,00	660,74	1 843,11	2 503,85	0,00	0,02	RTS I / 2020
159	SO04	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	139,103	55,00	1 795,82	5 854,85	7 650,67	0,00	0,06	RTS I / 2020
160	SO04	784165511R00	Malba tekutá akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	69,915	40,00	535,55	2 261,05	2 796,60	0,00	0,02	RTS I / 2020
161	SO04	784185112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x,Vysoce kryvá barva na silikátové bázi	m2	-69,188	90,00	-2 895,52	-3 331,40	-6 226,92	0,00	-0,03	RTS I / 2020
162	SO04	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem silikátovým 1x	m2	-69,188	25,00	-1 111,16	-618,54	-1 729,70	0,00	-0,01	RTS I / 2020
	SO04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-14 113,24	-9 205,44	-23 318,68		-8,00	
163	SO04	899331111R00	Úprava vstupu - zamykání nebo pevný uzávěr šachet na rel.jimce	kus	-1,000	1 510,00	-470,99	-1 039,01	-1 510,00	0,43	-0,43	RTS I / 2020
164	SO04	894431612RAB	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 1,2 m, sběrná,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	-3,000	16 100,00	-46 451,73	-1 848,27	-48 300,00	0,45	-1,36	RTS I / 2020
165	SO04	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg,včetně dodávky poklopu lit.s rámem 600 x 600-(bude dle výběru)-ret.nádrž	kus	-1,000	2 900,00	-2 576,81	-323,19	-2 900,00	0,05	-0,05	RTS I / 2020
166	SO04	711212002RT7	Hydroizolační povlak - nátěr nebo sítěrka,,proti tlak.vodě, krystalická hydroizol	m2	-39,900	156,00	-2 854,45	-3 369,95	-6 224,40	0,00	-0,06	RTS I / 2020
167	SO04	894431313RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná,dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	5,000	9 295,00	43 613,05	2 861,95	46 475,00	0,06	0,30	RTS II / 2021
168	SO04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-1,604	139,50	0,00	-223,76	-223,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
169	SO04	894310040RA0	Šachtice z C 12/15, do 2,50 m3 OP-vodometná včetně poklopu	kus	-1,000	9 100,00	-5 372,31	-3 727,69	-9 100,00	6,40	-6,40	RTS I / 2020
170	SO04	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m jen šachtice	t	-6,398	240,00	0,00	-1 535,52	-1 535,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	66 353,75	66 353,75		0,00	
171	SO04	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-jiné nepředvídané úpravy na stávající nádrži při úpravách na retenční nádrž	h	-20,000	200,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
172	SO04	900 R25	Úprava přívodu el.proudu,rozvaděče a vyhotovení místa pro zajištění prořiny	h	65,000	534,99	0,00	34 774,35	34 774,35	0,00	0,00	RTS II / 2021
173	SO04	900 R45	Výrobní dokumentace pro změnu zábradlí plošiny a změny na zábradlí plošiny	h	60,000	592,99	0,00	35 579,40	35 579,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
	SO04	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	9 971,28	9 971,28		0,00	
174	SO04	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m -stavební část	t	41,547	240,00	0,00	9 971,28	9 971,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-2 495,74	-6 672,69	-9 168,43		-4,63	
175	SO04	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	-74,800	290,00	-12 187,16	-9 504,84	-21 692,00	0,15	-11,13	RTS I / 2020
176	SO04	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	28,381	100,00	2 838,10	0,00	2 838,10	0,06	1,70	RTS I / 2020
177	SO04	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	-21,008	110,00	-2 310,88	0,00	-2 310,88	0,08	-1,68	RTS I / 2020
178	SO04	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	-49,187	100,00	-4 918,70	0,00	-4 918,70	0,05	-2,56	RTS I / 2020

Výkaz změny č.1 k dodatku č. 3

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry					Montáž		Jednot.		
179	SO04	59217491	Obrubník silniční přechodový - levý a pravý	kus	4,000	414,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,07	0,28	RTS II / 2021
180	SO04	91656111RT4	Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25	m	57,500	283,50	12 426,90	3 874,35	16 301,25	0,15	8,75	RTS II / 2021
181	SO04	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičným	t	-4,632	225,00	0,00	-1 042,20	-1 042,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
182	SO04	941955002R00	Lešení a stavební výťahy				4 964,07	9 351,93	14 316,00		0,19	
	SO04	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	119,300	120,00	4 964,07	9 351,93	14 316,00	0,00	0,19	RTS I / 2020
183	SO04	762341811R00	Bourání konstrukcí				378,03	98 571,24	98 949,27		104,26	
184	SO04	762900030RAA	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	5,000	43,30	0,00	216,50	216,50	0,02	0,08	RTS I / 2020
185	SO04	76321810R00	Demontáž dřevěného krovu, bez bednění	m2	47,500	251,48	0,00	11 945,30	11 945,30	0,04	1,86	RTS I / 2020
186	SO04	961043111R00	Demontáž azbestocement. čtverců na bednění, do suti	m2	47,500	162,00	0,00	7 695,00	7 695,00	0,01	0,67	RTS I / 2020
187	SO04	961044111R00	Bourání základů z betonu proložného kamenem	m3	8,561	1 080,00	0,00	9 245,88	9 245,88	2,20	18,83	RTS I / 2020
188	SO04	962032231R00	Bourání základů z betonu prostého-předzáhradka	m3	5,840	1 080,00	0,00	6 307,20	6 307,20	2,00	11,68	RTS I / 2020
189	SO04	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-přístavba verandy ve dvoře	m3	10,760	450,00	176,25	4 665,75	4 842,00	1,80	19,38	RTS I / 2020
190	SO04	120901123RT3	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-přístavba kůlny a oplocení	m3	12,319	450,00	201,79	5 341,76	5 543,55	1,80	22,19	RTS I / 2020
191	SO04	979092111R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem-střop a částečné stěny pův.jímky	m3	7,806	3 319,99	0,00	25 915,84	25 915,84	2,30	17,95	RTS II / 2021
192	SO04	978015291R00	Vyklopení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	4,500	5 125,00	0,00	23 062,50	23 062,50	1,80	8,10	RTS II / 2021
	SO04	S	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	59,650	70,00	0,00	4 175,50	4 175,50	0,06	3,52	RTS I / 2020
193	SO04	979082111R00	Přesuny suti				0,00	76 396,72	76 396,72		0,00	
194	SO04	979094211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	104,263	155,00	0,00	16 160,77	16 160,77	0,00	0,00	RTS I / 2020
195	SO04	979081111R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	104,263	59,00	0,00	6 151,52	6 151,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
196	SO04	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,263	140,00	0,00	14 596,82	14 596,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
197	SO04	979990201R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 563,945	19,00	0,00	29 714,96	29 714,96	0,00	0,00	RTS I / 2020
198	SO04	979990161R00	Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky	t	0,665	500,00	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
199	SO04	979990001R00	Poplatek za skládku suti - dřeva	t	1,939	150,00	0,00	290,85	290,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	9 149,31	9 149,31	0,00	0,00	RTS I / 2020
	VORN	M	Montážní přírůžky				0,00	248,35	248,35		0,00	
200	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	2 483,503	0,05	0,00	124,18	124,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
201	VORN	201 R00	Kompletační činnost a Koordinační činnost s přímými dodavateli (interiér apod.)	%	2 483,503	0,05	0,00	124,18	124,18	0,00	0,00	RTS I / 2020
Celkem:									248 598,67			