

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

ZŠ a MŠ – ÚT a Elektroinstalace

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Termíny plnění – ve smlouvě o dílo pro část 2 a 3 je uvedeno, že zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15. 7. 2022. Přičemž se zhotovitel dále zavazuje, že veškeré Hrubé rozvody budou dokončeny nejpozději do 15. 5. 2022. Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na 12. 4. 2022, následně musí zadavatel nabídky vyhodnotit a vybrat vítězného uchazeče. Vzhledem ke všem postupům a zákonným lhůtám se domníváme, že k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem nemůže dojít dříve než na začátku května. A to jen za předpokladu, že nedojde k odvolání některého z neúspěšných uchazečů či jinému zdržení, například při doplňování kvalifikace uchazečů, obhajoby ceny apod. Z tohoto důvodu považujeme dílčí termín pro dokončení hrubých rozvodů do 15. 5. 2022 jako nesplnitelný a žádáme zadavatele o úpravu či vyjmutí tohoto dílčího termínu ze smlouvy o dílo.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel upravuje znění článku 5. 3 zadávací dokumentace následovně:

5.3. Realizace DRUHÉ A TŘETÍ ČÁSTÍ díla musí být dokončena nejpozději do 15. 7. 2022. Hrubé rozvody musí být dokončeny nejpozději do 31. 5. 2022. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.

Zadavatel současně jako přílohu č. 2 a 3 tohoto souboru Vysvětlení ZD č.2 poskytuje opravený dokument, Příloha č. 1 b a c Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo pro druhou a třetí část, kde upravil termín hrubých rozvodů. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Smlouva o dílo – část textu z oddílu V. Cena za provedení díla, odst. 7 – „Objednatel povoluje Zhotoviteli navést na staveniště materiál a vyfakturovat jeho dodávku po vzájemné dohodě zejména před koncem kalendářního roku tak, aby mohla být co největší část díla profinancovaná do 15. prosince 2021.“ Domníváme se, že uvedené datum je chybné. Žádáme zadavatele o úpravu tohoto termínu

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel současně jako přílohu č. 1-3 tohoto souboru Vysvětlení ZD č.2 poskytuje opravený dokument, Příloha č. 1 a - c Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo, kde odstranil předmětné ustanovení. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V zadávacích podmínkách jsme se nedočetli, zda dílo má být realizováno za standardního provozu školy (realizace již od května) či bude budova vyklizena a nebude zde v průběhu realizace probíhat výuka. Žádáme zadavatele o upřesnění

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že budova se nyní kompletně rekonstruuje, Škola není v provozu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 20. 4. 2022 do 10:00 hodin.**

*Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo pro první část
Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo pro druhou část
Příloha č. 3 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo pro třetí část*

V Brně,

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele