

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

ZŠ a MŠ – ÚT a Elektroinstalace

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních rozvodů v termínu do 31.5.2022.

Prosíme o bližší specifikaci, co přesně je myšleno „hrubými trubními rozvody“ – jedná se pouze o měděné potrubní rozvody nebo i o montáž podlahového vytápění?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že hrubé trubní rozvody jsou rozvody všech trubních rozvodů bez koncových prvků a zařízení, včetně případných návlekových izolací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních rozvodů v termínu do 31.5.2022.

Dále vznášíme obdobný dotaz, jako kolegové elektrikáři ve vysvětlení ZD č. 2. Domníváme se, s ohledem na termíny výběrového řízení – tj. termín odevzdání nabídek (20.4.) a čas nezbytný na další administrativní úkony, že reálným termínem podpisu smlouvy o dílo je nejdříve 10-15.5.2022. Dílčí termín 31.5. je z tohoto pohledu nereálný, zvláště s přihlédnutím na nejistou situaci na stavebním trhu a mnohdy prodloužené dodací lhůty materiálu a zásadních komponent. Rádi bychom proto zadavatele požádali o jeho prodloužení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že termín 31.5.2022 pro hrubé trubní rozvody, je pro něj zásadní a navazují na něj další stavební práce. Zadavatel na tomto termínu tedy musí trvat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních rozvodů v termínu do 31.5.2022.

Splnění jak výše uvedeného dílčího termínu, tak i konečného termínu dokončení části 1 je závislé na kompletní stavební připravenosti ze strany dodavatele stavebních prací. Na základě prohlídky místa plnění se domníváme, že stavební připravenosti nemusí být v termínu plánovaného zahájení realizace části 1 – ústřední vytápění dosaženo. Z našeho pohledu je proto podstatné toto ošetřit ve smlouvě o dílo.

V opačném případě hrozí, že dodavatel vytápění ne vlastní vinou nenaplní smluvní termíny.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že ihned po podpisu smlouvy bude vybraný dodavatel vyzván k převzetí staveniště, které bude nachystáno tak, aby vybraný dodavatel mohl ihned zahájit předmětné práce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Část 1 – ústřední vytápění. Prosíme projektanta o upřesnění specifikace automatického změkčovacího filtru.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že Filtr je definován technickými parametry, které jsou uvedeny v technické zprávě. Zde zejména maximální průtok Q, maximální přetlak, výsledné hodnoty upravené vody.

V Brně,

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele