

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Ostrov u Macochy

Sídlo:	Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupena:	Ing. Ondřejem Hudcem, starostou
IČO:	00280780
DIČ:	-
Bankovní spojení:	1360194309/0800
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ondřej Hudec, starosta
Ve věcech technických:	Ing. Ondřej Hudec, starosta

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	STRABAG a.s., OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
e-mail:	strabag.brno@strabag.com
telefon:	545 523 721
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.:	UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno, 606 712 570
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634	

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatel.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“**.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“**. Jedná se o rekonstrukci stávajících místních komunikací. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností **HAŠKA, a.s., Jungmannova 74, Tišnov 666 01, IČ: 25347705** (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelům.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 5 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je

sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění je: **p.č. 4/1, 75/2, 76/2, 76/3, 1641/2, 1752/1, 1752/3, 1752/4, 1752/9, 1752/17, v kat. území Ostrov u Macochy**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	7 525 069,94,- Kč
Výše DPH	1 580 264,69,- Kč
Cena včetně DPH	9 105 334,63,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem **„Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“**

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo

- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto

povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí staveniště Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvníckému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu, bez předchozího písemného oznámení Objednateli a písemným souhlasu Objednatele. Porušení těchto povinností Zhotovitele je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.
7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců na stavební část díla

24 měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatелеm. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatелеm. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatелеm přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatелеm prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII odst. 2 nebo pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

12. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel

Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke

změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení **„Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“** kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva financí. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 54: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

Ostrov u Macochy

V Brně dne

.....
Městys Ostrov u Macochy
Ing. Ondřej Hudec, starosta

.....
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Chrást

ředitel oblasti JIH

.....
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 109-rekonstrukce místní komunikace úsek 14c

Misto Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 464 238,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			75 291,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 539 529,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 539 529,06 CZK
Základní DPH	21 %	533 301,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 072 830,16 CZK

v _____

dne

04.03.2022

Ing. Ondřej
Chrást

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Chrást
Datum: 2022.03.07
07:35:49 +01'00'

Ing.
Ondřej
Volek

Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841 2083,
email=ondrej.volek@strabag.com
Datum: 2022.03.04 11:45:02
+01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			664 540,10
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			58 830,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 477,84
5	Komunikace	HSV			1 284 956,00
8	Trubní vedení	HSV			206 436,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			210 379,95
97	Prorážení otvorů	HSV			2 725,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 893,17
VN	Vedlejší náklady	VN			75 291,00
Cena celkem					2 539 529,06

Položkový rozpočet

S:	SO 109-rekonstrukce místní komunikace úsek 14c
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				664 540,10
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 15 cm 450*0,15+21*0,15+20*0,15	m3	73,65000	826,00	60 834,90
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 1318,2*0,3+21*0,3	m3	401,76000	221,00	88 788,96
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 1318,2*0,3+21*0,3	m3	401,76000	22,00	8 838,72
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 odkopávky komunikace:1318,2*0,3+21*0,3	m3	401,76000	26,00	10 445,76
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, nosnost 12 t odkopávky komun.:1318,2*0,3+21*0,3	m3	401,76000	202,00	81 155,52
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km odkopávky komun.:1318,2*0,3*6+21*0,3*6	m3	2 410,56000	2,00	4 821,12
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění odkopávky komun.:1318,2*0,3*1,67+21*0,3*1,67	t	670,93920	13,00	8 722,21
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 odkopávky komun.:1318,2*0,3*1,67+21*0,3*1,67	t	670,93920	366,00	245 563,75
9	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl. 15 cm, k recyklaci 1318,2-450-21	m2	847,20000	39,00	33 040,80
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 521,07*0,15*1,8	t	279,57000	12,00	3 354,84
11	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, na mezideponii 521,07*0,15*1,8	t	279,57000	45,00	12 580,65
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění, mezideponie 521,07*0,15*1,8	t	279,57000	12,00	3 354,84
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, zpětný dovoz z mezideponie 521,07*0,15*1,8	t	279,57000	12,00	3 354,84
14	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, zpětný dovoz z mezideponie 521,07*0,15*1,8	t	279,57000	45,00	12 580,65
15	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*1,2*0,6	m3	32,04000	520,00	16 660,80
16	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 vpusti:1,5*1,5*1,5*8	m3	27,00000	446,00	12 042,00
17	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení vpusti:1,5*1,5*1,5*8 pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*1,2*0,6	m3	59,04000	84,00	4 959,36
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m vpusti:1,5*1,5*1,5*8 pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*1,2*0,6	m3	59,04000	26,00	1 535,04
19	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*1,5*2 šachty:1,5*1,5*4*8	m2	205,50000	53,00	10 891,50
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m pro PVC DN160:(8+3)*1,5*2	m2	84,00000	20,00	1 680,00

		pro PVC DN200:8*1,5*2		24,00000		
		šachty:1,5*1,5*4*3		27,00000		
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,06296	22,00	353,39
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,5		13,35000		
		vpusti:0,3*0,3*1,2*3,14*8		2,71296		
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,06296	202,00	3 244,72
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,5		13,35000		
		vpusti:0,3*0,3*1,2*3,14*8		2,71296		
23	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	96,37776	2,00	192,76
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,5*6		80,10000		
		vpusti:0,3*0,3*1,2*3,14*8*6		16,27776		
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,82514	13,00	348,73
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,5*1,67		22,29450		
		vpusti:0,3*0,3*1,2*3,14*8*1,67		4,53064		
25	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	26,82514	366,00	9 818,00
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,5*1,67		22,29450		
		vpusti:0,3*0,3*1,2*3,14*8*1,67		4,53064		
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,43920	298,00	15 328,88
		vpusti:1,5*1,5*1,5*8-0,3*0,3*3,14*1,0*8		24,73920		
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*1,0		26,70000		
27	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	9,48000	632,00	5 991,36
		pro PVC DN160:(5+19+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,4		9,48000		
28	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	24,00000	169,00	4 056,00
		8*2+4*2		24,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				58 830,00
29	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp drť fr.8-16mm, trubky d 110 mm	m	185,00000	318,00	58 830,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 477,84
30	451572111RK1	Lože pod potrubí a kabely z kameniva těžen.fr0-4mm	m3	2,67000	632,00	1 687,44
		pro PVC DN160:(5+19+5+3,5+2+2+4+4)*0,6*0,1		2,67000		
31	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,60000	2 994,00	4 790,40
		1*1*0,2*8		1,60000		
Díl:	5	Komunikace				1 284 956,00
32	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm, recyklace, rozprostření a hutnění	m2	847,20000	55,00	46 596,00
		1318,2-450-21		847,20000		
33	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr.0-32mm,rozprostření a zhutnění	m2	492,00000	111,00	54 612,00
		1318,2+21-847,2		492,00000		
34	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr.2-4 mm	m2	1 339,20000	89,00	119 188,80
		1318,2+21		1 339,20000		
35	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 100,00000	212,00	233 200,00
		1079+21		1 100,00000		
36	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm, s překážkami	m2	1 079,00000	434,00	468 286,00
		1079		1 079,00000		
37	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 079,00000	17,00	18 343,00
		624		624,00000		
38	577141112RT2	Obrusný kryt beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, s překážkami	m2	1 079,00000	276,00	297 804,00
		1079		1 079,00000		
39	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	21,00000	280,00	5 880,00
		50,6+0,71+2,1+2,1		55,51000		
40	592451158R	Dlažba betonová, zámková 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé, hmatová	m2	1,20000	604,00	724,80
		3*0,4		1,20000		

41	59248040R	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní 21+1,2	m2	22,20000	346,00	7 681,20
42	599432111R00	Výplň spár dlažby práným pískem fr.0-2mm 21+1,2	m2	22,20000	1,00	22,20
43	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 18,2+2	m	20,20000	122,00	2 464,40
44	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, AC22-10 cm, ACO-7 cm Překop pro kanal.připojku:6*1,2	m2	7,20000	4 188,00	30 153,60
Díl:	8	Trubní vedení				206 436,00
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00000	2 252,00	13 512,00
46	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 423,00	4 846,00
47	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 5+19+5+3,5+2+2+4+4	m	44,50000	282,00	12 549,00
48	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	6,00000	1 168,00	7 008,00
49	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	5,00000	600,00	3 000,00
50	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	5,00000	230,00	1 150,00
51	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 3+6	kus	32,00000	253,00	8 096,00
52	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	16,00000	84,00	1 344,00
53	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	16,00000	72,00	1 152,00
54	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 500,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	kus	8,00000	15 513,00	124 104,00
55	877395122RT2	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400, včetně dodávky odbočky nalepovací PVC 400/160 mm	kus	1,00000	6 103,00	6 103,00
56	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	610,00	610,00
57	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 5+19+5+3,5+2+2+4+4	m	44,50000	516,00	22 962,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				210 379,95
58	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku silniční ABO 1000/150/250 14,4+35,5+80,1+11,8+7,3+11,1+4+21,5+14,5+12,3+19,2+7,8+34,5+13,7	m	287,70000	509,00	146 439,30
59	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového siln.ABO 1000/150/150 7,5+32,55+15,1+15,1+11,2+7,5+8,2+9,5	m	106,65000	491,00	52 365,15
60	917862111RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/150-250 L	m	7,00000	780,00	5 460,00
61	917862111RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/150-250 P	m	7,00000	780,00	5 460,00
62	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 19,6+1+5+22,2	m	1,50000	437,00	655,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 725,00
63	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,50000	5 450,00	2 725,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29 893,17
64	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace 102,859+1087,738+9,048+80,814	t	1 280,45900	23,00	29 450,56
65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 9,622	t	9,62200	46,00	442,61
Díl:	VN	Vedlejší náklady				75 291,00
66	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 851,00	6 851,00
67	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 057,00	2 057,00
68	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 746,00	6 746,00
69	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 170,00	6 170,00
70	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	4,00000	1 542,00	6 168,00
71	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	2,00000	2 057,00	4 114,00

72	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 170,00	6 170,00
73	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 396,00	14 396,00
74	004111010R	Průzkumné práce , měření únosnosti pláně a hutnění	Soubor	5,00000	3 290,00	16 450,00
75	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 057,00	2 057,00
76	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 057,00	2 057,00
77	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	5,00000	411,00	2 055,00

26

2 539 529,06

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 110-rekonstrukce místní komunikace úsek 16c

Misto Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 090 160,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			94 279,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 184 439,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 184 439,83 CZK
Základní DPH	21 %	668 732,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 853 172,19 CZK

v _____ dne **04.03.2022**

Ing. Ondřej
Chrást

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Chrást
Datum: 2022.03.07
07:35:49 +01'00'

Ing.
Ondřej
Volek

Podepsal Ing. Ondřej Volek
DN: c=cz, o=Ing. Ondřej Volek, ou=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=641-2083,
email=ondrej.volek@strabag.com
Datum: 2022.03.04 11:45:02
+01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			749 055,29
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			184 421,52
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 511,72
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 345,09
5	Komunikace	HSV			1 308 119,43
8	Trubní vedení	HSV			372 325,97
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			425 291,90
97	Prorážení otvorů	HSV			2 725,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 364,91
VN	Vedlejší náklady	VN			94 279,00
Cena celkem					3 184 439,83

Položkový rozpočet

S:	SO 110-rekonstrukce místní komunikace úsek 16c
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				749 055,29
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 15 cm 86*1,2*0,2+116*1,2*0,2	m3	48,48000	826,00	40 044,48
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6 chodník:17*1,1*0,35	m3	206,34500	221,00	45 602,25
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6 chodník:17*1,1*0,35	m3	206,34500	22,00	4 539,59
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6 chodník:17*1,1*0,35	m3	206,34500	26,00	5 364,97
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6 chodník:17*1,1*0,35	m3	206,34500	202,00	41 681,69
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6*6 chodník:17*1,1*0,35*6	m3	1 238,07000	2,00	2 476,14
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6*1,67 chodník:17*1,1*0,35*1,67	t	344,59615	13,00	4 479,75
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 drenáže:(125+215+215)*0,6*0,6*1,67 chodník:17*1,1*0,35*1,67	t	344,59615	366,00	126 122,19
9	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bourání vpustí:7*0,813/2,1	m3	2,71000	2 822,00	7 647,62
10	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti obruba vysoká:28,2+5,5+31,6+20,6+2+10,5+37+4+10,5 obruba vysoká:17,5+13+9+2,5+14,2+1,5+50+4+9+9 obruba vysoká:3+12+3+10+13+11+9+10+8+10+8,5+5+19+7+7,5+25+47+27 obruba nájezdová:5+5+8+5+7+5,5+5+5+5+27+16+14+5+6,5 obruba nájezdová:5+5+5+5+5+5+5+4+5+5+5+6+5+5	m	703,60000	77,00	54 177,20
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 703,6*0,31 7*0,813	t	223,80700	12,00	2 685,68
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 703,6*0,31 7*0,813	t	223,80700	112,00	25 066,38
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 703,6*0,31*10 7*0,813*10	t	2 238,07000	1,00	2 238,07
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 703,6*0,31	t	223,80700	13,00	2 909,49

15	979990103R00	7*0,813 Poplatek za skládku suti - beton	t	5,69100 223,80700	366,00	81 913,36
		703,6*0,31		218,11600		
16	132301111R00	7*0,813 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,69100 48,24000	520,00	25 084,80
		kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*1,2*0,6		36,72000		
		kan. PVC DN200:16*1,2*0,6		11,52000		
17	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	43,12500	446,00	19 233,75
		vpusti:1,5*1,5*1,5*11		37,12500		
		horská vpust':2*2*1,5		6,00000		
18	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	48,24000	84,00	4 052,16
		48,24		48,24000		
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	91,36500	26,00	2 375,49
		kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*1,2*0,6		36,72000		
		kan. PVC DN200:16*1,2*0,6		11,52000		
		vpusti:1,5*1,5*1,5*11		37,12500		
		horská vpust':2*2*1,5		6,00000		
20	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	312,00000	53,00	16 536,00
		kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*1,5*2		153,00000		
		kan. PVC DN200:16*1,5*2		48,00000		
		vpusti:1,5*1,5*4*11		99,00000		
		horská vpust':2*1,5*4		12,00000		
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	312,00000	20,00	6 240,00
		kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*1,5*2		153,00000		
		kan. PVC DN200:16*1,5*2		48,00000		
		vpusti:1,5*1,5*4*11		99,00000		
		horská vpust':2*1,5*4		12,00000		
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,05620	22,00	309,24
		91,3650-77,3088		14,05620		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,05620	202,00	2 839,35
		91,3650-77,3088		14,05620		
24	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	84,33720	2,00	168,67
		(91,3650-77,3088)*6		84,33720		
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,47385	13,00	305,16
		(91,3650-77,3088)*1,67		23,47385		
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	23,47385	366,00	8 591,43
		(91,3650-77,3088)*1,67		23,47385		
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	77,30880	298,00	23 038,02
		vpusti:1,5*1,5*1,5*12-0,3*0,3*3,14*1,0*12		37,10880		
		pro PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*0,6*1,0		30,60000		
		pro PVC DN200:16*0,6*1,0		9,60000		
28	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	16,08000	632,00	10 162,56
		kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*0,4*0,6		12,24000		
		kan. PVC DN200:16*0,4*0,6		3,84000		
29	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	24,00000	169,00	4 056,00
		8*2+4*2		24,00000		
30	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	2 055,00000	70,00	143 850,00
		735+1320		2 055,00000		
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	452,10000	12,00	5 425,20
		2055*0,22		452,10000		
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	452,10000	53,00	23 961,30
		2055*0,22		452,10000		
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	452,10000	13,00	5 877,30
		2055*0,22		452,10000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				184 421,52

34	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp drť fr.8-16mm, trubky d 110 mm 125+215*2	m	555,00000	318,00	176 490,00
35	273320160RAA	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3 horská vpust-lapák:1,7*1,2*0,2	m3	0,40800 0,40800	19 440,00	7 931,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 511,72
36	311320050RAC	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl.15 cm, oboustranné bednění, výztuž 150 kg/m3 horská vpust-lapák:1,7*0,9*2	m2	3,06000 3,06000	3 762,00	11 511,72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 345,09
37	451572111RK1	Lože pod potrubí a kabely z kameniva těžen.fr0-4mm kan. PVC DN160:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6)*0,1*0,6 kan. PVC DN200:16*0,1*0,6 vpusti:1,0*1,0*0,1*11 horská vpust':1,5*1,5*0,1	m3	5,34500 3,06000 0,96000 1,10000 0,22500	632,00	3 378,04
38	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 vpusti:1,0*1,0*0,1*11 horská vpust':1,5*1,5*0,1	m3	1,32500 1,10000 0,22500	2 994,00	3 967,05
Díl: 5		Komunikace				1 308 119,43
39	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr.0-32mm,rozproštění a zhutnění Chodník:17 přípojky kanal.:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6+16)*1,2 vpusti:11*1,5*1,5 lokální oprava podkladu:(735+1320-122,15)*0,1 horská vpust:2*1,0	m2	317,43500 17,00000 80,40000 24,75000 193,28500 2,00000	111,00	35 235,29
40	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, fr.2-4 mm Chodník:17 přípojky kanal.:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6+16)*1,2 vpusti:11*1,5*1,5 lokální oprava podkladu:(735+1320-122,15)*0,1	m2	315,43500 17,00000 80,40000 24,75000 193,28500	89,00	28 073,72
41	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm Chodník:17 přípojky kanal.:(4+4+4+7+4+4+4+4+4+6+6+16)*1,2 vpusti:11*1,5*1,5 lokální oprava podkladu:(735+1320-122,15)*0,1	m2	315,43500 17,00000 80,40000 24,75000 193,28500	212,00	66 872,22
42	577141122RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, s překážkami 732+1320	m2	2 052,00000 2 052,00000	247,00	506 844,00
43	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2*735+1320*2	m2	4 110,00000 4 110,00000	17,00	69 870,00
44	577141112RT2	Obrusný kryt beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, s překážkami 732+1320	m2	2 052,00000 2 052,00000	276,00	566 352,00
45	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 50,6+0,71+2,1+2,1	m2	17,00000 55,51000	280,00	4 760,00
46	592451158R	Dlažba betonová, zámková 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé, hmatová 3*0,4	m2	1,20000 1,20000	604,00	724,80
47	59248040R	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní 21+1,2	m2	15,80000 22,20000	345,00	5 451,00
48	599432111R00	Výplň spár dlažby práným pískem fr.0-2mm 21+1,2	m2	17,00000 22,20000	1,00	17,00
49	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 18,2+2	m	17,00000 20,20000	122,00	2 074,00
50	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, AC22-10 cm, ACO-7 cm Překop pro kanal.přípojku:4*1,2	m2	4,80000 4,80000	4 188,00	20 102,40

51	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	21,00000	83,00	1 743,00
Díl:	8	Trubní vedení				372 325,97
52	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	25,00000	2 252,00	56 300,00
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	12,00000	2 423,00	29 076,00
54	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 4+4+4+7+4+4+4+4+6+6	m	51,00000 51,00000	282,00	14 382,00
55	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	16,00000	353,00	5 648,00
56	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	3,00000	1 827,00	5 481,00
57	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,00000	360,00	360,00
58	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	3,00000	1 168,00	3 504,00
59	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	11,00000	600,00	6 600,00
60	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	12,00000	230,00	2 760,00
61	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 3+6	kus	55,00000 9,00000	253,00	13 915,00
62	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00000	253,00	1 012,00
63	28651649.AR	Koleno kanalizační KGB DN 200/ 45° PVC	kus	2,00000	190,00	380,00
64	28651665.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	2,00000	156,00	312,00
65	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	24,00000	84,00	2 016,00
66	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	24,00000	72,00	1 728,00
67	28650813R	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	7,00000	87,00	609,00
68	894411020RAF	Vpust' uliční z dílců DN 500,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	kus	11,00000	15 513,00	170 643,00
69	895941311R00	Zřízení horské vpusti prefabrikované	kus	1,00000	6 123,00	6 123,00
70	592238270R	Vpust horská HBV 65/127/150	kus	1,00000	23 694,00	23 694,00
71	553403721R	Mříž s rámem na horskou vpust C250, 1400/785/135, rám litinový s plastovou mříží	kus	1,00000	13 008,00	13 008,00
72	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 t = 5 m2 lapák-vpust':1,7*0,65 poklopy:12*0,45*2*3,14*0,3	m2	11,27860 1,10500 10,17360	732,00	8 255,94
73	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm lapák-vpust':1,7*0,65 poklopy:12*0,45*2*3,14*0,3	m2	11,27860 1,10500 10,17360	534,00	6 022,77
74	289474211R00	Spárování dlažby hl. do 3 cm akt. maltou řádkové lapák-vpust':1,7*0,65 poklopy:12*0,45*2*3,14*0,3	m2	11,27860 1,10500 10,17360	44,00	496,26
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				425 291,90
75	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku silniční ABO 1000/150/250 obruba vysoká:28,2+5,5+31,6+20,6+2+10,5+37+4+10,5 obruba vysoká:17,5+13+9+2,5+14,2+1,5+50+4+9+9 obruba vysoká:3+12+3+10+13+11+9+10+8+10+8,5+5+19+7+7,5+25+47+27	m	514,60000 149,90000 129,70000 235,00000	509,00	261 931,40
76	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového siln.ABO 1000/150/150 obruba nájezdová:5+5+8+5+7+5,5+5+5+5+27+16+14+5+6,5 obruba nájezdová:5+5+5+5+5+5+5+4+5+5+5+6+5+5	m	189,00000 119,00000 70,00000	491,00	92 799,00
77	917862111RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/150-250 L	m	28,00000	780,00	21 840,00
78	917862111RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/150-250 P	m	28,00000	780,00	21 840,00
79	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 19,6+1+5+22,2	m	1,50000 47,80000	437,00	655,50
80	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou 211,5	m	211,50000 211,50000	124,00	26 226,00

Díl:	97	Prorážení otvorů				2 725,00
81	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,50000	5 450,00	2 725,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29 364,91
82	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace 194,009+762,43+243,72	t	1 200,15900 1 200,15900	23,00	27 603,66
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 24,87+13,418	t	38,28800 38,28800	46,00	1 761,25
Díl:	VN	Vedlejší náklady				94 279,00
84	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 579,00	8 579,00
85	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 575,00	2 575,00
86	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 447,00	8 447,00
87	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 726,00	7 726,00
88	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	4,00000	1 931,00	7 724,00
89	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	2,00000	2 575,00	5 150,00
90	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 726,00	7 726,00
91	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 027,00	18 027,00
92	004111010R	Průzkumné práce , měření únosnosti pláně a hutnění	Soubor	5,00000	4 120,00	20 600,00
93	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 575,00	2 575,00
94	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 575,00	2 575,00
95	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	5,00000	515,00	2 575,00

26

3 184 439,83

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 304-dešťová kanalizace

Misto: Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 747 256,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			53 845,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 801 101,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 801 101,05 CZK
Základní DPH	21 %	378 231,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 179 332,27 CZK

v _____ dne **04.03.2022**

Ing. Ondřej
Chrást

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Chrást
Datum: 2022.03.07
07:35:49 +01'00'

Ing.
Ondřej
Volek

Podpsal Ing. Ondřej Volek
DIČ: czvatg, Ondřej Volek, c-CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841 2083,
email=ondrej.volek@strabag.com
Datum: 2022.03.04 11:45:02
+01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			962 675,92
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 930,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 238,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 213,17
5	Komunikace	HSV			30 435,09
8	Trubní vedení	HSV			662 924,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 839,71
VN	Vedlejší náklady	VN			53 845,00
Cena celkem					1 801 101,05

Položkový rozpočet

S:	SO 304-dešťová kanalizace
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				962 675,92
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm 131*0,2	m3	26,20000 26,20000	436,00	11 423,20
2	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 260,3*1,0+267,2*1,0	m3	527,50000 527,50000	433,00	228 407,50
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 revizní šachty:2*2*2,5*7	m3	70,00000 70,00000	446,00	31 220,00
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 527,5+70	m3	597,50000 597,50000	84,00	50 190,00
5	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení v hor.4 527,5+70	m3	597,50000 597,50000	43,00	25 692,50
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 527,5+70	m3	597,50000 597,50000	26,00	15 535,00
7	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m 260,3*2+267,2*2+2*2*4*7	m2	1 167,00000 1 167,00000	123,00	143 541,00
8	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m 260,3*2+267,2*2+2*2*4*7	m2	1 167,00000 1 167,00000	45,00	52 515,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 597,5-397,1772	m3	200,32280 200,32280	22,00	4 407,10
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 597,5-397,1772	m3	200,32280 200,32280	202,00	40 465,21
11	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km (597,5-397,1772)*6	m3	1 201,93680 1 201,93680	2,00	2 403,87
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 200,9368*1,67	t	335,56446 335,56446	13,00	4 362,34
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 200,9368*1,67	t	335,56446 335,56446	366,00	122 816,59
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním potrubí:527,5-256*1,0*0,7 šachty:70,0-0,62*0,62*3,14*2,5*7	m3	397,17722 348,30000 48,87722	298,00	118 358,81
15	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km 256*0,6*1,0-0,15*0,15*3,14*256	m3	135,51360 135,51360	632,00	85 644,60
16	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu 8*2+4*2	m	48,00000 24,00000	169,00	8 112,00
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 2055*0,22	t	452,10000 452,10000	12,00	5 425,20
18	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm 100*1,2	m2	120,00000 120,00000	65,00	7 800,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 120*0,55	t	66,00000 66,00000	53,00	3 498,00
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 120*0,55	t	66,00000 66,00000	13,00	858,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				7 930,16
21	273320160RAA	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3, výtokový objekt 1,4*1,4*0,2	m3	0,39200 0,39200	19 440,00	7 620,48

22	271570010RAD	Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 25 cm 1,4*1,4	m2	1,96000	158,00	309,68
				1,96000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 238,00
23	311320050RAB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. 20 cm, oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3,výtok.objekt 1*1*2+1*1	m2	3,00000	4 746,00	14 238,00
				3,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				64 213,17
24	451572111RK1	Lože pod potrubí a kabely z kameniva těžen.fr0-4mm 256*1,0*0,1	m3	25,60000	632,00	16 179,20
				25,60000		
25	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 šachty:1,2*1,2*0,15*17	m3	3,67200	2 994,00	10 993,97
				3,67200		
26	465512327R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.30 cm 2*8	m2	16,00000	1 425,00	22 800,00
				16,00000		
27	451571212R00	Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 15 cm 2*8	m2	16,00000	890,00	14 240,00
				16,00000		
Díl:	5	Komunikace				30 435,09
28	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm, recyklace 100*1,2	m2	120,00000	83,00	9 960,00
				120,00000		
29	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm, recyklace 100*1,2	m2	120,00000	55,00	6 600,00
				120,00000		
30	591241111R00	Kladení dlažby žulové kostky, lože z MC tl. 5 cm, dvouřádek ž.dlažby-poklopy šachet 2*0,45*3,14*0,3*7	m2	5,93460	1 956,00	11 608,08
				5,93460		
31	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm 2*0,45*3,14*0,3*7	m2	5,93460	353,00	2 094,91
				5,93460		
32	627456110R00	Spárování dlažeb z kostek,MC 2*0,45*3,14*0,3*7	m2	5,93460	29,00	172,10
				5,93460		
Díl:	8	Trubní vedení				662 924,00
33	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	256,00000	552,00	141 312,00
34	286144807R	Trubka kanalizační PP SN 8 315x6000mm, hladká PP, oranžová	kus	43,00000	7 285,00	313 255,00
35	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	6,00000	380,00	2 280,00
36	28654627R	Přesuvka spojovací kanalizační PP SN8 DN 300	kus	6,00000	1 134,00	6 804,00
37	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	12,00000	380,00	4 560,00
38	28654574R	Odbočka kanalizační PP SN8 DN 300/150 45°	kus	12,00000	1 182,00	14 184,00
39	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	7,00000	1 609,00	11 263,00
40	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	12,00000	1 073,00	12 876,00
41	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	7,00000	1 073,00	7 511,00
42	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet, vyrovnávací prstence	kus	14,00000	805,00	11 270,00
43	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	9,00000	1 423,00	12 807,00
44	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,00000	993,00	2 979,00
45	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	7,00000	220,00	1 540,00
46	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	7,00000	253,00	1 771,00
47	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,00000	1 847,00	12 929,00
48	59224366.AR	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 V 30 PS	kus	7,00000	6 206,00	43 442,00
49	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,00000	2 758,00	19 306,00
50	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	7,00000	4 085,00	28 595,00
51	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	19,00000	276,00	5 244,00
52	891375111R00	Montáž koncových klapek hrdlových DN 300	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00
53	42284024R	Klapka koncová (žabí) PN 1 DN 300, litina, výklopná	kus	1,00000	7 476,00	7 476,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 839,71
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 2,18+1,825+72,424+3,045+25,737	t	105,21100	46,00	4 839,71
				105,21100		

Díl:	VN	Vedlejší náklady				53 845,00
55	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
56	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 471,00	1 471,00
57	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 824,00	4 824,00
58	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 412,00	4 412,00
59	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	4,00000	1 103,00	4 412,00
60	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	2,00000	1 471,00	2 942,00
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 412,00	4 412,00
62	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 295,00	10 295,00
63	004111010R	Průzkumné práce , měření únosnosti pláně a hutnění	Soubor	5,00000	2 353,00	11 765,00
64	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 471,00	1 471,00
65	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 471,00	1 471,00
66	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	5,00000	294,00	1 470,00

26

1 801 101,05

HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ

Zakázka: Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy
Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

		TÝDEN	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
		MĚSÍC	červenec				srpen				září				říjen				listopad							
SO 109-rekonstrukce místní komunikace úsek 14c			2 539 529,06																							
	Zemní práce, drenáže, uliční vpusti																									
	Podkladní vrstvy, obruby a dlžaby																									
	Asfaltové souvrství																									
	Dokončovací práce																									
SO 110-rekonstrukce místní komunikace úsek 16c			3 184 439,83																							
	Zemní práce, drenáže, uliční vpusti																									
	Podkladní vrstvy, obruby a dlžaby																									
	Asfaltové souvrství																									
	Dokončovací práce																									
SO 304-dešťová kanalizace			1 801 101,05																							
	Zemní práce																									
	Pokládka potrubí																									

Odhadované rozdělení ceny díla v čase

Celková cena díla (v Kč bez DPH)	MĚSÍC	červenec	srpen	září	říjen	listopad
7 525 069,94		1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 825 069,94

Doba plnění:

Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá 7/2022.

Účastník se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 5 měsíců od převzetí staveniště.

Ing. Ondřej
Chrát

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Chrát
Datum: 2022.03.07
07:35:49 +01'00'

Ing.
Ondřej
Volek

Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841-0083,
email=ondrej.volek@strabag.com
Datum: 2022.03.04 11:46:02
+01'00'

za **STRABAG a.s.**

Ing. Ondřej Chrát
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH