



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 1
Zhotovitel:	František Pudil	
Investor:	Důstojné bydlení z. s.	
Název projektu:	Důstojné bydlení z. s. - Sociální byty	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009059	
<p>Předmět změny: Dveře vnitřní 1ks + kování v SO 01 přízemí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Tato změna není součástí bytových jednotek, dveře v nebytovém prostoru byly navrženy nevhodně pro užívání.</p> <p>Předmět změny: Ventilátory</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu bylo 6ks ventilátorů a v projektu pouze 4ks</p> <p>Předmět změny: Podlahy z dlaždic, navýšení výměry SO 02, SO 03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu nebyla zahrnutá keramická dlažba schodiště a podesty</p> <p>Předmět změny: Textilní podlahová krytina nahrazena z části vinylovou kratinou a keramickou dlažbou SO 02, SO 03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Textilní krytina nebyla v projektové dokumentaci</p> <p>Předmět změny: Keramické obklady vnitřních stěn SO 02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Výměra dle skutečnosti, chybná výměra v rozpočtu</p> <p>Předmět změny: Lapače střešních splavenin, svody SO 04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Nebylo možno namontovat napojení na dešťovou kanalizaci, V obci Hrob v těchto místech není možné napojení na dešťovou kanalizaci</p> <p>Předmět změny: Vybavení rozvaděčů SO 06</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu nebylo zahrnuté kompletní vybavení jističů</p> <p>Předmět změny: Stropní osvětlení SO 06</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nebytový prostor, není zatím jasné, k jakému účelu prostor bude sloužit a proto nebylo instalováno stropní osvětlení</p> <p>Předmět změny: Průtokové ohříváče vody SO 06</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ohřev teplé vody byl řešen napojením na plynový kombinovaný kotel z důvodu úspory el. energií</p>		



Předmět změny: Ventilátory SO 06

Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu bylo 8ks ventilátorů a v projektu pouze 5ks

Předmět změny: Umyvadlo keramické SO 07

Popis a zdůvodnění změny: Nebylo v projektu



Předmět změny: Elektrické ohřívače SO 07

Popis a zdůvodnění změny: Nahrazeno bojlerem z důvodu úspory el. energií

Předmět změny: Plynové sporáky SO 07

Popis a zdůvodnění změny: Nahrazeny za elektrické z důvodu bezpečnosti při nevhodné manipulaci s ohněm, byty jsou určeny primárně pro rodiny a samoživitele s dětmi

Provedené změny nemají vliv na cenu díla. Termín dokončení díla bude nejpozději 28. 1. 2022. Důvodem prodloužení akce je onemocnění COVID-19 důležitých pracovníků projektu (elektrikář, podlaháři,...).

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná cena díla: 7 236 411,81 Kč bez DPH 8 321 873,58 Kč vč. DPH
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora: 	Podpis Zhotovitele: FRANTIŠEK PUDIL Staré Střeňské 16 417 23 KOŠTANY - STŘELNÁ IČO: 000 90 385 DIČ: CZ7000122851 Tel: 777 265 101 
Datum: 13. 12. 2021	Datum: 13. 12. 2021