



| | | |
|--|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo změny: 05 |
| Zhotovitel: | HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 56802 Svitavy, IČ 26006111 | |
| Investor: | Obec Kunčina, IČ: 00276880 | Datum: 15.09.2022 |
| Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčíně | | |
| Registrační číslo projektu: | | |
| Odkazy na specifikaci: | B. Souhrnná technická zpráva | |
| na výkresy: | D.1.1.3.8. Pohled severní, D.1.1.3.9. Pohled jižní, D.1.1.3.10. | |
| na rozpočtové podklady: | Pohled východní, D.1.1.3.11. Pohled západní | |
| na jinou část smlouvy: | | |
| <p>Předmět změny: Zateplení objektu KC – fasáda – chyba ve výkazu výměr rozpočtu skutečná plocha 765 m² ve výkazu výměr je 638 m² - uvedena skutečnost, změna kotvení talířovými hmoždinkami vyplývající z provedených tahových zkoušek.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna talířových kotev – různé materiály nosné konstrukce. Plocha fasády ve výkazu výměr neodpovídá reálnému měření.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |
| odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas s realizací | | |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlas s realizací | | |
| Stanovisko investora: Souhlas s realizací | | |
| Příloha: | | |



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo změny: 05 |
|---|---|-----------------|
| Zhotovitel: | HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 568 02 Svitavy, IČ 26006111 | |
| Investor: | Obec Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina IČ: 00276880 | |
| Název projektu: | Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině | |
| Reg. číslo projektu: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zateplení objektu KC – fasáda – chyba ve výkazu výměr rozpočtu skutečná plocha 765 m² ve výkazu výměr je 638 m² - uvedena skutečnost, změna kotvení talířovými hmoždinkami vyplývající z provedených tahových zkoušek.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna talířových kotev – různé materiály nosné konstrukce. Plocha fasády ve výkazu výměr neodpovídá reálnému měření.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| , - Kč | 276 982,20 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná cena díla: | |
| 276 982,20 Kč | 8 289 431,68 Kč | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | | |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |