






OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 05
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: 23-03-30 Doplnění dřev. fošen podhledu	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění tesařských konstrukcí podhledu		
Popis a zdůvodnění změny: V souvislosti s demontáží původního nevyhovujícího podhledu a nutnosti provést nový sádrokartonový podhled vyvstala po konzultaci se statikem nezbytná potřeba doplnit nosné trámký podhledu tak, aby jejich rozteč vyhovovala požadavkům na kotvení nového požárně odolného sádrokartonového podhledu. Dále je nutno vyměnit stávající zachované nosné dřevěné části podhledu v místech, kde byly poškozeny hnilobou a stávající dřevěné prvky na spodní pásnici vazníků, který tvoří sedlo pro nosné trámký podhledu, dokotvit vruty.		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím s touto verzí</i>		
Stanovisko projektanta stavby: <i>TDS MSc BENDA</i>		
Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu.		
Stanovisko investora: <i>Souhlasím a potvrzuji.</i>		
<i>Petr Hájek</i>		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-03-30 Doplnění dřev. fošen podhledu		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 05
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění tesařských konstrukcí podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V souvislosti s demontáží původního nevyhovujícího podhledu a nutnosti provést nový sádkartonový podhled vyvstala po konzultaci se statikem nezbytná potřeba doplnit nosné trámký podhledu tak, aby jejich rozteč vyhovovala požadavkům na kotvení nového požárně odolného sádkartonového podhledu.</p> <p>Dále je nutno vyměnit stávající zachované nosné dřevěné části podhledu v místech, kde byly poškozeny hnilobou a stávající dřevěné prvky na spodní pásnici vazníků, který tvoří sedlo pro nosné trámký podhledu, dokotvit vruty.</p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	156 120,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
156 120,33 Kč	188 905,60 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Čísarova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949		
 Datum: 6.4.2023	Datum: 6.4.2023	

7L5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341** **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**

Objekt: **01** **Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **23-03-30** **Doplnění dřev. fošen podhledu**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: **18510949**

DIČ:

Zhotovitel: **REKO a.s.**
třída Kpt. Jaroše 1845/26
60200 Brno-Černá Pole

IČO: **13690299**

DIČ: **CZ13690299**

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			156 120,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 120,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 120,33 CZK
Základní DPH	21 %	32 785,27 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **188 905,60 CZK**

v

dne

30.3.2023



Za zhotovitele

Diakonie

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
IČ: 185 10 949

Za objednatele

①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			143 534,25	91,9
783	Nátěry	PSV			12 586,08	8,1
Cena celkem					156 120,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-30	Doplnění dřev. fošen podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				143 534,25
1	762714110R00	Montáž vázan.konstr.hraněných do 120 cm2 ocel. spojkami - připevněno ocel. úhelníky každý se musí doměřit zvlášť	m	426,00000	195,00	83 070,00
		doplnění mezi stávající fošny : 41,1*10		411,00000		
		náhrada za rozštíplé fošny : 3,0*5		15,00000		
2	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,74300	800,00	2 194,40
3	762342294RT4	Montáž latí vrutem, včetně dodávky latě 3/5 cm - doplnění rozštípaných stávajících latí	m	50,00000	75,00	3 750,00
4	R762-00	Zpevnění latí - doplnění vrutů	ks	690,00000	15,00	10 350,00
5	60510440R	Fošna SM/JD 40/140 mm	m3	2,74344	12 450,00	34 155,83
		0,04*0,14*426*1,15		2,74344		
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 335,20230	7,50	10 014,02
Díl: 783		Nátěry				12 586,08
7	783782212R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Opti F 2x	m2	161,36000	78,00	12 586,08
		nové fošny : 2*(0,04+0,14)*426		153,36000		
		nové latě : 2*(0,03+0,05)*50		8,00000		