








OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 08
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: 23-06-09a – méněpráce ZTI	
na jinou část smlouvy:	23-06-09 - vícepráce ZTI, změny oken, věnce, dveře ve štítu, revizní lávka, bourání okap. chodníku	
 <b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce ZTI, změny oken, věnce, dveře ve štítu, revizní lávka, bourání okap. chodníku - dle přiložených rozpočtů</b>  		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	4 + 3 (celkem 7)	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
<b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-06-09a Položkový rozpočet: 23-06-09b		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 08
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p><b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce ZTI, změny oken, věnce, dveře ve štítu, revizní lávka, bourání okap. chodníku - dle přiložených rozpočtů</b></p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 86 264,00 Kč	347 697,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
261 433,31 Kč	316 334,31 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 <b>Diakonie</b>  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 15.6.2023	Datum: 15.6.2023	






OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 09
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu: Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích		
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet:	
	23-06-13a – venkovní plochy - rampy – méněpráce	
na jinou část smlouvy:	23-06-13 - venkovní plochy, okapový chodník - vícepráce	
 <b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na úpravě venkovních zpevněných ploch (včetně odečtu nerealizovaných nájezdových ramp) - dle přiložených rozpočtů</b>		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3 + 5 (celkem 8)	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
 <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlasím a potvrzuji 1.-1->		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Souhlasím a potvrzuji J. J. J.		
<b>Stanovisko investora:</b> Souhlasím a potvrzuji: P. H. J.		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-06-13a (méněpráce) Položkový rozpočet: 23-06-13 (vícepráce)		




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo změny: <b>09</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Reg. číslo projektu:	<b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na úpravě venkovních zpevněných ploch (včetně odečtu nerealizovaných nájezdových ramp) - dle přiložených rozpočtů</b></p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 8	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 27 029,62 Kč</b>	<b>184 852,83 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
<b>157 823,21 Kč</b>	<b>190 966,08 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 <b>Diakonie</b>  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 22.6.2023	Datum: 22.6.2023	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>10</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	Datum:
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>	
Odkazy na specifikaci:		
na	Položkový rozpočet:	
výkresy:	23-06-14a – méněpráce, odpočet FAB, odpočet obkladů, klempíř	
na rozpočtové podklady:	23-06-14 - ucpávky trapéz. plechu, obklad trámů, lože pod parapety	
na jinou část smlouvy:		
 <b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na vnitřních úpravách budovy a jejích součástí dle přiložených rozpočtů</b>  		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3 + 4 (celkem 7)	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
 <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
 <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
 <b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-06-14a (méněpráce) Položkový rozpočet: 23-06-14 (vícepráce)		





ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 10
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p><b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na vnitřních úpravách budovy a jejích součástí dle přiložených rozpočtů</b></p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 21 306,81 Kč	98 666,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
77 359,94 Kč	93 605,53 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 <b>Diakonie</b> Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 ①		
Datum: 13.7.2023	Datum: 13.7.2023	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>11</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	Datum:
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>	
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	Položkový rozpočet:	
na rozpočtové podklady:	Elektroinstalace – vícepráce ze dne 11.8.2023 včetně všech příloh	
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Vícepráce na elektroinstalacích v objektu dle přiložených rozpočtů</b>		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	9 + 4 (celkem 13)	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Bresek AN K POTVRZENÍ 1.1</i>		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji Jg</i>		
<b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji: Petr Hájek</i>		
Příloha: Elektroinstalace – vícepráce – rozpočet ze dne 11.8.2023 včetně všech příloh		







ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny:	11
Zhotovitel:	REKO a.s.		
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM		
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích		
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vícepráce na elektroinstalacích v objektu dle přiložených rozpočtů</b></p>			
Počet připojených rozpočtových listů: 13	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0 Kč	185 440,21 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:		
185 440,21 Kč	224 382,65 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>			
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:		
 <b>Diakonie</b> Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Čísarova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949			
Datum: 17.8.2023	Datum: 17.8.2023		








<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>12</b>						
Zhotovitel:	REKO a.s.							
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:						
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích							
Registrační číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393							
Odkazy na specifikaci:	<table border="1"><tr><td>na výkresy:</td><td>Položkový rozpočet:</td></tr><tr><td>na rozpočtové podklady:</td><td>23-08-15 Hromovod – vícepráce</td></tr><tr><td>na jinou část smlouvy:</td><td></td></tr></table>		na výkresy:	Položkový rozpočet:	na rozpočtové podklady:	23-08-15 Hromovod – vícepráce	na jinou část smlouvy:	
na výkresy:	Položkový rozpočet:							
na rozpočtové podklady:	23-08-15 Hromovod – vícepráce							
na jinou část smlouvy:								
<b>Předmět změny: Vícepráce na zhotovení nového bleskosvodného systému a jeho uzemnění</b>								
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	4 (celkem 4)							
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.								
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>								
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Se souhlasem a potvrzením</i>								
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i>								
<b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i>								
Příloha: 23-08-15 Hromovod – vícepráce – rozpočet ze dne 18.8.2023								






ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 12
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vícepráce na zhotovení nového bleskosvodného systému a jeho uzemnění</b></p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 Kč</b>	<b>345 415,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
<b>345 415,80 Kč</b>	<b>417 953,12 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 <b>Diakonie</b>  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 31.8.2023	Datum: 31.8.2023	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>13</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	Datum:
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>	
Odkazy na specifikaci:		
na	Položkový rozpočet:	
výkresy:	23-10-06e – méněpráce elektroinstalace - odpočet topného kabelu	
na rozpočtové podklady:	Vícepráce – elektroinstalace, povrchy aj. - ze dne 12.10.2023	
na jinou část smlouvy:		
 <b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na dokončovacích vnitřních pracích včetně elektroinstalací - dle přiložených rozpočtů</b>  		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3 + 8 (celkem 11)	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
 <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
 <b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
 <b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Příloha: 23-10-06e – méněpráce elektroinstalace - odpočet topného kabelu – ze dne 9.10.2023 Vícepráce – elektroinstalace, povrchy aj. – rozpočet ze dne 12.10.2023		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny:	13
Zhotovitel:	REKO a.s.		
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM		
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích		
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Méněpráce a vícepráce na dokončovacích vnitřních pracích včetně elektroinstalací - dle přiložených rozpočtů</b></p>			
Počet připojených rozpočtových listů: 11	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 6 756,00 Kč	115 872,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:		
109 116,00 Kč	132 030,36 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>			
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:		
 <b>Diakonie</b>  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 ①			
Datum: 12.10.2023	Datum: 12.10.2023		