

AKCE: Základní škola Popůvky - Dostavba, nástavba, stavební úpravy



HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Práce/měsíc	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2024	6/2025
x	Převzetí staveniště											
1	Bourací práce a přípravné práce											
2	Zemní práce											
3	Základové konstrukce											
4	Svislé konstrukce											
5	Vodorvné konstrukce											
6	Vnější výplně otvorů											
7	Vnitřní úpravy povrchů											
8	Vnější úpravy povrchů											
9	Střecha											
10	Zámečnické konstrukce											
11	Zdravotně technické instalace											
12	Elektro											
13	VZT											
14	vytápění											
15	Měření a regulace											
16	Vzduchotechnika											
17	Vnitřní výplně otvorů											
18	Podlahové konstrukce											
19	Výtah											
20	Ostatní stavební a dokončovací práce											
x	Předání stavby											

předpokládané zahájení 01.07.2024
 dokončení 30.06.2025

Ing. Gabriela Maršálková
 Digitálně podepsal Ing. Gabriela Maršálková
 Datum: 2024.04.10 21:18:02 +02'00'

Ing. Gabriela Maršálková
 vedoucí obchodního oddělení
 na základě plné moci

V Brně dne 10. 4. 2024