

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

---

podepsané dne 15. 3. 2024 na zakázku

**„ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“**  
(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **I. Smluvní strany**

---

#### **1. Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace**

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub  
Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy  
IČO: 70695261  
Bankovní spojení: 0986037319/0800  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Mgr. Jan Goll

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

#### **2. AWEA s.r.o.**

Sídlo: Rozdvojená 131, Minkovice, 463 12 Šimonovice  
Statutární zástupce: Ing. Jan Rutkovský, jednatel  
e-mail: jan.rutkovsky@awea.cz  
telefon: +420 602 477 272  
IČO: 28711777  
DIČ: CZ28711777  
Bankovní spojení, č.ú.: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 232602545/0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Martin Galbavý  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. oddíl C, vložka 28041

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

### **II. Odůvodnění dodatku**

---

1. Smluvní strany dne 24. 8. 2024 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“, kterým upravili cenu díla na základě vzniklých víceprací a méněprací. Smluvní strany však po podpisu dodatku č. 1 zjistili, že v rámci změnových listů byl chybný sčítací vzorec a výsledné částky neodpovídají skutečně provedeným méněpracím a vícepracím. Smluvní strany se proto dohodly, na uzavření dodatku č. 2, jehož součástí jsou správné změnové listy se správným sčítacím vzorcem.

V důsledku výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. VII Cena za provedení díla dodatku č. 1 následovně:

Cena díla se upravuje následovně:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, a doplněným o rozsah prací zjištěných při výstavbě (dodatku č.2) činí celkem:

Cena bez DPH	5 567 586,22 Kč
--------------	-----------------

Výše DPH	1 169 193,10 Kč
----------	-----------------

Cena včetně DPH	6 736 779,33 Kč
-----------------	-----------------

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

### **III. Závěrečná ustanovení**

---

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatel a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy  
Objednatel

V Českém Dubu

Zhotovitel

V Šimonovicích

.....  
**Základní škola Český Dub, okres Liberec,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Jan Goll, ředitel školy

.....  
**AWEA s.r.o.**  
Ing. Jan Rutkovský, jednatel