

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Zhotovení projektové dokumentace pro chodníky v obci Kunčina

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Kunčina

Zastoupen: Bc. Miroslavem Kubínem, starostou obce
Adresa: Kunčina 204, 569 24 Kunčina
IČ: 00276880
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1283447359/0800
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Bc. Miroslav Kubín

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Fplan projekty a stavby s.r.o.
zastoupená: Ing. Františkem Májkem
Místo podnikání: Kornická 148, 570 01 Litomyšl
IČO: 08282765
DIČ: CZ08282765
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-9918680207/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Májek
Zástupce ve věcech technických: Ing. František Májek
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4400.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran spolu po vzájemné dohodě podepsali tento dodatek ke smlouvě o dílo z 28.2.2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací na základě požadavku objednatele v souladu s §222, odst. 4, bod b zákona 134/2016 Sb. V rámci projektových prací v Nové Vsi bude zpracována PD pro nový úsek chodníku v délce 300 m - úsek **od zastávky BUS Nová Dolní po hranici katastrů Kunčina - Nová Ves u Moravské Třebové.**

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termíny zůstávají nezměněny dle původní smlouvy. Pro novou část je termín shodný jako nejpozdější z původně zasmulvněných termínů.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Č.	Část	DUSP koncept	DUSP projednané	PDPS
1.	Chodník Kunčina č.p. 200 – 84	4 měs. od podpisu	+ 2 měsíce	+1 měsíc
2.	Chodník Nová Ves č.p. 141 – 85	4 měs. od podpisu	+ 2 měsíce	+1 měsíc
3.	Chodník Nová Ves č.p. 27 – 113	6 měs. od podpisu	+ 2 měsíce	+1 měsíc
4.	Chodník u autobusové zastávky + přecházení před obchodem	6 měs. od podpisu	+ 2 měsíce	+1 měsíc
5.	Chodník mezi Nová Ves č.p. 12 a zastávkou „Nová Ves, Dolní“	10 měs. od podpisu	+ 3 měsíce	+1 měsíc
6.	Chodník Kunčina č.p. 84 – po západní konec obce	10 měs. od podpisu	+ 3 měsíce	+1 měsíc
7.	Chodník od zastávky „Kunčina, bytovky“ po východní konec obce (pouze frézování)	12 měs. od podpisu	+ 3 měsíce	+1 měsíc
8.	od zastávky BUS „Nová Dolní“ po hranici katastrů Kunčina - Nová Ves u Moravské Třebové	12 měs. od podpisu	+ 3 měsíce	+1 měsíc
		Studie koncept	Studie projednaná	
9.	Technická studie prostoru před OÚ	6 měs. od podpisu	+ 2 měsíce	----

4.3 V případě zdržení na straně dotčených orgánů státní správy, správců sítí a jiných veřejnoprávních subjektů stavbou dotčených bude termín dokončení adekvátně prodloužen.

V. CENA DÍLA

5.1 Celková sjednaná cena bude v souvislosti s vícepracemi, které jsou součástí tohoto dodatku navýšena.

Cena víceprací bez DPH:	150 000 Kč
Sjednaná cena za dílo celkem bez DPH:	2 000 000 Kč
DPH 21%	420 000 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH 21%	2 420 000 Kč

5.2 V celkové ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za úkony stavebních úřadů a jiných správních orgánů vydávajících rozhodnutí k předmětné stavbě.

5.3 Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Nebo v případě uzavření dodatku ke smlouvě v souladu s §222 zákona 134/2016 Sb.

VI. FAKTURACE A SANKCE

6.1 Úhrada díla bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem po protokolárním předání řádně provedených částí díla v souladu s čl. IV Termíny plnění.

6.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.3 Dílčí faktury budou vystaveny takto:

Č.	Část	Cena DUSP projednané v Kč bez DPH	Cena PDSP v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
8	od zastávky BUS „Nová Dolní“ po hranici katastrů Kunčina - Nová Ves u Moravské Třebové	75 000	75 000	150 000

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Kunčina dne 4. 11. 2024, jako usnesení č. Z-5a/7/2024.

V Kunčíně dne 6.12.2024

Za objednatele



Ing. František Májek
Fplan projekty a stavby s.r.o.
Kornická 148, 570 01 Litomyšl



Fplan
projekty a stavby s.r.o.
Kornická 148
570 01 Litomyšl
IČO: 08282765
DIČ: CZ08282765
email: fplan@fplan.cz
web: www.fplan.cz