

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 10. 6. 2024 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Základní škola Popůvky – Dostavba, nástavba, stavební úpravy“

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Obec Popůvky

Sídlo: Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zastoupena: Miluší Červenou, starostkou obce
IČO: 00488275
Bankovní spojení: 2024450339/0800

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel a Ing. Marian Pala, MBA, jednatel, ředitel společnosti
e-mail: msu@msu.cz
telefon: 543 420 550
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., č.ú. 123-5185690257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Marian Pala, MBA, jednatel, ředitel společnosti
Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti provedení víceprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 3, veškeré změny jsou popsány ve změnových listech č. ZL 39 – 48 a 50 - 53, které jsou přílohou tohoto dodatku

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající Smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. ZL 39 – 48 a 50 - 53, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající Smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	53.793.797,17 Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	998.512,15 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	811.185,63 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	53.981.123,69 Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnových listů č. 39 – 48 a 50 - 53, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona. Podřazení jednotlivých změn závazku pod jednotlivé kategorie § 222 zákona a odůvodnění změny je konkretizováno v jednotlivých Změnových listech a Přehledu změnových listů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek byl schválen ZO dne 15. 10. 2025, Usnesením č. ZO/9.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy č. ZL 39 – 48 a 50 – 53
- Přehled změnových listů

Objednatel

V Popůvkách, dne 16. 10. 2025

Zhotovitel

V Brně, dne

.....
Obec Popůvky

Miluše Červená,
starostka obce

.....
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Ing. Gabriela Maršálková,
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci