




ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 39
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 39 - Servopohony ÚT Popis: V rámci této změny dochází k doplnění chybějících servopohonů pro ventily ovládání systému vytápění. Doplnění těchto ventilů bylo provedeno za účelem zajištění úplné funkčnosti systému vytápění a ovládání systémem měření a regulace v souladu s aktuální projektovou dokumentací a požadavky na regulaci teploty. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		36 309,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
36 309,96 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele:  	
Miluše Červená, starostka obce 		Ing. Marian Pála, MBA ředitel společnosti a jednatel 	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 39	Servopohony elektrotermické ovládání ÚT	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			36 309,96
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 309,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 309,96 CZK
Základní DPH	21 %		7 625,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			43 935,05 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 40
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 40 - SDK podhled jídelna Popis: V rámci této změny došlo k nahrazení stávajícího nevyhovujícího podhledu v jídelně za nový požárně odolný. Vzhledem k instalaci nového vedení potrubí VZT bylo nutno zvětšit prostor mezi střešní konstrukcí a podhledem, tak aby v tomto prostoru mohlo být osazeno vedení k vnějším VZT jednotkám. Stávající podhled také vykazoval vady po zatečení z prostoru střešního pláště i proto bylo rozhodnuto o jeho nahrazení za sádkartonový podhled z desek MA. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		194 881,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
194 881,10 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Miluše Červená, starostka obce Datum: 12.08.2025		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2407_3** **ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy**
 Objekt: **03** **Dodatek 3**
 Rozpočet: **ZL 40** **SDK podhled jídelna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			194 881,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 881,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 881,10 CZK
Základní DPH	21 %	40 925,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 235 806,13 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 41

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:

Změnový rozpočet 41 - Změny prací silnoproud, hromosvod

Popis:

V rámci změn řešení provedení hromosvodního vedení bylo rozhodnuto o tom, že původně navržené zapuštěné vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací průměru 20 mm v barvě čené nebude prováděno z důvodu nemožné údržby a bude nahrazeno povrchovou montáží ve viditelné části z hliníkového polotvrdého vodiče, v nepohledové části a na střechách bude proveden vodič vysokonapěťový avšak s průměrem 23 mm v barvě šedé z estetických důvodů. Dále bylo rozhodnuto o nahrazení původních rozvodů kabeláží vedoucích do 1.PP novými rozvody, doplnění napájecí kabeláže pro rack přístupového systému a o doplnění povrchových zásuvek na PC stolech v učebnách. Součástí ocenění jsou i odpočty nerealizovaných prací elektroinstalací a to podlahových krabic a sporákové kombinace.

Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Stanovisko AD: podpis:**Stanovisko TDI:** podpis:**Cena méněprací bez DPH:**

- 180 880,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

166 763,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 14 117,00 Kč

Dopad na termín realizace:

NE

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC POPŮVKY
Náves 32/25, 664 41
IČ: 00488275
E-mail: podatelna@popuvky.cz
Tel.: 547 228 051

Miluše Červená, starostka obce

Datum: 12.08.2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti a jednatel

Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet

S:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 41	Změny prací silnoproud, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-14 117,00
1	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochr. úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	7,00000	1 018,00	7 126,00
2	222611251R00	Montáž zapojení zařízení třetích stran kotle, klima jednotky, vzt jednotky, výtah, ventilátory : 15	hod	15,00000	845,00	12 675,00
3	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm rozvody sklep 40/20 : 10 rozvody sklep 25/15 : 10	m	20,00000	120,50	2 410,00
4	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE zásuvky v PC stolech : 52	kus	52,00000	301,50	15 678,00
5	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm, bez dodávky podpěry	m	73,00000	372,50	27 192,50
6	650111636R00	Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací bez podpěr	m	215,00000	211,50	45 472,50
7	13	Podpěra vedení do zdíva 275259 pro vodiče HVI	ks	-136,00000	167,00	-22 712,00
8	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY) přívod pro rack přístupového systému a eps : 35	m	35,00000	27,00	945,00
9	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	ks	-1,00000	460,00	-460,00
10	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	ks	1,00000	315,00	315,00
11	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	-288,00000	132,00	-38 016,00
12	R	Podlahová krabice s redukovanou hloubkou, přístrojová jednotka pro 12 (2x6) modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí. Včetně 4x zásuvka 230V/16A modulová	ks	-13,00000	1 287,00	-16 731,00
13	16	Vodič HVI-long, D20mm, černý, HVI LO 75 20 TR100M SW M	m	-73,00000	851,00	-62 123,00
14	33	Podlahová krabice s redukovanou hloubkou, přístrojová jednotka pro 12 (2x6) modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí. Včetně 4x zásuvka 230V/16A modulová	ks	-13,00000	3 084,00	-40 092,00
15	34	Sporáková přípojka se signalizační doutnavkou, zapuštěná, 400 V AC/ 20 A	ks	-1,00000	746,00	-746,00
16	34551476.AR	Zásuvka jednonásobná Praktik na povrch zásuvky v PC stolech : 52	kus	52,00000	144,00	7 488,00
17	34572120R	Lišta vkladací LV 40 x 20 mm bílá, dl. 2 m rozvody sklep : 10	m	10,00000	31,40	314,00
18	34572173R	Lišta hranatá LHD 25 x 15 mm, délka 2 m rozvody sklep : 10	m	10,00000	35,50	355,00
19	35441380R	Podložka plechová s gumou D8 pro podpěru vedení PV 17	kus	65,00000	5,40	351,00
20	35441520R	Podpěra vedení FeZn, TREMIS PV 17 s vrutem, v. 100 mm	kus	65,00000	24,40	1 586,00
21	35445030R	Vodič s vysokonapěťovou izolací DEHN HVI long, šedý, průměr 23mm - navýšení ceny oproti HVI 20 černý rozdíl ceníkových cen ceníková cena vodiče HVI 20 dle RTS položka 35445020R 1318 Kč - ceníková cena vodiče HVI 23 dle RTS položka 35445030R 1513 Kč - cenový rozdíl 195 Kč /mb jako příplatek	m	215,00000	195,00	41 925,00
22	4	KABEL CYKY-J 3x1.5 přívod pro rack přístupového systému a eps : 35	m	35,00000	16,00	560,00
23	H	Svítidlo stropní lineární polykarbonát konstrukce, nerez spony, difuzer opál, profil 80x84 mm, délka 1515 mm, vyzařování přímé, zdroj LED 40 W, 4000 lm ze svítidla, 4000K, CRI>80, vyzařovací úhel 120°	ks	1,00000	1 982,00	1 982,00
24	Hx	- recyklační příspěvek	ks	1,00000	9,00	9,00
25	741320165	Jistič trojpolový 16B/3,10kA, 16A přívod pro rack přístupového systému a eps : 1	ks	1,00000	379,00	379,00

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 42

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:

Změnový rozpočet 42 - Doplnění prací střecha jídelna a plechová střecha

Popis:

Po rozebrání stávající střešní krytiny jídelny a bednění pod ní bylo zjištěno, že laťování pod ní je v nevyhovujícím stavu a bylo tedy rozhodnuto o nahrazení původních kontralatí novými a dále že v nevyhovujícím stavu je i odvodňovací žlab a kotlík, které byly pro prevenci zatékání nahrazeny novými klempířskými prvky. Pro lepší odvětrávání prostoru skladby střešního pláště jídelny byli doplněny větrací komínky. Na šikmé plechové střeše byli dále doplněny klempířské prvky ventilačních nástavců na odvětrávací potrubí kanalizace. Pro zamezení zanesení střešních vtoků na plochých střeších byli na tyto doplněny krycí šachtice.

Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Stanovisko AD: _____ podpis: _____

Stanovisko TDI: _____ podpis: _____

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

65 631,31 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

65 631,31 Kč

Dopad na termín realizace:

NE

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC POPŮVKY
Náves 32/25, 664 41
IČ: 00488275
E-mail: podatelna@popuvky.cz
Tel.: 547 228 051

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303

Miluše Červená, starostka obce

Ing. Marian Pała, MBA
ředitel společnosti a jednatel

Datum: 12.08.2025

Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 42	Doplnění prací střechy a střecha jídelny	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 001,23
PSV			55 630,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 631,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 631,31 CZK
Základní DPH	21 %		13 782,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			79 413,89 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 43
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 43 - Doplnění ventilátoru m. č. 1.08 Popis: V místnosti 1.08 bylo rozhodnuto o nerealizaci okenního otvoru a tedy bylo nutno v místnosti tohoto WC zřídit odtaž odpadního vzduchu, proto bylo rozhodnuto o doplnění ventilátoru s odvětráním na fasádu. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		7 260,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
7 260,93 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC POPŮVKY Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488275 E-mail: podatelna@popuvky.cz Tel.: 547 228 051		 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7 619 00 Brno IČ: 48529303 DIČ: CZ 48529303	
Miluše Červená, starostka obce		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 43	Doplnění ventilátoru m. č. 1.08	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			649,00
PSV			6 611,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 260,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 260,93 CZK
Základní DPH	21 %		1 524,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			8 785,73 CZK
v _____ dne _____ OBEC POPŮVKY Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488275 E-mail: podatelna@popovky.cz Tel.: 547 228 051 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 44
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 44 - Doplnění hasicí přístroj Popis: V rámci požárně bezpečnostního řešení stavby bylo navrženo a zrealizováno 10 ks hasicích přístrojů, avšak ve smluvním výkazu výměr SOD bylo pouze 9 ks těchto hasicích přístrojů, proto byl zpracován tento opravný změnový list. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		1 900,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
1 900,00 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele:  	
Miluše Červená, starostka obce Datum: 12.08.2025		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 44	Doplnění hasicí přístroj	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 900,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 900,00 CZK
Základní DPH	21 %		399,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 299,00 CZK
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 777 619 00 Brno IČ: 481 29303 OBEC POPŮVKY Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488273 E-mail: podatelna@popuvky.cz Tel.: 547 228 051 v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 45

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:


Změnový rozpočet 45 - Fasáda dvůr jídelna

Popis:

Z důvodu stavu povrchu fasádní stěny jídelny a sjednocení s nově realizovanými fasádami na ostatních částech školy bylo rozhodnuto, že tato nebude pouze natírána, ale bude na ní provedeno nanesení stěrkovové hmoty s vtlačenou perlínkou a následně provedena silikónová samočistící omítkovina. Na sokl objektu bude taktéž pro sjednocení vzhledu proveden obklad žulovým kamenem.

Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Stanovisko AD:	podpis:
Stanovisko TDI:	podpis:
Cena méněprací bez DPH: - 5 997,61 Kč	Cena víceprací bez DPH: 140 981,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 134 984,03 Kč	Dopad na termín realizace: NE
Podpis zmocněnce objednatele:  Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488275 E-mail: podatelna@popuvky.cz Tel: 547 228 051	Podpis zmocněnce zhotovitele:   MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7 619 00 Brno IČ: 48529303
Miluše Červená, starostka obce	Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel
Datum: 12.08.2025	Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2407_3** **ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy**
 Objekt: **03** **Dodatek 3**
 Rozpočet: **ZL 45** **Fasáda dvůr jídelna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 524,52
PSV			35 459,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 984,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 984,03 CZK
Základní DPH	21 %	28 346,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 163 330,68 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 46

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:

Změnový rozpočet 46 - Odpočet nerealizovaných prací

Popis:

V rámci uživatelských požadavků bylo vypuštěno provádění dveří 18/Tdn mezi přípravnou jídla a jídelnou, z funkčních důvodů bylo také vypuštěno provádění vnitřního prosklení prvku 20/Tdn mezi WC chlapci a WC zaměstnanci, v prostoru schodišť byli vypuštěny prosvětlovací okýnka jelikož ze strany schodiště zasahovali do kotvicích prvků zábradlí, dále bylo vypuštěno provádění okna 11/Ton v místnosti 1.08 včetně oplechování parapetu. Z důvodu zkrácení bočního vstupního schodiště ze dvora byla vypuštěna realizace zábradlí a dále z důvodu údržby vypuštěna realizace madla schodiště do suterénu. Z důvodu změny realizace a tloušťek zateplovacího systému fasády byli vypuštěna realizace klempířského prvku parapetu 28/Kn.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6

Stanovisko AD: podpis:**Stanovisko TDI:** podpis:**Cena méněprací bez DPH:**

- 520 862,73 Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 520 862,73 Kč

Dopad na termín realizace:

NE

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC POPŮVKY
Náves 32/25, 664 41
IČ: 00488275
E-mail: podatelna@popuvky.cz
Tel.: 547 228 051

Miluše Červená, starostka obce

Datum: 12.08.2025


Podpis zmocněnce zhotovitele:

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti a jednatel

Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 46	Odpočet nerealizovaných prací	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-520 862,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-520 862,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-520 862,73 CZK
Základní DPH	21 %		-109 381,17 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-630 243,90 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 47
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 47 - Založení pod VZT jednotky Popis: V rámci smluvní projektové dokumentace nebylo řešeno založení pod venkovní vzduchotechnické jednotky, tyto však bylo nutno vzhledem k jejich váze osadit na dostatečně únosný a rovný podklad, bylo tedy rozhodnuto o provedení betonových základových pasů včetně ručních zemních prací. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		41 390,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
41 390,03 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Miluše Červená, starostka obce		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2407_3** **ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy**
 Objekt: **03** **Dodatek 3**
 Rozpočet: **ZL 47** **Založení pod VZT jednotky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 390,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 390,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 390,03 CZK
Základní DPH	21 %	8 691,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **50 081,94 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 48

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:

Změnový rozpočet 48 - Hydroizolace pod čistící zóny

Popis:

V rámci realizace vnitřních čistících zón a navazujících povlakových podlah bylo na KD stavby rozhodnuto o realizaci stěrkových hydroizolací pod čistícími zónami, tak aby nedocházelo k natažení vlhkosti po podlahových vrstvách a jejich vzlinání.

Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Stanovisko AD:

podpis:

Stanovisko TDI:

podpis:

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

12 116,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

12 116,91 Kč

Dopad na termín realizace:

NE

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC POPOŮVKY
Náves 32/25, 664 41
IČ: 00488275
E-mail: podatelna@popovky.cz
Tel. 547 228 051

Miluše Červená, starostka obce

Datum: 12.08.2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303

Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti a jednatel

Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2407_3** **ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy**

Objekt: **03** **Dodatek 3**

Rozpočet: **ZL 48** **Hydroizolace pod čistící zóny**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 116,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 116,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 116,91 CZK
Základní DPH	21 %	2 544,55 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 14 661,46 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet - průběžné doceňování

S:	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Popůvkách
O:	SO 01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ
R:	2 ASŘ a SKŘ - Návrh úprav

Dodavatel: BASTR - sádrokartony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
dodávání 6,3						
Díl:		Stěny a příčky montované lehké				
10		Oprava původních SDK stěn, D + M	kpl.	1,00000	27 800,00	27 800,00

jídlna oprava původních SDK stěn doplnění, tmelení

1.NP m.č. 127, 1

1,00000

BASTR s.r.o.

Žatecká 482
Tel: 805 612 767 IČ: 262 89 543



Radek Bádř
jadratel společnosti
BASTR s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Popůvky -- dostavba, nástavba, stavební úpravy
R:	Oprava stěn jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Stěny a příčky montované lehké				28 800,00
10		Oprava původních SDK stěn , D + M	kpl.	1,00	28 800,00	28 800,00

1.NP m.č. 127: 1


Ing. Michal Garlathy
jednatel společnosti
VS-build TRADE, s.r.o.

VS-build TRADE, s.r.o.
Družstevní 369 664 43 Zelešice
IČ 084 01 909 002

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 50
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 50 - Změna prací SDK Popis: V rámci požadavků na budoucí provádění revizí a kontrol rozvodů instalací vedených nad podhledy bylo nutno doplnit do podhledů revizní dvířka rozměrů dle požadavků těchto profesí. Pro odvětrání rozvodů plynoinstalací vedených nad podhledy byli do něj doplněny větrací mřížky. Z důvodu svěšeného osazení výlezových schodů na půdu do úrovně spodního nepožárního podhledu bylo nutno požárně opláštit vzniklé čela po úroveň požárního podhledu, tak aby byla zachována funkčnost požárního předělu. Do rozsahu prací byla doplněna oprava sádkartonových stěn v jídelně, jelikož v nich byli realizovány nové rozvody instalací, taktéž bylo doplněno opláštění ocelového nosníku požárním SDK. Vmístě pojezdových kolejnic skládací stěny v družině bylo doplněno jejich opláštění požárním SDK. V prostoru chodeb 2.NP byli doplněny SDK obklady děšťových svodů. Nebyli realizovány SDK předstěny a část revizních dvířek v nich, jelikož došlo k jejich nahrazení zděnými konstrukcemi. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddelitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 71 718,89 Kč		110 995,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
39 276,97 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		 	
Miluše Červená, starostka obce		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2407_3** **ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy**

Objekt: **03** **Dodatek 3**

Rozpočet: **ZL 50** **Změna prací SDK**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 276,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 276,97

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 276,97 CZK
Základní DPH	21 %	8 248,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 47 525,13 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 51
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 51 - Změna rozsahu keramických obkladů a dlažeb Popis: V rámci požadavků na funkčnost provozu přípravný jídlá a jejího zázemí byli pod dlažby a na sokly stěn doplněny hydroizolační stěrky včetně těsnících pásů a provedení penetrace. Z estetických důvodů bylo rozhodnuto, že se obklady budou provádět do úrovně horní hrany obložek tedy 2,1m oproti v projektu obsažené výšce 1,8m, z tohoto vyplynulo navýšení množství provádění dodávky a montáže obkladů. Nebylo prováděno ukončení obkladů na horní hraně nerezovou lištou, toto bylo nahrazeno provedením těsnění akrylátovým tmelem použitým se silikonovým tmelem taktéž v místě rohů a koutů, styku podlahy a stěny. Množství provádění keramických dlažeb, soklíků a prací s nimi spojenými bylo narovnáno dle skutečně prováděného množství. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 31 726,40 Kč		109 733,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
78 006,85 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Miluše Červená, starostka obce		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 51	Změna rozsahu keramických obkladů a dlažeb	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			78 006,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 006,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		78 006,85 CZK
Základní DPH	21 %		16 381,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			94 388,29 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

CENOVÁ NABÍDKA 2025/108a

Pro: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno
Odpovědný zástupce: Martin Koutník

Zhotovitel: UNIVARS, s.r.o.
Kaštanová 1153, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Firma je zapsaná v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41 375
Bankovní spojení: Fio banka č.ú.: 2100225476/2010
Tel.: +420 777 152 386 email: petr@univars.cz
IČO: 26275490 DIČ: CZ 26275490
Odpovědný zástupce firmy: Ing. Petr Navrátil

Akce: „ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“

Předmět nabídky: Změna zámečnického prvku 25/Zn

Cenová nabídka:

Cena obsahuje: materiál, výrobu, dodávku a montáž včetně
povrchové úpravy dle specifikace, kotevní a spojovací materiál, výrobní
dokumentaci, mechanizaci a dopravu.

Cenový dopad: 14 767,- Kč bez DPH

Termín realizace: dle dohody

Platnost cenové nabídky: 10 dnů

V Třebíči dne 08.07.2025

UNIVARS, s.r.o.
Uličního 273/4, 674 01 TŘEBÍČ
IČO: 26275490 DIČ: CZ 26275490
Tel./fax: 568 860 205

ZMĚNOVÝ LIST		MSU	číslo: ZL 52
Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno		
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“		
Smlouva o dílo:	2407		
Datum změny:	08.08.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 52 - Změna zámečnického prvku 25/Zn krytí VZT Popis: Na základě provozu na fotbalovém hřišti a ve dvoře areálu školy rozhodl investor spolu s TDI o změně realizace rozsahu prvku 25/Zn krytí VZT jednotek, kdy došlo k jeho prodloužení a k úpravě výšky z původních 1,25m na 2,03m. Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4			
Stanovisko AD:		podpis:	
Stanovisko TDI:		podpis:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		26 879,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Dopad na termín realizace:	
26 879,68 Kč		NE	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC POPŮVKY Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488275 E-mail: podatelna@popuvky.cz Tel.: 547 228 061		Podpis zmocněnce zhotovitele:   MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7 619 00 Brno IČ: 48529303 DIČ: CZ 48529303	
Miluše Červená, starostka obce		Ing. Marian Pala, MBA ředitel společnosti a jednatel	
Datum: 12.08.2025		Datum: 12.08.2025	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 52	Změna zámečnického prvku 25/Zn krytí VZT	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 648,88
PSV			15 230,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 879,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		26 879,68 CZK
Základní DPH	21 %		5 644,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			32 524,41 CZK
v _____ dne _____ MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jihlavská 7 619 00 Brno IČ: 44529303 DIČ: CZ 44529303 Za zhotovitele OBEC POPŮVKY Náves 32/25, 664 41 IČ: 00488275 E-mail: podatelna@popovky.cz Tel.: 547 228 051 Za objednatele			

ZMĚNOVÝ LIST**MSU**

číslo: ZL 53

Objednatel:	Obec Popůvky Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno
Název akce:	„ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy“
Smlouva o dílo:	2407
Datum změny:	08.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změnového listu:

Změnový rozpočet 53 - Skutečnost provádění žaluzií

Popis:

V rámci rozsahu provádění bylo doplněno skutečně realizované množství m2 venkovních stínících žaluzií včetně zapuštěných krycích boxů.

Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.

Tento změnový list je klasifikován jako změna závazku dle smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Stanovisko AD: _____ podpis: _____

Stanovisko TDI: _____ podpis: _____

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

83 668,48 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

83 668,48 Kč

Dopad na termín realizace:

NE

Podpis zmocněnce objednatele:

Náves 32/25, 664 41
IČ: 00488275
E-mail: podatelna@popuvky.cz
Tel.: 547 228 051

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Miluše Červená, starostka obce

Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti a jednatel

Datum: 12.08.2025

Datum: 12.08.2025

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2407_3	ZŠ Popůvky – dostavba, nástavba, stavební úpravy	
Objekt:	03	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 53	Skutečnost provádění žaluzií	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			83 668,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 668,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 668,48 CZK
Základní DPH	21 %		17 570,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			101 238,86 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

