

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Hospic sv. Alžběty_Přístavba_Projektová dokumentace**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. *Hospic sv. Alžběty o.p.s.*

Sídlo: Kamenná 207/36, Štýřice, 639 00 Brno
zastoupené: Mgr. Karel Kosina, ředitel
IČ: 26604582
bank. spojení:
č. účtu:/.....
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
....., tel., email:
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *Atelier PILGRAM s.r.o.*

Sídlo/Místo podnikání : Zachova 634/6, 602 00 Brno - Stránice
Statutární zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána
K technickým věcem pověřen: Ing. arch. Martin Hádlík
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 274768295/0300
IČ: 05075718
DIČ: CZ05075718 (dále jen „Zhotovitel“)

II. Změna smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro projekt, který bude předmětem žádosti o dotaci, termín podání žádosti o dotaci je do 28. 2. 2018, k podání žádosti o dotaci je mimo jiné nezbytné, aby byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet dle platného ceníku RTS včetně podpisu odpovědného projektanta nebo rozpočtáře a byla podána žádost o vydání stavebního povolení, dle čl. 4 odst. 5 Smlouvy dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet dle platného ceníku RTS včetně podpisu odpovědného projektanta nebo rozpočtáře a podání žádosti o vydání stavebního povolení budou provedené do 90 dnů od podpisu smlouvy, což vzhledem k datu podpisu smlouvy by mělo být do 19.3.2018, z uvedeného je zřejmé, že nebude možné podat žádost o dotaci v požadovaném termínu, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 4 odst. 5 Smlouvy v tomto znění:

„Dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet dle platného ceníku RTS včetně podpisu odpovědného projektanta nebo rozpočtáře a podání žádosti o vydání stavebního povolení budou provedené do 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 26. 2. 2018 do 12:00 hod.“

2. Tato změna závazku nemohla umožnit účast jiných dodavatelů ani ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel


V Brně, dne 20.12.2017

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Karmelitská 26, 639 00 Brno
ICO: 266 04 582
-6-

.....
Mgr. Karel Kosina, ředitel
Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Zhotovitel

V Brně, dne 20.12.2017



.....
Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel
Atelier PILGRAM s.r.o.

 **Atelier**
PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
IČ: 050 75 718