

Preambule

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 5 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadáných stavebních prací. Přílohou soupisu jsou i oceněné výkazy výměr k zadávaným stavebním pracím.

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách: V článku III. Smlouvy se odstavec 1 mění takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr předaných Objednatelem, a dále cenové nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí celkem:

Cena bez DPH a bez rezervy	20.791.032 Kč
Rezerva bez DPH	103.955 Kč
Cena bez DPH včetně rezervy	20.894.987 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Hlubokých Mašůvkách dne 18.9.2013

Za zhotovitele :

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

.....
Ing. Jiří Podolský
Osoba oprávněná jednat jménem sdružení

Za objednatele:

OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY

671 52
IČ: 002 90 770

.....
Ing. Jiří Malec
Starosta