



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 02.11.2017

k projektu **Modernizace Ústředního autobusového nádraží Zvonařka**_Projektová
dokumentace

(dále jen „Smlouva“)

I. dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany

1. ČSAD Brno holding, a.s.

Sídlo: Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., předseda představenstva
IČ: 46347151
DIČ: CZ46347151
Bankovní spojení: Sberbank CZ, 4010019141/6800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: pan Jiří večeřa

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. K4 a.s.

Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. Miloš Schneider, místopředseda představenstva
e-mail: schneider@k4.cz
telefon: 541 126 656
fax:
IČ: 60734396
DIČ: CZ60734396
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, 37508000/2700
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Alice Kostíková

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Dne 20.1.2018 Objednatel změnil sídlo z Opuštěná 4, 602 00 Brno na Zvonařka 2, 602 00 Brno
2. Z externích nepředpokládaných vlivů je nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo realizovatelné.
3. Konkrétně jde o změnu veřejnoprávního oprávnění k stavbě První etapy. Zhotovitel řádně vykonal všechny činnosti dle Smlouvy a podání žádosti o Ohlášení stavby. Následně došlo ke sloučení řízení s Druhou etapou na základě výše zmíněného postupu Objednatele. Z toho důvodu vznikne Zhotoviteli nárok na předmětnou odměnu až po nabytí právní moci stavebního povolení a tímto dodatkem dojde k prodloužení lhůty pro splnění III.4.c) smlouvy.
4. V rámci druhé etapy k žádným dalším změnám nedochází.
5. V třetí etapě Objednatel nebude realizovat rekonstrukci stávající výpravní budovy vůbec. Stavba parkoviště se na naplánovaném místě taky nebude realizovat, ale namísto toho se bude realizovat parkoviště na zastřešení nádraží a to včetně osobního výtahu pro propojení s úrovní nástupišť. Přednádražní prostor se bude realizovat úpravou rozsahu, nově nebudou realizované žádné práce na pozemcích EKZ Tschechien 2 Immobiliengesellschaft k.s.

III. Úpravy smlouvy

1. V článku I. Smluvní strany se mění sídlo ČSAD Brno holding, a.s. na Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno
2. Ustanovení smlouvy III.6.c), III.6.d) a III.6.j) se ruší bez náhrady a tyto písmena smlouvy zůstávají prázdné, aby nedošlo k posunutí číslování ostatních odstavců.
3. Ustanovení IV.6. se upravuje tak, že lhůta pro splnění obsahu tohoto ustanovení se posouvá nejpozději do 110 dnů od doručení výzvy k zahájení prací na Druhé etapě.
4. Odměna dle článku VI. vztahující ke zrušeným článkům III.6.c), III.6.d) a III.6.j) se ruší bez náhrady.
5. Vzhledem k snížení rozsahu třetí etapy se odměny mění takto:

Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zpevněné plochy (DUR) se upravuje na 225 000,- Kč bez DPH (272 250,- Kč včetně DPH).

Cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zpevněné plochy (DSP-Z) se upravuje na 162 000,- Kč bez DPH (196 020,- Kč včetně DPH).

Cena za vypracování položkového rozpočtu se upravuje na 42 500,- Kč bez DPH (51 425,- Kč včetně DPH).

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby se upravuje na 467 500,- Kč bez DPH (565 675,- Kč včetně DPH).

Cena za vypracování soupisu prací s výkazem výměr se upravuje na 25 500,- Kč bez DPH (30 855,- Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny neupravené ustanovení původní Smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke Smlouvě a prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Brně, dne 12.2.2018

V Brně, dne 12.2.2018

Za Objednatele:



Prof. Ing. Petr Němeček,
předseda představenstva
ČSAD Brno holding, a.s.

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno ②

Za Zhotovitele:



Ing. arch. Miloš Schneider,
místopředseda představenstva
K4 a.s.

K4 a.s.
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
IČ 60734396, DIČ CZ60734396
KS Brno: oddíl B, vložka 3645
Korespond. adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno