



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„REVITALIZACE SÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ OÚ HRDLOŘEZY, OBEC HRDLOŘEZY“

Článek I. Smluvní strany

Obec Hrdlořezy

se sídlem: Hrdlořezy 155, 293 07, Josefův Důl
zastoupen starostou: Petr Hejl
IČ: 00237841
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
číslo účtu: 9829181/0100
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Petr Hejl
(dále jen „objednatel“)

a

Václav Fanta sdružení fyzických osob

se sídlem: V Cestkách 931, 295 01, Mnichovo Hradiště
zastoupen jednatelem: Václav Fanta
IČ: 48689971
DIČ: CZ6110171507
zapsána v obchodním rejstříku: Ne
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
číslo účtu: 35-8609210207/0100
vedením díla je pověřen: Václav Fanta
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl., dále pak podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém řízení vedeném mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákonem č. 183/2006 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná



zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního ohlášení, zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dokumentu Dodatek č. 1 k dokumentu Smlouva o dílo ze dne 04.08.2017 (dále jen „dodatek“) je změna ustanovení článku IV. Cena za dílo.

Podkladem pro změnu díla jsou následující dokumenty:

Změnový list číslo ZL: 01/2017 ze dne 26. 10. 2017

Rekapitulace nákladů číslo OZ: 01/2017 ze dne 26. 10. 2017

Předmětem výše uvedených dokumenty byly následující méně a vícepráce:

Změnový list číslo ZL: 01/2017 ze dne 26. 10. 2017

Vícepráce: 249 937,00 Kč bez DPH

Výsledná změna: 249 937,00Kč bez DPH

2. Na základě uvedeného smluvní strany mění ustanovení článku IV. Cena za dílo odst. 2 smlouvy z:

Cena díla – Revitalizace sálu a příslušenství OÚ Hrdlořezy, obec Hrdlořezy:

Cena bez DPH: 438 636,36,-Kč

DPH 21%: 92 113,64,-Kč

Cena díla, včetně DPH: 530 750,-Kč

(slovy: pětsettřicettisícsemdsetpadesát korun českých včetně DPH)

Na následující ustanovení:

Cena bez DPH: 688 573,55-Kč

DPH 21%: 144 600,45,-Kč

Cena díla, včetně DPH: 833 174,-Kč

(slovy: osmsettřicettřítisícstosedmdesátčtyři korun českých včetně DPH)

3. Smluvní strany uvádějí, že popisy a zdůvodnění změn jsou popsány ve změnových listech jejichž kopie jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech tímto dodatkem nebo smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
3. Po přečtení tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jeho obsah, prohlášení, práva a závazky v něm uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli, a že tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce Hrdlořezy dne 25. 10.2017 usnesením č. 125 / 17

Článek IV.

Seznam příloh

- a) Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 26. 10. 2017,
- b) Příloha č. 2 – REKAPITULACE NÁKLADŮ číslo OZ: 01/2017 ze dne 26. 10. 2017

V Hrdlořezích dne .26. 10. 2017

Petr Hejl
starosta obce Hrdlořezy
za objednatele

Václav Fanta
za zhotovitele



Václav Fanta
GBNOVA STAVEB B+F
V Cestkách 931, Mn. Hradiště
IČO: 486 89 971 DIČ: CZ6110171507
Tel.: 603 933 377, 606 540 045

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace sálu a příslušenství OÚ Hrdlořezy, obec Hrdlořezy	Objednatel:	OÚ Hrdlořezy	IČ/DIČ:	00237841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Václav Fanta	IČ/DIČ:	48689971/CZ6110171507
Začátek výstavby:	20.11.2017	Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 54 911,92	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 117 396,81	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 160 109,37	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 338 177,77		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	17 977,68				
ZRN celkem	688 573,55	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	688 573,55
Základ 21%	688 573,55	DPH 21%	144 600,45	Celkem včetně DPH	833 174,00

Projektant		Objednatel	OÚ Hrdlořezy M. Hrdlořezy 20.11.2017	Zhotovitel	UŠKOVÁ STAVBY s.r.o. V Českých 931, Mn. Hradiště IČO: 486 89 971 DIČ: CZ6110171507 Tel.: 608 933 377, 606 540 045
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	20.11.2017 Fanta

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace sálu a příslušenství OÚ Hrdlořezy, obec Hrdlořezy		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:				Začátek výstavby: 20.11.2017		Projektant:							
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel: Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště							
JKSO:				Zpracováno dne: 20.11.2017		Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	612		Úpravy povrchů vnitřní				562,05	53 745,21	54 377,26			0,76	
1	612313121VD		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn	m2	118,59	39,80	0,00	4 719,92	4 719,92	0,00	0,00	0,00	
2	612311131VD		Potazeni vnitřních stěn vápenným štukem	m2	118,59	129,42	0,00	15 348,05	15 348,05	0,00	0,00	0,00	
3	612325413VD		Oprava vnitřní vápencementové omítky hladké do 50%	m2	118,59	197,00	0,00	23 362,43	23 362,43	0,00	0,00	0,00	
4	612995001VD		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,84	125,45	0,00	3 617,98	3 617,98	0,00	0,00	0,00	
5	631311121R00		Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,082	3 600,00	162,59	132,61	295,20	2,50	0,21	RTS I / 2017	
6	612100031RA0		Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových do 10%	m2	56,50	124,49	499,46	6 534,23	7 033,69	0,01	0,55	RTS I / 2017	
			Ostatní konstrukce práce a bourání				3 937,41	14 217,84	18 155,25			7,37	
7	949101111VD		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb v do 1,9 m	m2	100,00	36,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
8	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	107,00	69,00	121,98	7 261,02	7 383,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	968062456R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,05	169,50	215,43	1 533,64	1 533,64	0,03	0,23	RTS I / 2017	
10	974042553R00		Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	3,10	189,50	0,00	587,45	587,45	0,02	0,07	RTS I / 2017	
11	978013161R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	118,59	33,40	0,00	3 960,94	3 960,94	0,05	0,59	RTS I / 2017	
12	978013121R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	57,37	7,29	0,00	418,23	418,23	0,02	1,03	RTS I / 2017	
13	972054341R00		Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2	kus	2,00	336,00	0,00	672,00	672,00	0,17	0,34	RTS I / 2017	
			Přesuny sutí				0,00	15 638,13	15 638,13			0,00	
14	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,373	648,00	0,00	4 777,70	4 777,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	979084213R00		Vodorovná doprava vrbour. hmot po suchu do 1 km	t	7,373	215,00	0,00	1 585,20	1 585,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
16	979084419R00		Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	103,22	12,00	0,00	1 238,66	1 238,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17	979990107R00		Poplatek za skládku sutí - smés. odpadu	t	7,373	1 090,00	0,00	8 036,57	8 036,57	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
			Přesun hmot				0,00	2 419,42	2 419,42			0,00	
18	998018001VD		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,086	784,00	0,00	2 419,42	2 419,42	0,00	0,00	0,00	
			Otopná tělesa				0,00	671,62	671,62			0,14	
19	735411812R00		Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	kus	4,00	159,00	0,00	636,00	636,00	0,04	0,04	0,14	RTS I / 2017
20	998735201R00		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	12,72	2,80	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
			Konstrukce suché výstavby				28 512,46	36 624,34	65 136,80			1,86	
21	416072122R00		Podhled SDK, ocel rošt., deska GKF 12,5 mm s požární odolností	m2	99,90	652,02	28 512,46	36 624,34	65 136,80	0,02	1,86	RTS I / 2017	
			Konstrukce truhlářské				60 169,29	56 240,54	116 409,83			2,21	
22	766411811R00		Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	31,62	92,39	0,00	2 921,19	2 921,19	0,02	0,78	RTS I / 2017	
23	766411821R00		Demontáž obložení stěn palubkami	m2	32,68	137,00	0,00	4 476,61	4 476,61	0,01	0,36	RTS I / 2017	
24	766411822R00		Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	64,53	24,70	0,00	1 593,99	1 593,99	0,01	0,52	RTS I / 2017	
25	766660411VD		Montáž dveří včetně rámu bez nadsvětlíku	ks	2,00	2 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
26	766660412VD		Montáž vchodových dveří s nadsvětlíkem	kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	642940020RA0		Dveře plastové prosklené	kus	2,00	23 500,00	31 661,48	15 338,52	47 000,00	0,18	0,37	RTS I / 2017	
28	642940022RAA		Dveře plastové vchodové s nadsvětlíkem	kus	1,00	34 000,00	22 807,81	11 192,19	34 000,00	0,19	0,19	RTS I / 2017	
29	766662812R00		Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	2,00	39,70	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
30	7666417233VD		Dveře vnitřní příplatek za sklo kůra Conex, klíka bronz	ks	2,00	3 876,00	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
31	7668417234VD		Dveře venkovní - příplatek za el. vratný, sklo Stopsol bronz Conex, klíka bronz	ks	1,00	5 493,00	0,00	5 493,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
32	767914482VD		Montáž prahů hliníkových	kus	3,00	1 125,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
33	998766201R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 018,64	1,00	0,00	1 018,64	1 018,64	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
			Podlahy výškové a parketové				0,00	4 689,90	4 689,90			2,03	

34	775511800R00	Demontáž podlahy výškových lepených včetně lišt	m2	81,00	57,90	0,00	4 689,90	4 689,90	0,03	2,03	RTS I / 2017
	776	Podlahy povlakové				12 957,89	264 088,11	277 046,00		0,00	
35	776111116VD	Odstranění zbytků lepidla z podlah broušením	m2	81,10	54,00	0,00	4 379,40	4 379,40	0,00	0,00	
36	776111117VD	Statické zajištění třílin v betonu ocel. stěhy	m	36,00	274,67	0,00	9 888,12	9 888,12	0,00	0,00	
37	776111118VD	Vyrovnání a doplnění betonových podlah po sondách včetně penetrace	m2	32,40	246,70	0,00	7 993,08	7 993,08	0,00	0,00	
38	776101121R00	Celková penetrace podkladu VG5	m2	81,10	196,00	0,00	15 895,60	15 895,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	776111119VD	Dilatační pás stěn	m	36,80	21,00	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	
40	776111120VD	Armovací vložka GFS	m2	81,10	324,74	0,00	26 336,41	26 336,41	0,00	0,00	
41	776101115R00	Vyrovnání podkladů stěrkou s vláknem PCI HSP 34	m2	81,10	1 214,74	0,00	98 515,41	98 515,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	776111122VD	Přebroušení stěrky včetně vysátí	m2	81,10	78,00	0,00	6 325,80	6 325,80	0,00	0,00	
43	776231111VD	Specifikace- materiál vinylová podlaha DIAMOND FLOOR	m2	89,00	946,00	0,00	84 194,00	84 194,00	0,00	0,00	
44	776231111VD	Pokládka vinylové podlahy	m2	81,10	160,00	0,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	
45	776231112VD	Montáž lišt soklových včetně materiálu	m	36,80	209,35	0,00	7 704,08	7 704,08	0,00	0,00	
46	775981112R00	Lišta přechodová	m	2,70	288,89	585,41	194,59	780,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 734,66	0,47	0,00	1 285,29	1 285,29	0,00	0,00	RTS I / 2017
	784	Malby				11 737,18	14 827,16	26 564,34		0,08	
48	784121001VD	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,21	23,70	0,00	3 394,10	3 394,10	0,00	0,00	
49	784171111VD	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,8 m	m2	50,00	6,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
50	28323209	Fólie malířská	m2	52,50	3,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	763131714VD	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100,00	19,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	
52	784181121VD	Hlubková jednorázová penetrace odkladu v místn. do 3,8	m2	96,42	26,00	0,00	2 506,95	2 506,95	0,00	0,00	
53	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby v místnostech do 3,80 m	m2	309,64	53,63	11 109,78	5 496,06	16 605,83	0,00	0,07	RTS I / 2017
54	784191201R00	Příplatek za pigmentaci - barva sál	m2	106,31	15,99	469,91	1 230,05	1 699,96	0,00	0,01	RTS I / 2017
	74	Elektromontážní práce				75 245,00	0,00	75 245,00		0,00	
55	741991119VD	Elektroinstalace práce - příloha č. 1 rozpočtu	kpl.	1,00	75 245,00	0,00	75 245,00	75 245,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	10 420,00	10 420,00		0,00	
56	900 R02	HZZ - stavební dělník	h	10,00	190,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
57	900 RT2	HZZ - zedník	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
58	900 RT1	Materiál stavební	kpl.	1,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
59	900 RT4	HZZ - elektrikář	h	4,00	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	0	Vedlejší rozpočtové náklady				21 800,00	0,00	21 800,00		0,00	
60	030001000VD	Zařízení staveniště	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
61	044002000VD	Revize	kpl.	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
62	070001000VD	Provozní vlivy	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
63	090001001VD	Ostatní náklady	Kč	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		Celkem:						688 573,55			

Poznámka:



Ing. Petr Hejl
 MČ HRDĚJOVICE
 PETR HEJL
 starosta obce

Václav Fanta
 OSNOVA STAVEB s.r.o.
 V Českých 931, Mln. Hradišts
 IČO: 466 89 971 DIČ: CZ6110171507
 Tel.: 608 933 377, 606 540 045
Fanta

OÚ Hrdlořezy - elektroinstalace příloha č.1 rozpočtu

Zpracoval: Václav Fanta, V Cestkách 931, 295 01 Mnichovo Hradiště

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA /MJ	MONTÁŽ/MJ	CELKEM
Kabel SCY 2x1 dvojlinka ploca repro	98	m	11,2	15,40	2606,80
Kabel UTP Cat5e4x2 datový drát	45	m	6,89	15,40	1003,05
Vičko 68 - s perem 1174-25	4	ks	7,87	34,00	167,48
Zásuvka 230V dvoj Tango 5513A-CO2	14	ks	146	108,00	3556,00
Vypínač č.5 strojek bez sro 3559-A	2	ks	103,43	119,00	444,86
Vypínač č. 6+6+ strojek bez s 3559-A	2	ks	129,42	128,00	514,84
Kryt stroj pul Tango bila 3558A-A65	1	ks	38,09	12,00	50,09
Vypínač č. 7 strojek bez sro 3559-A	2	ks	117,09	98,00	430,18
Kryt stroj pul Tango bila 3558A-A651	2	ks	31,35	12,00	86,70
Zas PC RJ45 8 CAT. 5e UTP KEYSTONE	1	ks	34,34	87,00	121,34
Nosna maka 1x zas PC Tango 5014A-B	6	ks	7,1	87,00	564,60
Kryt zasuvka PC Tango bílá 5014A-A1	2	ks	53,87	24,00	155,74
Rámeček tango bílá 3558-3901A-B10B	8	ks	19,76	12,00	254,08
Věneček do KR 68SV-1/68 6303-13	5	ks	24,9	86,00	554,50
Rozvaděč	1	ks	2657	1545,00	4202,00
Spínač hl. vypínač 3f 63A	1	ks	694,47	95,00	789,47
Chráníč 25A/4P PF6	1	ks	728,32	95,00	823,32
Jistič 3f 16A PI7	2	ks	386,64	95,00	963,28
Jistič 3f 16A PI6	1	ks	278,63	95,00	373,63
Jistič 1f 6A B PL6	1	ks	85,95	95,00	180,95
Jistič 1f 10A B PL6	21	ks	64,1	95,00	3341,10
Hřeben 3f Z-GV10/3P	0,7	m	342,21	420,00	533,55
Trubička na vodič 2,5 návlek žlutá	1,5	m	6,57	34,00	60,86
Vodic CYA6černý H07V-K	1,2	m	17,2	19,00	43,44
Vodic CYA6 modrý H07V-K	5	m	18,3	19,00	186,50
Dutinka 6-12 mm	12	ks	0,87	8,50	112,44
Nulový můstek DIN 12xN	1	ks	26,56	74,00	100,56
Krabice KU 68 LD - sádrokarton	4	ks	17,69	74,00	366,76
Svítilno Led 18 W vestav kruh	29	ks	333,5	164,00	14427,50
Svorka wago	87	ks	5,85	24,00	2596,95
Krabice vodo OBO A6	30	ks	29,8	56	2574,00
Štítek samolepka Pozor el. Zařízení	1	ks	5,89	15,11	21,00
Hřeben kryt konc.	4	ks	10,79	6	67,16
Kabel CYKY 3x1,5 J	128	m	12	23,00	4480,00
Kabel CYKY 3x1,5 O	29	m	10,5	23	971,50
Kabel CYKY 3x2,5	165	m	18,5	22,5	6765,00
Krabice KPR 68- hluboká	5	ks	21	89	550,00
Krabice KU 68 1901	5	ks	12	89	505,00
Demontáž rozvaděče dohledání vývodu	1	ks	0,01	2170	2170,01
Napojení video telefonu	1	ks	137	840	977,00
Montáž a napojení přímotopů	5	ks	0,01	230	1150,05
Hodinová zúčt. sazba stav. dělník	10	HS	0,01	200	2000,1
Hodinová zúčt. sazba zedník	11	HS	0,01	250	2750,11
Materiál - zednické přípomocce	1	kpl.	1485	0,01	1485,01
Ceny z rozpočtu					
Montáž trubek plastových D11 a 13,5	16	m	7	20	432,00
Montáž krabic přístrojových zapuštěných	15	kus	5,50	88	1402,50
Montáž zásuvka zapuštěná 2P + 2PE	6	kus	151	106	1542,00

Montáž svorkovnic ochranných	6	kus	32,50	146	1071,00
Montáž svítidel žárovkových bytových	1	kus	892	320	1212,00
Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5	51	m	12,00	23	1785,00
Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5	42	m	18,5	22,50	1722,00

Součet

75245,00



Petr Hejl
 OBEC HRDLOŘEZY
 PETR HEJL
 starosta obce

Václav Fanta
 OBNOVA STAVEB B+F
 V Cestkách 931, Mn. Hradiště
 IČO: 486 89 971 DIČ: CZ6110171507
 Tel: 603 933 377, 606 540 045

Fanta