



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.11.2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. ČSAD Brno holding, a.s.

Sídlo: Zvonařka 2, Trnítá, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Prof.Ing. Petr Němeček, DrSc., předseda představenstva
IČ: 46347151
DIČ: CZ46347151
Bankovní spojení: 4010019141/6800

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. K4 a.s.

Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. Miloš Schneider, místopředseda představenstva
e-mail: schneider@k4.cz
telefon: 541 126 656
fax:
IČ: 60734396
DIČ: CZ60734396
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, 37508000/2700
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Alice Kostíková

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Z externích nepředpokládaných vlivů je nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo realizovatelné.
2. Konkrétně jde o změnu nové výpravní budovy v rámci druhé etapy. Zhotovitel řádně vykonal všechny činnosti dle čl. III, bodu 5., písmen a), b), c) a d) této smlouvy. Následně došlo k změně nové výpravní budovy ze strany Objednatele. Na základě toho se stává nově předmětem druhé etapy i vypracování Dokumentace změny stavby před dokončením (Rozsah Dokumentace pro stavební povolení) a Výkon související inženýrsko-investiční činnosti k zajištění změny stavebního povolení do souladu s požadavkem na změnu nové výpravní budovy.
3. V rámci „Vypracování položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu)“ a dalších (pozdějších) činností druhé etapy k žádným změnám nedochází.
4. V rámci první a třetí etapy k žádným dalším změnám nedochází.

III. Úpravy smlouvy

1. Ustanovení smlouvy se doplňují o ustanovení III.5.e1) a III.5.e2) a tyto ustanovení se zařazují ve smlouvě za ustanovení III.5.e).
2. Nové znění odstavce III.5.e1):
Vypracování Dokumentace změny stavby před dokončením v podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení (DZSP). DZSP bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení. Součástí DZSP bude také projednání se všemi DOSS (dotčenými orgány státní správy).
3. Nové znění odstavce III.5.e2):
Výkon související inženýrsko-investiční činnosti (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace ke změně stavebního povolení s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání stavebního povolení, podání žádosti na stavební úřad a zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci.
4. Vzhledem k navýšení rozsahu druhé etapy se do smlouvy doplňuje odstavec IV.18 v tomto znění:
Zpracování výstupů dle odstavce III.5. e1) a e2) této smlouvy proběhne nejpozději do 180 dnů od doručení speciální písemné výzvy k zahájení prací na DZSP Druhé etapě.
5. Vzhledem k navýšení rozsahu druhé etapy se odměny druhé etapy doplňují o tyto řádky:

Cena za vypracování projektové dokumentace změny stavebního povolení (DZSP) bez DPH:

187.500,- Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace změny stavebního povolení (DZSP) včetně DPH:

226.875,- Kč

Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti bez DPH:

40.000,- Kč

Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti včetně DPH:

48.400,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejich obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Brně, dne 26.9.2018

Za Objednatele:



Prof. Ing. Petr Němeček,
předseda představenstva
ČSAD Brno holding, a.s.

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno ⑦

V Brně, dne 08.10.2018

Za Zhotovitele:



Ing. arch. Miloš Schneider,
místopředseda představenstva
K4 a.s.

