



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 13. 11. 2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Diakonie ČCE – středisko BETLÉM*

Sídlo: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

Jednající: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady a Ing. Jan Gavlík, člen správní rady

IČO: 18510949

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č.ú. 1381506359/0800 a
č.ú. 35-1381506359/0800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Gavlík
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *KALÁB - stavební firma, s.r.o.,*

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Statutární zástupce: Sebastian Peter Wagner, jednatel

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, č.ú.: 1387412644/2700

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Maruška

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vl. 12020
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Dne 4. 4. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, v rámci kterého mimo jiné došlo k úpravě ceny díla v důsledku nutnosti realizace víceprací a méněprací. Po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Zadavatel zjistil, že v předmětném dodatku je chybně vyčíslen výpočet DPH, kdy namísto správné sazby 15 % je uvedena chybně sazba 21 %.
2. Smluvní strany se rozhodly napravit tuto zjevnou chybu v psaní uzavřením tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo tak, aby výpočet DPH byl správný a také odpovídal reálnému stavu v rámci realizace díla a provádění fakturace ze strany Zhotovitele.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je opravný rozpočtový soupis (opravující rozpočtové položky dotčené výše uvedenou chybou ve výpočtu DPH) vypracovaný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem.

III. Úpravy ceny díla

1. Smluvní strany upravují znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tak, že nové znění čl. III. odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

Méněpráce jsou v hodnotě 167.486,40 Kč bez DPH (192.609,36 Kč včetně DPH).

2. Smluvní strany upravují znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tak, že nové znění čl. III. odst. 4 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

Vícepráce jsou v hodnotě 545.204,45, Kč bez DPH (626.985,12 Kč včetně DPH).

3. Smluvní strany upravují znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tak, že nové znění čl. III. odst. 5 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

Saldo změny díla je v hodnotě 377.718,05 Kč bez DPH (434.375,76 Kč včetně DPH).

4. Smluvní strany upravují znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tak, že nové znění čl. III. odst. 6 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:

Nová smluvní cena díla je 43.345.121,00 Kč bez DPH (49.887.157,- Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá neupravená ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejich obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Objednatel

V Kloboukách u Brna, dne 9. 7. 2019

Zhotovitel

V Brně dne

.....
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady

.....
KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Sebastian Peter Wagner, jednatel

.....
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Ing. Jan Gavlík, člen správní rady

.