

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Obec Katov

Sídlo: Katov č.p. 29, 594 55 Katov
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Miloslav Pašek, starosta obce
IČ: 00842672
DIČ: CZ00842672

(dále jen „Objednatel“)

2. OSS Brno, s. r. o.

Sídlo: Holandská 878/2, 639 00
Statutární zástupce: Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl
e-mail: info@ossbrno.cz
telefon: + 420 541 245 391
fax: -
IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení, č.ú.: č. ú.: 19-5117320297/0100

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Bc. Aleš Příbyl

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. C 5820

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla bylo zjištěno, že v návaznosti na předchozí postup je nutná změna materiálu hydroizolace a materiálu systému vnitřních příček. Blíže je tato skutečnost popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ**“.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 363 995,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH: 339 275,- Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

CENA BEZ DPH: 4 982 301,- Kč

DPH CENY: 1 046 283,21 ,- Kč

CENA VČETNĚ DPH: 6 028 584,21 ,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Z důvodu časové náročnosti postupů a zvláštních opatření souvisejících s předmětnými vícepracemi a méněpracemi způsobené okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat se mění termín realizace předmětu Smlouvy a to do 15. 10. 2019.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku vč. oceněného rozpočtu změny závazku

Objednatel

V *Katov* dne *22. 8. 2019*

Zhotovitel

V *Katov* dne *22. 8. 2019*

Ing. Pašek

Obec Katov

Ing. Mgr. Miloslav Pašek, starosta



Robert Liška
OŠS Brno, s. r. o.

Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl,
jednatelé



OŠS Brno, s. r. o.
Holandská 878/2,
Styřice, 639 00 Brno
IČ 46901050
DIČ CZ46901050