



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Vícepráce II – Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2013
uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku
s názvem „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II“
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
se sídlem: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
statutární zástupce: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady, jedná
s dalším členem správní rady
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
se sídlem: Polní 4057/27, 69501 Hodonín
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
statutární zástupce: Ing. Bohumir Janeček, CSc., jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadáných stavebních prací.

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněných výkazech výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí: 458.155,32 Kč, tj. 526.878,- Kč včetně DPH.

Cena za méněpráce, které z důvodu víceprací nebudou prováděné činí bez DPH: 60.414,78 Kč, tj. 69.477,- Kč včetně DPH.

Čl. III. odst. 1. se mění takto z důvodů vzniklých víceprací:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu podle čl. II. této Smlouvy do 14 měsíců od převzetí staveniště.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti v den nabytí právní moci příslušného Rozhodnutí Stavebního úřadu v Kloboukách u Brna o povolení změny stavby (Novostavba Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích) před jejím dokončením

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních.

III.

Seznam příloh

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) víceprací Domov Mirandie Brumovice („Rozpočet Rampa_Vícepráce“)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací Domov Mirandie Brumovice („Rozpočet Rampa_Méněpráce“)

Příloha č. 3 – Rozhodnutí Stavebního úřadu v Kloboukách u Brna o povolení změny stavby před dokončením (Novostavba Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích)

V Kloboukách u Brna dne 29.8.2014


Za zhotovitele :

Za objednatele:

Diakonie ČCE - středisko DETLÉM
Císarova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
IČO: 185 10 949



Petr Hejl, DiS., předseda správní rady



Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel



Ing. Jan Gavlík, člen správní rady

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Ocelová konstrukce rampy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Rampa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Chráněné bydlení Mirandie Brumovice		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing.arch. Radim Javůrek, Ing. arch. Lenka Hanusová		Typ rozpočtu	
	O dům dál – architekti, Cejl 93, 602 00 Brno			
Objednatel	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, Klobouky u Brna			
Dodavatel	Renova s.r.o., Hodonín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			58 688,14
PSV			399 467,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			458 155,32

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 15 %		458 155,32 CZK
DPH 15 %		68 723,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		0,00 CZK
DPH 21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		526 878,00 CZK

Popis :

Handwritten signature

Stavba :	Chráněné bydlení Mirandě Brumovice	Rozpočet : 001
Objekt :	Rampa	Ocelová konstrukce rampy

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		58 688,14
762	Konstrukce tesařské	PSV		75 354,58
767	Konstrukce zámečnické	PSV		305 632,86
781	Obklady keramické	PSV		18 479,77
	CELKEM OBJEKT			458 155,33

Položkový rozpočet

S:	13/060a	Chráněné bydlení Mirandie pomocné rozpočty
O:	SO 19	Rampa - vícepráce
R:	001	Ocelová konstrukce rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				58 688,14
1	953981105	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	60,00000	890,00	53 400,00
2	931991111	Gumové pásky pod dřevěné pochůzí plochy, vč. montáže	m2	2,37168	560,00	1 328,14
3	95300000	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,00000	3 960,00	3 960,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				75 354,56
4	762161110	Montáž madla	m	29,09000	79,00	2 298,11
5	762211140	Montáž schodiště a dřevěné podlahy	soubor	1,00000	30 371,00	30 371,00
6	767 00001	Řezivo thermowood 42 * 42	m	55,00000	119,00	6 545,00
7	767 00002	Řezivo thermowood 42 * 68	m	123,00000	131,00	16 113,00
8	61191425	Madla dřevěná, obě hrany	m	29,09000	519,00	15 097,71
9	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	704,24820	7,00	4 929,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				305 632,85
10	767162220	Montáž zábradlí na konstrukci, vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	16,95000	120,00	2 034,00
11	767221110	Montáž madla, do zdiva, vč. spojovacího materiálu	m	12,14000	80,00	971,20
12	767590120	Montáž podlahových roštů - šroubováním vč. spojovacího materiálu	kg	439,20800	27,00	11 858,62
13	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	652,29358	94,00	61 315,60
14	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg vč. spojovacího materiálu	kg	780,67474	83,00	64 796,00
15	767995994	Dodávka materiálu pro zámečnické konstrukce	kg	1 816,47608	42,00	76 292,00
16	55347124	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1000x1000 mm, žárově zinkovaný	m2	20,00000	2 319,00	46 380,00
17	55395101.A	Výroba zábradlí ocelové, žárově zinkováno; nátěr	kg	274,75296	131,00	35 992,64
18	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 996,40060	2,00	5 992,80
Díl:	781	Obklady keramické				18 479,76
19	781775019	Obklad vnější kamenný, na tmel, weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)	m2	8,50000	414,00	3 519,00
20	63152042RX	Pásek obkladový přírodní kámen	m2	10,00000	1 425,00	14 250,00
21	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	177,69000	4,00	710,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Rampa méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Rampa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Chráněné bydlení Mirandie Brumovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			31 103,78
PSV			29 311,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 414,78
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15 %		60 414,78 CZK
DPH	15 %		9 062,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,22 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 477,00 CZK

Popis :

Handwritten signature and initials

Stavba :	Chráněné bydlení Mirandie Brumovice	Rozpočet :	002
Objekt :	Rampa	Rampa méněpráce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
64_01	Venkovní zpevněné plochy (dle výkresu F.1.1.2.3)	HSV			31 103,78
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 311,00
	CELKEM OBJEKT				60 414,78

Položkový rozpočet

S:	Chráněné bydlení Mirandie pomocně rozpočty
O:	Rampa
R:	002 Rampa méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	64_01	Venkovní zpevněné plochy (dle výkresu F.1.1.2.3)				31 103,78
1	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	19,80000	44,00	871,20
2	171151101	Hutnění boků násypů	m2	12,35000	20,00	247,00
3	181201111	Úprava pláňe na násypech se zhuštěním - ručně	m2	36,30000	23,00	834,90
4	182201101	Svahování násypů	m2	12,35000	26,00	321,10
5	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	30,00000	65,00	1 950,00
6	327215211	Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov.	m3	4,33000	2 426,00	10 504,58
7	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu tř. B 7,5 tl. do 10 cm	m2	2,00000	183,00	366,00
8	465210111	Schody z lom.kam. tl. 20 cm na sucho, zalití spár MG	m2	2,00000	1 189,00	2 378,00
9	564251111	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	30,00000	72,00	2 160,00
10	59248000R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost. l = 200, mm, š = 165 mm, tl. 80,0 mm, šedá	m2	30,00000	221,00	6 630,00
11	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev. tl. 3 cm	m2	30,00000	149,00	4 470,00
12	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, vč.obrubníků 500/50/200 mm	m	3,50000	106,00	371,00
13	180400010	Položka zrušena	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				29 311,00
14	K/17a	D + M zábradlí schodů a bezbariérové rampy -, kompletně dle výkresu F.1.1.2.17	sada	1,00000	20 952,00	20 952,00
15	K/17b	D + M madlo na stěně - kompletně dle výkresu, F.1.1.2.17	sada	1,00000	8 359,00	8 359,00



MĚSTSKÝ ÚŘAD KLOBOUKY U BRNA

Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

SPIS. ZN.:

ČJ.: 1211/14-330

VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná

TEL.: 519 361 588

FAX: 519 361 592

Klobouky u Brna 26. 8. 2014

Diakonie ČCE- středisko BETLÉM

IČ 18510949

Císařova 27

691 72 Klobouky u Brna



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 16. 9. 2014

Městský úřad v Kloboukách u Brna
stavební úřad 1. st.

dne 16. 9. 2014

BAK

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Klobouky u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 5.8.2014 podal

Diakonie ČCE- středisko BETLÉM, IČ 18510949, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna,
kterého zastupuje Ing. arch. Radim Javůrek, Jihoslovanská 25, 541 01 Trutnov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

Novostavba Chráněného bydlení Domov Mirandie v Brumovicích

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 209/1, st. 209/2, parc. č. 62/3 v katastrálním území Brumovice, v tomto rozsahu:

- Jedná se o změnu stavby před dokončením spočívající ve změně konstrukčního a materiálového řešení přístupové rampy a schodiště. Půdorysné a výškové rozměry a sklony rampy a schodiště zůstávají beze změn. Nástupní část rampy v délce 2 m zůstává z hlediska konstrukce a materiálu stejná jako v původním řešení s tím rozdílem, že její ukončení v podélním směru bude obrubníkem navazujícím na zatravněný povrch svahovaný k chodníku (původně mělo být ukončeno opěrnou kamennou zídou).
- Změna konstrukčního řešení ovlivní rozsah terénních prací a montážní práce osazení soklu pod rampou a schodištěm.
- Do změny je dále zahrnut přesun pozice měření plynu HUP do polohy kolmé k hlavnímu průčelí domu, vyvolané již provedeným zkrácením plynové přípojky.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, kterou vypracovali: O dům dál architekti, Brno, zodp. projektant Ing. arch. Lenka Hanusová, ČKA 03466; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31. 12. 2015.

3. Budou dodrženy následující podmínky dle stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Hodonín ze dne 1.8.2014, zn. 5000982239

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000Sb., za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákona č. 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. Kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu

tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která byla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vě. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Diakonie ČCE- středisko BETLÉM, IČ 18510949, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna

Odůvodnění:

Dne 5.8.2014 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal stavební úřad Městského úřadu Klobouky u Brna stavební povolení dne 28. 3. 2012 pod č.j. 94/12-330.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna týká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto doklady:

- 3 x projektová dokumentace
- Stvrženka od správního poplatku ze dne 7. 8. 2014
- Snímek z katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Hodonín ze dne 1.8.2014, zn. 5000982239
- Stanovisko NIPÍ ČR, a.s. ze dne 3.8.2014, zn. 064140020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto konkrétním případě toto právní postavení náleží dle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníku, tj. Diakonie ČCE- středisko BETLÉM a dále dle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, tj. RWE Distribuční služby, s.r.o., NIPI ČR, o.s., Konzultační středisko Jihomoravského kraje

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Referent územního plánování
a stavebního řádu
MěÚ Klobouky u Brna
Ing. Jana Baturná



Obdrží:

účastníci (dodejky)

Diakonie ČCE- středisko BETLÉM, Cisařova 27, 691 72 Klobouky u Brna v zastoupení Ing. arch.
Radim Javůrek, Cejl 93, 602 00 Brno

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno

NIPI ČR, o.s., Konzultační středisko Jihomoravského kraje, Národních Hrdinů č.p. 22, 690 02 Brno

na vědomí

Obec Brumovice, Brumovice č.p. 26, 691 11 Brumovice na Moravě

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.8.2014 na MěÚ Klobouky u Brna příjmovým dokladem č. 70992.