

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **FK Valtice, z.s.**

Sídlo: P. Bezruč 358, 691 42 Valtice
Statutární zástupce: Ing. Luboš Kukliš, předseda spolku
IČ: 68081685
DIČ: CZ68081685

(dále jen „Objednatel“)

2. **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
e-mail: hrusecka@hrusecka.cz
telefon: + 420 519 343 461
fax: + 420 516 770 851
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Bankovní spojení, č.ú.: Oberbank AG, číslo účtu 3000003221/8040
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Zdeněk Sedlák

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. C35924

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“. Jedná se o změnu závazku provedenou v souladu s:

- a) § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jednalo se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce;

-
- b) § 222 odst. 7 zákona, jednalo se o změnu závazku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, která spočívala v záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, zároveň nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, jsou dle přílohy č. 3 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 2 205 695,52 Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH: 349 588,- Kč

Vzhledem k tomu, že v důsledku okolností záměny položek soupisu stavebních prací, vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 4 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 602 080,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH: 602 080,- Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

CENA BEZ DPH: 22 407 679,37 Kč

DPH CENY: 4 705 612,67 Kč

CENA VČETNĚ DPH: 27 113 292,04 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku dle odst. č. 4 § 222 Zákona – změnové listy

Příloha č. 2 Technické odůvodnění změny závazku dle odst. č. 7 § 222 Zákona – změnové listy


Příloha č. 3 Oceněné rozpočty změny závazku dle odst. č. 4 § 222 Zákona

Příloha č. 4 Oceněné rozpočty změny závazku dle odst. č. 7 § 222 Zákona

Příloha č. 5 Vyjádření TDI ke změně osvětlení dle ZL010

Objednatel

V Valticech, dne 20.11.2019



FK Valtice, z.s.

Ing. Luboš Kukliš, předseda spolku



FK Valtice, z.s.


e-mail:
fkvaltice@seznam.cz

IČ: 68081685
ČK: 624 0751

P. Bezručů 358
691 42 Valtice

Zhotovitel

V Hruškových, dne 20.11.2019



Hrušecká stavební spol. s r.o.

Ing. Vladimír Kubík, jednatel







HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.

U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 003
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Práce zednické Zemní práce		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Změny vyvolané změnou statiky				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Změny vyvolané změnou statiky				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k úpravě svislých nosných konstrukcí a izolací stavby v návaznosti na změnu ZL001 a ZL002. V rámci této předchozí změny bylo navrženo doplnění ztužení stavby příčnými betonovými stěnami pro zajištění stavby proti zemnímu tlaku. Z tohoto důvodu dochází k navýšení množství a provedení betonového zdiva, jeho povrchové úpravy a souvisejících rozvodů instalací. Rovněž došlo k úpravě vstupní rampy pro osoby tělesně postižené v souladu s platnou legislativou a vyhl.398/2009, jejíž provedení se mění s ohledem na ochranu stávající vzrostlé zeleně, jež musí být zabezpečena v souladu s vydaným vyjádřením odboru památkové péče. Z tohoto důvodu dochází ke změně provedení rozsahu betonového opěrného zdiva, jeho povrchové úpravy.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21245576,05 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): 694004,2Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo ZL
		O	SO 05,07	004
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Práce zámečnické		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 05, SO 07		vyplní GP
Název změny: Zámečnické prvky				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Zámečnické prvky				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k revizi stávajících ocelových prvků stávající tribuny SO 05. Při realizaci bylo zjištěno, že rozsah rekonstrukce vyžaduje výměnu podlahových konstrukcí – pororostů ve větším rozsahu než projektant předpokládal a to s ohledem na technický stav a životnost těchto konstrukcí a návazující bezpečnost konstrukce v dlouhodobém horizontu. V rámci realizace stavby došlo k revizi stávajících ocelových prvků technických poklopů v chodnicích SO 07. Při realizaci bylo konstatováno, že životnost těchto poklopů je již omezená a je nutná jejich výměna s ohledem na bezpečnost a životnost těchto konstrukcí v dlouhodobém horizontu.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21392842,21 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): 147266,16Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:		0	Vyplní Z/ provádějící změnu
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 005
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Zdravotně technické instalace		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Zdravotně technické instalace				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Zdravotně technické instalace				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k úpravě svislých nosných konstrukcí a izolací stavby v návaznosti na změnu ZL001 a ZL002. Změnou materiálů nosných a obvodových konstrukcí bylo znemožněno provedení rozvodů zdravotně technických rozvodů v těchto konstrukcích, tak jak předpokládala původní dokumentace DSP. V návaznosti na tuto skutečnost došlo k nutnosti provést i drobné změny v zařizovacích předmětech tak, aby byla zachována celková koncepce a funkčnost původního navrhovaného řešení.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21440281,14 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): 47438,93 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	NE	Vyplní GP		
Dopady do HMG Z: NE celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu		
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----	M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu		
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezručů 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 006
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezručů 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019	Vyplní O	
	Změna má vliv do následujících profesí:	Konstrukce tesařské Konstrukce suché výstavby	vyplní GP	
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01	vyplní GP	
Název změny: Nářadovna - zřízení				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo				
Předmět změny: Nářadovna - zřízení				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k návrhu využití vysoké světlé výšky šaten v místn.0.03,0.21,0.22 předdělením montovaným dřevěným trémovým stropem s podlahou a podhledem, umožňujícím vznik 2 nářadoven nad úrovní nového stropu. Tyto budou přístupné od střídaček místn.1.01 a1.02.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21566127,74 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 125846,6Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	ANO	Vyplní GP		
Dopady do HMG Z: NE celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu		
Stanovení milníku, k němuž změna věčně náleží: -----	M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu		
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO	Pořadové číslo ZL 007
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Výplně otvorů		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Úprava AL výplní				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo				
Předmět změny: Úprava hliníkových výplní otvorů				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k drobné úpravě v provedení výplní otvorů. V projektové dokumentaci DSP došlo ve výkazu výměr k záměně 1ks výkladce navíc a místo chybějícího 1ks garážových vrat. Pro potřeby vzniku 2 nářadoven dle ZL006 budou provedeny 2ks nových vstupních dveří.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21566127,74 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): 0 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Pouлік	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 008
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Výplně otvorů		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Bezpečnostní opatření				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Bezpečnostní opatření				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k doplnění výplní otvorů o bezpečnostní opatření v podobě bezpečnostního kaleného skla u všech venkovních výplní otvorů. Dále byla dveře funkčních celků doplněny bezpečnostními zámky.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 21716088,74 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 149961 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vývolá změnu stavebního povolení před dokončením:		Ne	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poufík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezručů 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 009
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezručů 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	Izolace tepelné Izolace proti vodě Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Doplnění zastřešení				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Doplnění zastřešení				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k úpravě svislých nosných konstrukcí a izolací stavby v návaznosti na změnu ZL001 a ZL002. V návaznosti na tuto změnu bylo nutné provést úpravu celkové skladby konstrukcí – izolace tepelné a izolací proti vodě, aby byly zachovány požadované parametry stavby dle projektové dokumentace DSP. Konstrukce tesařské a klempířské doplňují nově navrhované skladby konstrukcí.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 22407679,37 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): 691590,63Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		Ne	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezručů 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 03	Pořadové číslo ZL 010
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezručů 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrajnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	18.11.2019		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	18.11.2019		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	elektroinstalace		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 03		vyplní GP
Název změny: Zlepšení technologie osvětlení hřiště				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny: Zlepšení technologie osvětlení hřiště				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: V rámci realizace stavby došlo k návrhu úpravy osvětlení hřiště efektivnějšími, provozně úspornými svítidly odpovídajícími poslední trendům v tomto sportu a to i s ohledem na dlouhodobější časový horizont.				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 22407679,37 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 0 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		Ne	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE	celkový počet dní:	0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Pouлік	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.11.2019		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 18.11.2019		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:				
1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
Objekt:	ZL 003	Změny vyvolané změnou statiky
Rozpočet:	003-01	Změny vyvolané změnou statiky

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o.	DIČ: CZ25585142
U zbrojnice 588	
69156 Hrušky	


Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

		Celkem
HSV		494 165,20
PSV		173 021,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		26 818,00
Celkem		694 004,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	694 004,20 CZK
Základní DPH	21 %	145 740,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	839 745,08 CZK
--------------------------	-----------------------

v Hrušky


HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
 spol. s r.o.
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

dne 18. 11. 2019


FK Valtice z.s.
 IČ: 68081685
 DIČ: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz
 P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			70 543,00	10
2-62	Úprava povrchů vnější	HSV			21 160,13	3
27	Základy	HSV			25 338,14	4
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			267 197,55	39
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 770,00	11
H01	Budovy občanské výstavby	HSV			32 722,11	5
713	Izolace tepelné	PSV			65 260,00	9
9-S	Přesuny sutí	PSV			107 761,00	16
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 434,27	0
4-16	Přemístění výkopku	ON			26 818,00	4
Cena celkem					694 004,20	100

11:
C 8807088
1870 150 0781
P. Bělohávek 098
1871 42 18100

111
1870 150 0781
P. Bělohávek 098
1871 42 18100



111
1870 150 0781
P. Bělohávek 098
1871 42 18100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 003	Změny vyvolané změnou statiky
R:	003-01	Změny vyvolané změnou statiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-62 Úprava povrchů vnější						21 160,13
1	602015183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá zatíraná, zrnitost 2,0 mm silikát	m2	30,00000	286,50	8 595,00
2	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	30,00000	238,00	7 140,00
3	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	1,15000	3 625,00	4 168,75
4	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	0,57500	2 185,00	1 256,38
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						202 499,60
5	311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	146,60000	1 282,00	187 941,20
6	311112330RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění pohledového, tl. 30 cm - opěrné stěny	m2	10,00000	1 455,84	14 558,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						74 770,00
7	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	290,00000	147,50	42 775,00
8	974049122R00	Výsekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	90,00000	191,50	17 235,00
9	971042241R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	45,00000	328,00	14 760,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 434,27
10	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	1,70500	994,00	1 694,77
11	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,70000	135,00	229,50
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,70000	300,00	510,00
Díl: H01 Budovy občanské výstavby						32 033,46
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	108,58800	295,00	32 033,46
Díl: 713 Izolace tepelné						65 260,00
14	283758902R	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 60 mm	m2	260,00000	251,00	65 260,00
Díl: 1 Zemní práce						70 543,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	583,00000	121,00	70 543,00
Díl: 9-S Přesuny sutí						107 761,00
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 980,00000	15,70	78 186,00
17	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m -.	m3	325,00000	91,00	29 575,00
Díl: 4-16 Přemístění výkopku						26 818,00
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -.	m3	583,00000	46,00	26 818,00
Díl: 27 Základy						25 338,14
19	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,75840	33 410,00	25 338,14
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						64 697,95
20	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,57600	41 052,00	64 697,95
Díl: H01 Budovy občanské výstavby						688,65
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,33440	295,00	688,65



FK Valtice, z.s.

e-mail:
fkvaltice@seznam.cz

(1)
IČ: 68081685
ČK: 624 0751

P. Bezručů 358
891 42 Valtice

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
Objekt:	ZL 004	Zámečnické prvky
Rozpočet:	004-01	Zámečnické prvky

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.	IČO: 25585142
U zbrojnice 588	DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky	

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			0,00
PSV			111 098,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			36 168,00
Celkem			147 266,16

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		147 266,16 CZK
Základní DPH	21 %		30 925,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	178 192,05 CZK
--------------------------	-----------------------

v Hrušky

 **HRUŠECKÁ STAVEBNÍ**
SPOL. S R.O.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

dne 18. 11. 2019

 **FK Valtice, z.s.**
IČ: 68081685
ČK: 624 0751
e-mail: fkvaltice@seznam.cz
P. Bezruč 358
691 42 Valtice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			111 098,16	75
ON	Ostatní náklady	ON			36 168,00	25
Cena celkem					147 266,16	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 004	Zámečnické prvky
R:	004-01	Zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	93 793,16			
1	909 R01	Hzs-nezmeritelne stavebni prace (demontáž roštů tribuny)	h	39,00000	411,00	16 029,00
2	R767011	Montáž Pozinkovaného pororoštu	m2	31,87056	366,00	11 664,62
3	R767012	Dodávka pozinkovaného pororoštu vč. dopravy v rozměrech viz VV	m2	31,87056	2 074,00	66 099,54
Díl: ON		Ostatní náklady	36 168,00			
4	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce (svářecké práce - úprava hrzení)	hod	88,00000	411,00	36 168,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	17 305,00			
5	R767001	D+M dvojitý poklop pojezdový 75/125 cm	kpl	1,00000	8 260,00	8 260,00
6	R767002	D+M pojezdový poklop 92/125 cm	kpl	1,00000	9 045,00	9 045,00



FK Valtice, z.s.

e-mail: fkvaltice@seznam.cz

IČ: 68081685
ČK: 624 0751

P. Bezruč 358
691 42 Valtice

(1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005 Rekonstrukce areálu FK Valtice**
ZL 005 Zdravotechnika

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 756,93
PSV	-47 318,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	47 438,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 438,93 CZK
Základní DPH	21 %	9 962,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 57 401,11 CZK

v Hrušky

HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142

 Za zhotovitele

dne 18. 11. 2019

FK Valtice z.s.
(1)
 IČ: 68081685
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz
 P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 005	Zdravotechnika	0,00	47 438,93	9 962,18	57 401,11	100
005-01	ZTI-méněpráce	0,00	-124 017,00	-26 043,57	-150 060,57	-261
005-02	ZTI-vícepráce	0,00	171 455,93	36 005,75	207 461,68	361
Celkem za stavbu		0,00	47 438,93	9 962,18	57 401,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ZEMNI PRACE	HSV			10 361,00	22
1	Zemní práce	HSV			2 429,86	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 728,75	10
2-27	Základy	HSV			2 390,03	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 731,40	105
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			8 176,41	17
8	Trubní vedení	HSV			14 766,00	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 173,48	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-10 129,00	-21
725	zařiz. předměty	PSV			-62 464,00	-132
726	Instalační prefabrikáty	PSV			25 275,00	53
Cena celkem					47 438,93	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 005	Zdravotechnika
R:	005-01	ZTI-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-53 269,00
1	721 17-0956	POTRUBI HD-PE D 50/4,8	M	-25,00000	447,00	-11 175,00
2	721 22-3515	PODLAHOVA VPUST LINIOVÁ NEREZ, L = 900 MM	KUS	-13,00000	3 238,00	-42 094,00
Díl: 725		zařiz. předměty				-70 748,00
3	725 81-9222	MTZ BATERIE STOJANKOVA	SOUBOR	-1,00000	560,00	-560,00
4	725 85-1212	ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ ROHOVÁ 900x900 mm	SOUBOR	-1,00000	9 119,00	-9 119,00
5	725 84-2212	SPRCHOVÁ HLAVICE ANTIVANDAL	SOUBOR	-1,00000	2 324,00	-2 324,00
6	725 11-2342	WC ZAVESNE VCETNE WC, SED. A SPLACH	SOUBOR	-2,00000	11 165,00	-22 330,00
7	725 21-2277	UMYVADLO 600+POLONOHA	SOUBOR	-2,00000	2 907,00	-5 814,00
8	725 21-3531	ZAPACH UZAVER UMYVADLOVY DN40	SOUBOR	-2,00000	390,00	-780,00
9	725 84-2200	BATERIE STOJANKOVA PAKOVA UMYVADLOVÁ	SOUBOR	-2,00000	2 632,00	-5 264,00
10	725 84-2202	BATERIE PAKOVA SPRCHOVA PODOMÍTKOVÁ	SOUBOR	-1,00000	3 648,00	-3 648,00
11	725 11-2354	PISOÁR ELEKTRONICKÝ	SOUBOR	-1,00000	6 266,00	-6 266,00
12	725 84-2212	VENTIL TLAKOVÝ PODOMÍTKOVÝ DN 15	SOUBOR	-9,00000	1 627,00	-14 643,00



FK Valtice z.s.

e-mail: fkvaltice@seznam.cz

IC: 68081685
ČK: 624 0751

P. Bezruč 358
691 42 Valtice

(1)

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 005	Zdravotechnika
R:	005-02	ZTI-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		ZEMNI PRACE				10 361,00
1	997 09-2113	VYKOP RYHY SIRKY 1.1M	M3	13,00000	419,00	5 447,00
2	997 09-2114	ZAHOZ RYHY	M3	11,00000	308,00	3 388,00
3	451 57-3111	PODSYP A OBSYP POTR.STERK. 0-16MM	M3	2,00000	763,00	1 526,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				19 695,00
4	721 17-4525	POTRUBI HRDL ODPADNI KG 100	M	15,00000	829,00	12 435,00
5	721 17-4533	POTRUBI HRDL ODPADNI KG 125	M	10,00000	726,00	7 260,00
Díl: 2-27		Základy				2 390,03
6	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,36000	2 240,00	806,40
7	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,04740	33 410,00	1 583,63
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				8 176,41
8	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	6,00000	1 282,00	7 692,00
9	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,01180	41 052,00	484,41
Díl: 8		Trubní vedení				8 646,00
10	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	941,00	941,00
11	28697413R	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 700	kus	1,00000	7 705,00	7 705,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				49 731,40
12	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	25,30000	828,00	20 948,40
13	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	26,90000	1 070,00	28 783,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 173,48
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,36774	295,00	2 173,48
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				8 332,00
15	5544040R01	Madlo dvojité pevné 844 mm leštěná nerez koupelnový doplněk	kus	1,00000	3 022,00	3 022,00
16	728R11	Umyvadlo invalidní 60 cm	ks	1,00000	2 340,00	2 340,00
17	728R12	Baterie invalidní	ks	1,00000	2 490,00	2 490,00
18	728R13	Umyvadlový sifon snížená konstrukce	ks	1,00000	480,00	480,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				21 267,00
19	721 22-3513	PODLAHOVA VPUST LINIOVÁ NEREZ, L = 850 MM	KUS	3,00000	3 199,00	9 597,00
20	721 22-3516	PODLAHOVA VPUST LINIOVÁ NEREZ, L = 1150 MM	KUS	3,00000	3 890,00	11 670,00
Díl: 725		zařiz. předměty				8 284,00
21	725 85-1211	VANIČKA SPRCHOVÁ ROH. KERAM. 900x900 mm	SOUBOR	1,00000	5 930,00	5 930,00
22	725 85-1411	ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR SPRCHOVÝ	SOUBOR	1,00000	552,00	552,00
23	725 86-2211	VENTIL ZAHRADNÍ DO STĚNY DN 15 -450 mm	SOUBOR	1,00000	1 802,00	1 802,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				16 943,00
24	726212122R00	Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	1,00000	4 970,00	4 970,00
25	726R001	WC mísa závěsná, tlačítko, montáž	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00
26	551R225	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK	kus	1,00000	510,00	510,00
27	55440102R	Madlo dvojité pevné 844 mm bílé WC	kus	1,00000	1 421,00	1 421,00
28	55440102R1	Madlo dvojité pevné 844 mm bílé umyvadlo	kus	2,00000	1 421,00	2 842,00
Díl: 1		Zemní práce				2 429,86
29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00000	121,00	242,00
30	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,25000	220,50	1 157,63
31	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m -.	m3	7,25000	96,10	696,73
32	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -.	m3	7,25000	46,00	333,50

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 005	Zdravotechnika
R:	005-02	ZTI-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 728,75
33	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	3,25000	1 455,00	4 728,75
Díl: 8		Trubní vedení				6 120,00
34	894432112V1	Osazení plastové šachty DN400 vč.dodávky trub a poklopu	kpl	1,00000	6 120,00	6 120,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 178,00
35	721 17-4533	POTRUBI HRDL ODPADNI KG 125	M	3,00000	726,00	2 178,00



FK Valtice, z.s.

IČ: 68081685
 ČK: 624 0751

e-mail:
 fkvaltice@seznam.cz

P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

(1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19005 **Rekonstrukce areálu FK Valtice**

Objekt: ZL 006 **Nářad'ovna-zřizení**

Rozpočet: 006-01 **Nářad'ovna-zřizení**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 460,00
PSV	54 386,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	125 846,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 846,60 CZK
Základní DPH	21 %	26 427,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **152 274,39 CZK**

v

Hrušky

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

dne

18.11.2019

(1)

FK Valtice, z.s. IČ: 68081685
ČK: 624 0751
e-mail: fkvaltice@seznam.cz P. Bezruč 358
691 42 Valtice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2-41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			18 920,00	15
2-64_VCP	Výplně otvorů - dle skutečnosti	HSV			52 540,00	42
713	Izolace tepelné	PSV			18 356,25	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 030,35	29
Cena celkem					125 846,60	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 006	Nářadovna-zřízení
R:	006-01	Nářadovna-zřízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				18 920,00
1	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	27,50000	688,00	18 920,00
Díl: 713		Izolace tepelné				18 356,25
2	713111121RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik tl.120+60 mm	m2	27,50000	563,00	15 482,50
3	713111221RO3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	27,50000	104,50	2 873,75
Díl: 762		Konstrukce tesařské				36 030,35
4	762822130RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/18	m	28,80000	366,50	10 555,20
5	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, OSB desky 15mm - skl.S17	m2	49,05000	117,00	5 738,85
6	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	55,00000	168,50	9 267,50
7	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	24,00000	179,50	4 308,00
8	592325032R	Patka podvalová	kus	24,00000	158,00	3 792,00
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,68000	1 410,00	2 368,80
Díl: 2-64 VCP		Výplně otvorů - dle skutečnosti				52 540,00
10	642VD_1	D+M Hliníkové dveře 100/205cm	ks	2,00000	26 270,00	52 540,00



FK Valtice, z.s. ⁽¹⁾
 IČ: 68081685
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz
 P. Bezručů 358
 691 42 Valtice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005 Rekonstrukce areálu FK Valtice**
7 Úprava AL výplní

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Hrušky

HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142
 5. 

 Za zhotovitele

dne

18. 11. 2019



FK Valtice, z.s. IČ: 68081685
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz
 P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 007	Úprava AL výplní	0,00	0,00	0,00	0,00	
007-01	AL výplně - méněpráce	0,00	-225 571,00	-47 369,91	-272 940,91	
007-02	AL výplně - vícepráce	0,00	225 571,00	47 369,91	272 940,91	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2-64_MPC	Výplně otvorů - dle SOD	HSV			-225 571,00	
2-64_VCP	Výplně otvorů - dle skutečnosti	HSV			225 571,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 007	Úprava AL výplní
R:	007-01	AL výplně - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-64 MPC		Výplně otvorů - dle SOD				-225 571,00
1	641941412R00	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha do 10 m2 (350x185cm)	kus	-1,00000	1 496,00	-1 496,00
2	R0011	Odpočet pákových ovladačů u pozic 1,2,3	ks	-19,00000	200,00	-3 800,00
3	642VD	Hliníkový výkladec zasklený izolačním dvojsklem 350/185cm	ks	-3,00000	36 850,00	-110 550,00
4	642VD	Hliníkové dveře zasklené izolačním dvojsklem 190/200 2kř.otevřivé, FAB + klika panik.	ks	-1,00000	52 997,00	-52 997,00
5	642VD	Hliníkové dveře zasklené izolačním dvojsklem 190/200 2kř.otevřivé, FAB + klika panik.v proskl.stěně 350/265cm	ks	-1,00000	56 728,00	-56 728,00



FK Valtice z.s.

(1)
IČ: 68081685
ČK: 624 0751

e-mail:
fkvaltice@seznam.cz

P. Bezruč 358
691 42 Valtice

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 007	Úprava AL výplní
R:	007-02	AL výplně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-64 VCP		Výplně otvorů - dle skutečnosti				225 571,00
1	642VD	Hliníkové dveře zasklené izolačním dvojsklem 190/200 2kř.otevřavé, FAB + klika panik.	ks	1,00000	56 547,00	56 547,00
2	642VD	Hliníkové dveře zasklené izolačním dvojsklem 190/200 2kř.otevřavé, FAB + klika panik.v proskl.stěně 350/285cm	ks	1,00000	60 778,00	60 778,00
3	642VD	Hliníkový výkladec zasklený izolačním dvojsklem 350/160cm	ks	2,00000	34 350,00	68 700,00
4	ONR01	Garážová vrata viz nabídka v příloze	kpl	1,00000	39 546,00	39 546,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19005 Rekonstrukce areálu FK Valtice

Objekt: ZL 008 Bezpečnostní opatření

Rozpočet: 008-01 Bezpečnostní opatření

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	84 564,00
PSV	0,00
MON	65 397,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	149 961,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 961,00 CZK
Základní DPH	21 %	31 491,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 181 452,81 CZK

v *Hrušky*

 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142
 5. 
 Za zhotovitele

dne

18. 11. 2019

 (1)
 FK Valtice, z.s. IČ: 68081685
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2-64_VCP	Výplně otvorů - dle skutečnosti	HSV			84 564,00	56
M99	Ostatní práce "M"	MON			65 397,00	44
Cena celkem					149 961,00	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 008	Bezpečnostní opatření
R:	008-01	Bezpečnostní opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-64 VCP		Výplně otvorů - dle skutečnosti	84 564,00			
1	642R011	Kalené sklo u všech pozic AL prvků	kpl	1,00000	44 414,00	44 414,00
2	642R035	Zámek BEFO, příprava vč. kabeláže, průchodek a frézování	kpl	11,00000	3 650,00	40 150,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"	65 397,00			
3	JA-107KRY	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	Kč	1,00000	11 320,00	11 320,00
4	SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	Kč	1,00000	1 114,00	1 114,00
5	JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	Kč	1,00000	1 817,00	1 817,00
6	JA-123E	Sběrníková venkovní klávesnice se čtečkou RFID	Kč	3,00000	1 740,00	5 220,00
7	JA-122E	Sběrníková venkovní čtečka RFID	Kč	9,00000	1 594,00	14 346,00
8	JA-192J	RFID přívěsek	Kč	50,00000	65,00	3 250,00
9	JA-120N	Sběrníkový modul pro obsluhu elektrického zámku	Kč	12,00000	952,00	11 424,00
10	JA-110T	Modul izolátoru sběrnice	Kč	1,00000	360,00	360,00
11	JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	Kč	3,00000	65,00	195,00
12	JA-110Z	Adresný rozbočovač sběrnice	Kč	3,00000	435,00	1 305,00
13	CC-01	Instalační kabel pro systém JA-100	Kč	1,00000	2 255,00	2 255,00
14	JA-190T	USB čtečka RFID pro PC	Kč	1,00000	551,00	551,00
15	Kabel	Kabel FTP Cat5E pro NET	bal	3,00000	2 892,00	8 676,00
16	BAT-1V2-NIMH.1	Akumulátor	soubor	1,00000	3 564,00	3 564,00



FK Valtice, z.s.

e-mail: fkvaltice@seznam.cz

(1)
IČ: 68081685
ČK: 624 0751

P. Bezruč 358
691 42 Valtice

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
Objekt:	ZL 009	Doplnění zastřešení
Rozpočet:	009	Doplnění zastřešení

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.	IČO: 25585142
U zbrojnice 588	DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky	


Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			0,00
PSV			691 590,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			691 590,63

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		691 590,63 CZK
Základní DPH	21 %		145 234,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	836 824,66 CZK
--------------------------	-----------------------

v HRUŠKY

 **HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.**
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142

 Za zhotovitele

dne 18. 11. 2019

 **FK Valtice, z.s.** (1)
 IČ: 68081685
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz
 P. Bezručů 358
 691 42 Valtice

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			78 619,26	11
712	Povlakové krytiny	PSV			210 924,20	30
713	Izolace tepelné	PSV			340 062,98	49
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 701,53	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			49 282,66	7
Cena celkem					691 590,63	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 009	Doplnění zastřešení
R:	009	Doplnění zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě	78 619,26			
1	711823111RT1	Položení nopové fólie vodorovně bez dodávky fólie	m2	355,76000	63,70	22 661,91
2	283231433R	Fólie nopová GUTTABETA T20 Garden tl. 1 mm š.1,9 m perforovaná, nopy 20 mm, dl. 20 m	m2	391,33600	132,00	51 656,35
3	69365041R	Geotextilie netkaná 200g 2x50 m	m2	506,00000	8,50	4 301,00
Díl: 712		Povlakové krytiny	210 924,20			
4	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10 st., za studena ALP	m2	561,00000	12,00	6 732,00
5	712341659R00	Povlaková krytina střech do 10 st., NAIP	m2	561,00000	90,00	50 490,00
6	712811101R00	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP	m2	51,00000	15,70	800,70
7	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	51,00000	146,50	7 471,50
8	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	184,00000	47,40	8 721,60
9	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	706,00000	168,50	118 961,00
10	R712-12	Polypropylenová textilie GEOTEK N 300 g/m2	m2	759,00000	20,00	15 180,00
11	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,20000	1 167,00	2 567,40
Díl: 713		Izolace tepelné	340 062,98			
12	713 13-1135. R01	Izolace tepelná u okapu	m	16,00000	125,00	2 000,00
13	713 14-1171 .R00	Izolace tepelná střech kladená ze spádových klínů	m2	460,00000	118,75	54 625,00
14	71313113	Izolace tepelná korun atik	m	76,00000	125,00	9 500,00
15	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	1,76780	3 625,00	6 408,28
16	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	59,60000	3 660,00	218 136,00
17	R713-5	Lepidlo PUK 3D	kartuš	83,00000	287,50	23 862,50
18	R713-7	Lepidlo PUK 3D	kartuš	83,00000	287,50	23 862,50
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,85000	902,00	1 668,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské	12 701,53			
20	762 34-1630. R00	Bednění korun z desek tvrdých, hrana u laviček a schodiště	m	26,00000	125,00	3 250,00
21	762 34-1630. R01	Bednění z desek tvrdých, u okapu	m	16,00000	125,00	2 000,00
22	309854221R	Turbošroub 7,5 x 152	kus	126,00000	3,30	415,80
23	309854222R	Turbošroub 7,5 x 182	kus	208,00000	3,90	811,20
24	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	12,50000	202,50	2 531,25
25	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	9,38000	281,00	2 635,78
26	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,75000	1 410,00	1 057,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské	49 282,66			
27	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	25,00000	242,50	6 062,50
28	764 22-3420. R00	Oplechování okapů z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 150 mm	m	38,00000	316,25	12 017,50
29	764 22-3420. R01	Oplechování okapů z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 220 mm	m	16,00000	355,00	5 680,00
30	764 35-2203. R00	Žlaby z KJG plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm - barva světle šedá	m	39,00000	512,50	19 987,50
31	764 45-4202. R00	Odpadní trouby z KJG plechu, kruhové, D 100 mm - barva světle šedá	m	5,00000	655,00	3 275,00
32	764359211R00	Kotlík z KJG plechu kónický pro trouby D do 100 mm - barva světle šedá	kus	3,00000	395,00	1 185,00
33	764 45-4293. RT2	Kolena z KJG plechu, kruhová, D 100 mm - barva světle šedá	kus	3,00000	270,00	810,00
34	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,14000	1 894,00	265,16

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 009	Doplnění zastřešení
R:	009	Doplnění zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005** **Rekonstrukce areálu FK Valtice**
10 **Zlepšení technologie osvětlení hřiště**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Hrušky

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
 U zbrojnice 588
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25585142
 DIČ: CZ25585142
 5. _____
 Za zhotovitele

dne

18. 11. 2019

FK Valtice, z.s. IČ: 68081685 (1)
 ČK: 624 0751
 e-mail: fkvaltice@seznam.cz P. Bezruč 358
 691 42 Valtice

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 010	Zlepšení technologie osvětlení hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	
010-01	Méněpráce	0,00	-602 080,00	-126 436,80	-728 516,80	
010-02	Vícepráce	0,00	602 080,00	126 436,80	728 516,80	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OS2	Výměna reflektorů	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 010	Zlepšení technologie osvětlení hřiště
R:	010-01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OS2		Výměna reflektorů				-602 080,00
1	Pol__0007	ReflectorPROFI LED01410060°,840W,neutrální bílá (5000K),AC100-240V,IP66,Slitina hliníku,94080lm		-8,00000	75 260,00	-602 080,00



FK Valtice, z.s.

e-mail: fkvaltice@seznam.cz

(1) IČ: 68081685

ČK: 624 0751

P. Bezruč 358
691 42 Valtice

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 010	Zlepšení technologie osvětlení hřiště
R:	010-02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OS2		Výměna reflektorů				602 080,00
1	Pol__0007.1	Reflector MODUS OS200PC5S8ND širokozářič, reflektor sym. 5700K	ks	16,00000	23 680,00	378 880,00
2	Pol__0007.2	MODUS RX250C45N5/ND 209W,25000Lm IP65	ks	12,00000	17 200,00	206 400,00
3	Pol__0007.3	Výložník v žárovém zinku	ks	8,00000	2 100,00	16 800,00

Vyjádření TDI ke změně dle ZL010 – Zlepšení technologie osvětlení hřiště

Akce: Rekonstrukce areálu FK Valtice

S ohledem na změnu uvedenou ve Změnovém listu 010 ze dne 18. 11. 2019 uvádí technický dozor investora, Petr Červenka, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Nově navržené řešení osvětlení je mnohem kvalitnější než navrhované řešení dle projektu. V oblasti technologie LED osvětlení od doby přípravy projektu po dnešní realizaci došlo k výraznému pokroku, dnešní možnosti umožňují při srovnatelných nákladech mnohem lepší kvalitu a výkon.

Nové řešení je dle mnoha parametrů výrazně lepší a to jak z hlediska rovnoměrnosti osvětlení hrací plochy, tak i z hlediska celkového příkonu světel. Záměnou bude dosaženo mnohem lepších parametrů i v rozích hrací plochy a okrajových částech.

Nová koncepce 3 až 4 světel na každém stožáru umožní optimální směrování světelného paprsku na plochu hřiště.

Rovnoměrnost osvětlení se z původní hodnoty 0,02 zvýší na 0,46 a také nejnižší osvětlenost se zvýší z 1,19 lx na 42,3 lx, což činí zlepšení o 3500%

Dalším důležitým faktorem je garance výrobce pocházejícího z ČR, pro případné záruční a pozáruční opravy – bude výrazně rychlejší reakce na potřebu oprav.

Technologicky se jedná o výrazně vyspělejší řešení, než bylo navrženo v projektu. Na další práce nebude mít změna řešení vliv – bude zachováno dle projektu.

Podrobné porovnání specifik původního osvětlení dle projektu a nového osvětlení MODUS:

	požadavek normy	projekt	MODUS
osvětlenost E_{min}		1,19 lx	42,3 lx
osvětlenost E_m	75 lx	78,7 lx	92 lx
osvětlenost E_{max}		220 lx	168 lx
rovnoměrnost osvětlení	0,4	0,02	0,46



FK Valtice, z.s.

e-mail: fkvaltice@seznam.cz

IČ: 68081685
ČK: 624 0751


P. Bezruč 358
691 42 Valtice

(1)

celkový příkon soustavy kW	6,72	5,372
měrný příkon W/100lx/m ²	1,4	1,31
účinnost svítidel	115,2 lm/W	RX250 - 122 lm/W OS200 - 150,8 lm/W

Z uvedeného vyplývá, že technické vlastnosti nového řešení jsou lepší než původně navržené řešení, bez vlivu na výši ceny díla.

Ve Valticích dne 20.11.2019



Petr Červenka, TDI