



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

I. Smluvní strany

1. *Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace*

Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka
IČO: 70 995 087

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *OSP spol. s r.o.*

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda
e-mail: info@osp-mk.cz
telefon: 515322341
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
Bankovní spojení, č.ú.: Moneta Money Bank, 188612593/060

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl C sp. zn. 3612

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Cena za provedení díla

1. Původní cena díla 14 556 153,50 Kč bez DPH se mění o 161 527,42 Kč bez DPH.

Celková Cena za provedení díla je:

Cena bez DPH 14 717 680,92 Kč

Výše DPH 3 090 712,99 Kč

Cena včetně DPH 17 808 393,91Kč

a) Změna ceny díla byla ustanovena na základě změnových listů.

b) Změnový list č. 1 – plastové stěny: 142 293,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – ZTI, ÚT, ELEKTRO, samozavírače: 245 298,92 Kč bez DPH

- Méněpráce + vícepráce: - 226 064, 80 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Objednatel

V Moravském Krumlově, dne.....

Mgr. Lenka Hodaňová
Digitálně podepsal
Mgr. Lenka Hodaňová
Datum: 2019.11.27
12:34:47 +01'00'

**Základní škola Moravský Krumlov,
Ivančická 218, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka**

Zhotovitel

V Moravském Krumlově, dne.....

Vlastimil Kocanda
Digitálně podepsal
Vlastimil Kocanda
Datum: 2019.11.27
12:29:46 +01'00'

**OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel**



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 1
Zhotovitel:	<i>OSP spol. s r.o.</i> Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	
Investor:	<i>Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace</i> Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov	Datum:
Název projektu: „Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“		
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866		
Odkazy na specifikaci:	Výrobní dokumentace OSP spol.s.r.o(subdodavatel JOKA Moravský Krumlov) Plastová stěna pozice 1	
na výkresy:	Specifikace tříd ve kterých se mění vstupní stěny. Ing. Radek Dřevěný	
na rozpočtové podklady:	SO01- Hlavní objekt, Výkresová dokumentace D1.1.Architektonicko-stavební řešení, Dveře do třídy, Výkres D.1.1.1.	
na jinou část smlouvy:	Smluvní soupis prací a dodávek SO 02.6 -Stavební úpravy chodbových dveří a tento soupis upravený o odpočet neprováděných položek a doplněný dvěma položkami s cenami za nové plastové stěny. Označený jako Změna č.1.	
<p>Předmět změny:</p> <p>Změna stěny s chodby do třídy s dveřmi. Jedná se o dispoziční změnu.</p> <p><u>Původní rozvržení stěny v ocelovém rámu.</u></p> <p>Původní vstupní stěna do tříd z copilitových tvárnic byla navržena nová z tvárnic skleněných (luxfer) a vstupní dveře se měli vyměnit za nové do ocelových zárubní. Horní část původní stěny měla být nahrazena sádkartonovou příčkou. Původní stěna neobsahovala prvky ZTP.</p> <p><u>Nové rozvržení dipozice plastovou prosklenou stěnou pro ZTP.</u></p> <p>Nově(změna č.1) navržena celá plastová stěna(kovové výstuhy), s prosklenými nadsvětlíkem a bočním světlíkem (viz. výrobní dokumentace). U dveří je kování pro ZTP včetně madla přes celou šířku dveří. U chodeb s podledem je prosklení nadsvětlíku upraveno o výšku podhledu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V soupisu SO 02.6 „Stavební úpravy chodbových dveří“ je dle původní PD i výměna vnitřních chodbových stěn za celo-plastové prosklené dveře, tak bylo rozhodnuto dotčenými stranami na kontrolních dnech o sjednocení dodávaných nových plastových stěn i do dotčených tříd(20ks stěn).</p>		



Změna se týká oproti PD i o určení ve které třídě se mění stěny při zachování 20ks tříd(nesrovnalost při provádění původní PD v názvech tříd, celkem je 23ks tříd 3 se neprování)(kontrola Ing. Radek Dřevěný).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Sjednocení plastových stěn i se vstupními stěnami do tříd.

V původní PD bylo uvažováno jen s výměnou původní copilitové stěny za luxfery.

Při změně vnikly méněpráce(642666,67-Kčbez DPH) i vícepráce (784960,-Kč bez DPH) celkový rozdíl oproti SOD 142 293,3 Kč bez DPH)

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Změna je dle odstavce 6, § 222

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím ze změnou dispozice stěny, jde o kvalitativně lepší sice dražší řešení vstupních stěn se dveřmi do tříd. I prosvětlení chodby z horního proskleného nadsvětlíku bude lepší. Změna nemá vliv na zachování prvku pro ZTP a bezbariérového přístupu do třídy.

Souhlasím ze změnou do kterých tříd se vstupní stěny budou měnit.

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny:
Zhotovitel:		
Investor:		
Název projektu:		
Reg. číslo projektu:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna stěny s chodby do tříd s dveřmi. Jedná se o dispoziční změnu.</p> <p><u>Původní rozvržení stěny v ocelovém rámu.</u></p> <p>Původní vstupní stěna do tříd z copilitových tvárnic byla navržena nová z tvárnic skleněných (luxfer) a vstupní dveře se měli vyměnit za nové do ocelových zárubní. Horní část původní stěny měla být nahrazena sádkartonovou příčkou. Původní stěna neobsahovala prvky ZTP.</p> <p><u>Nové rozvržení dispozice plastovou prosklenou stěnou pro ZTP.</u></p> <p>Nově(změna č.1) navržena celá plastová stěna(kovové výstupy), s prosklenými nadsvětlíkem a bočním světlíkem (viz. výrobní dokumentace). U dveří je kování pro ZTP včetně madla přes celou šířku dveří. U chodeb s podledem je prosklení nadsvětlíku upraveno o výšku podhledu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V soupisu SO 02.6 „Stavební úpravy chodbových dveří“ je dle původní PD i výměna vnitřních chodbových stěn za celo-plastové prosklené dveře, tak bylo rozhodnuto dotčenými stranami na kontrolních dnech o sjednocení dodávaných nových plastových stěn i do dotčených tříd(20ks stěn).</p> <p>Změna se týká oproti PD i o určení ve které třídě se mění stěny při zachování 20ks tříd(nesrovnalost při provádění původní PD v názvech tříd, celkem je 23ks tříd 3 se neprování)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez včetně poskytnuté slevy DPH:	
621 009,46 Kč	763 302,76,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
142 293,3 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		



Podpis investora:

Základní škola, Moravský Krumlov
Ivančická 218, okres Znojmo
příspěvková organizace
tel.: 515322442-3
IČO: 70 99 50 87

(1)
Jud. [Signature]

Datum:

Podpis Zhotovitele:



OZP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421 IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

[Signature]

Datum:

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS IVANČICKÁ MORAVSKÝ KRUMLOV		Doba výstavby:		Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov				
Druh stavby:		Vnitřní stavební úpravy		Začátek výstavby:		Ing. Radek Dřevěný				
Lokalita:		Moravský Krumlov		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8013212		Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	
Měněpráce										
	SO 02.6		Stavební úpravy chodbových dveří					-431 867,29	-146 040,98	-621 009,46
	SO 02.6	34	Stěny a příčky					-18 534,12	-29 131,99	-47 666,11
579	SO 02.6	34280012RAA	Příčka z desek sádkarton., s izolací, tl. 100 mm, ocel. nosná kce, deska standard 12,5 mm, omítka	m2	-35,152	1 356,00	-18 534,12	-29 131,99	-47 666,11	
	SO 02.6	64	Výpíné otvorů					-76 452,56	-25 483,44	-101 936,00
584	SO 02.6	64294211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-20,000	1 300,00	-516,56	-25 483,44	-26 000,00	
585	SO 02.6	553310563	Zárubeň ocelová HSE "S" 100, 900x1970 L, P-pro dveře T/6	kus	-20,000	3 796,80	-75 936,00	0,00	-75 936,00	
	SO 02.6	761	Konstrukce sklobetonové					-218 867,81	-64 005,55	-282 873,36
586	SO 02.6	761621040R00	Sklob. okna tl.10 cm tvár. čiré-kompletní úprava u dveří tvárnice mi dle PD	m2	-61,228	4 620,00	-218 867,81	-64 005,55	-282 873,36	
	SO 02.6	766	Konstrukce truhlářské					-118 012,80	-27 420,00	-145 432,80
597	SO 02.6	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-20,000	1 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
598	SO 02.6	61160424	T 6 - Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 90x197	kus	-20,000	3 900,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	
600	SO 02.6	766670021R00	Montáž klíčky a štítku	kus	-20,000	371,00	0,00	-7 420,00	-7 420,00	
601	SO 02.6	54914686	Klíčka a knoflík se štítem 804 včetně vložky FAB/90 Cr	kus	-20,000	440,64	-8 812,80	0,00	-8 812,80	
602	SO 02.6	54914685	Bezpečnostní kování vodorovné dveřní madlo - pro invalidy	kus	-20,000	1 560,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	
			stavební konstrukce						-43 101,19	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
XXXX			Vícepráce						
	SO 02.6		Stavební úpravy chodbových dveří				0,00	856 000,00	856 000,00
	SO 02.6 766		Konstrukce truhlářské				0,00	856 000,00	856 000,00
1	SO 02.6 766_R001		Dodávka a montáž PVC stěn vč. vstupních dveří dle upřesnění a specifikace dle PD (madla, zámky, výplň, členění, sklo atd.	kus	20,000	42 800,00	0,00	856 000,00	856 000,00
								sleva	92 697,24
								Cena se slevou	763 302,76


celkem bez DPH 142 293,30 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 2
Zhotovitel:	<i>OSP spol. s r.o.</i> Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	
Investor:	<i>Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace</i> Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov	Datum:
Název projektu: „Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“		
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866		
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	SO01 – Hlavní objekt, Výkresová dokumentace	
na rozpočtové podklady:	Smluvní soupis prací a dodávek – zpracovaný rozpočet ZTI, ÚT, ELEKTRO – viz samostatný rozpočet – příloha ZL č. 2	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění chybějících rozvodů a komponentů zdravotnické, ústředního vytápění elektroinstalace, dodávka a montáž samozavíračů.		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění chybějících rozvodů a komponentů zdravotnické, ústředního vytápění elektroinstalace, dodávka a montáž samozavíračů, které byly požadovány v rámci doplnění stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	_4	

<p>Důvod vícepráce / méněpráce: Sjednocení rozvodů elektroinstalace, zdravotní instalace, vytápění a doplnění samozavíračů Při změně vznikly vícepráce (245298,92 Kč) i méněpráce (226064,8 Kč), celkový rozdíl oproti SOD 19.234,12 Kč bez DPH</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
<p><i>Změna je dle odstavce 6, § 222</i> <i>Změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</i> <i>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</i> <i>b) nižší než</i> <i>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesní.</i></p>			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím ze změnou doplnění výše zmiňovaných rozvodů</p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p>			
<p>Stanovisko investora:</p>			
<p>Příloha: Příloha č. 1 ZL č. 2</p>			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 1
Zhotovitel:	OSP spol. s r.o.	
Investor:	Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace	
Název projektu:	„Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Doplnění chybějících rozvodů a komponentů zdravotechiky, ústředního vytápění elektroinstalace, dodávka a montáž samozavíračů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Doplnění chybějících rozvodů a komponentů zdravotechiky, ústředního vytápění elektroinstalace, dodávka a montáž samozavíračů, které byly požadovány v rámci doplnění stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
226 064,8 Kč	245 298,92,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
19 234,12 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora: Základní škola, Moravský Krumlov Ivančická 218, okres Znojmo příspěvková organizace tel.: 515322442-3 IČO: 70 99 50 87 Datum:	Podpis Zhotovitele:  OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44076421, IČO: 252 22 111 Telefon: 511 111 111 Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 017/2019b STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ IVANČICKÁ - DODATEK Č. 1 - OPRAVA

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21,557.04
PSV			-45,032.56
MON			42,709.64
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			19,234.12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19,234.12 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem bez DPH 19,234.12 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_1	Vícepráce	0	245,299		245,299	1,275
6	ZTI, ÚT, ELEKTRO, samozavírače	0	245,299		245,299	1,275
02	Méněpráce + vícepráce	0	-226,065		-226,065	-1,175
1	Méněpráce + vícepráce	0	-226,065		-226,065	-1,175
Celkem za stavbu					19,234	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-7,150.19	-37
64	Výplně otvorů	HSV			-15,290.40	-79
90	Přípočty	HSV			46,480.00	242
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2,105.69	-11
S	Přesuny sutí	HSV			-376.68	-2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15,427.60	80
722	Vnitřní vodovod	PSV			35,242.79	183
725	Zařizovací předměty	PSV			-40,589.96	-211
726	Instalační prefabrikáty	PSV			38,655.06	201
733	Rozvod potrubí	PSV			12,755.86	66
734	Armatury	PSV			659.13	3
735	Otopná tělesa	PSV			-81,512.96	-424
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			-42,430.08	-221
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5,000.00	26
783	Nátěry	PSV			11,760.00	61
M21	Elektromontáže	MON			42,709.64	222

Cena celkem					19,234.12	100
-------------	--	--	--	--	-----------	-----

Položkový rozpočet

S:	017/2019b	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ IVANČICKÁ - DODATEK Č. 1 - OPRAVA
O:	01_1	Vícepráce
R:	6	ZTI, ÚT, ELEKTRO, samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa	7,049.80			
1	735157569R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 21 600/1400	kus	1.00000	6,715.00	6,715.00
2	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1.00000	334.80	334.80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5,300.00			
3	90_001	Úprava vodovodního a odpadního potrubí nad rámeo prací v části 2.NP 1A	soubor	1.00000	3,800.00	3,800.00
4	90_002	Oprava / výměna ležatého odpadního potrubí v technické učebně	soubor	1.00000	1,500.00	1,500.00
Díl: 722		Vnitřní vodovod	23,864.80			
5	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	67.00000	16.80	1,125.60
6	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	10.00000	379.50	3,795.00
7	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO II. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10.00000	105.50	1,055.00
8	423916623R	Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m	kus	19.00000	35.80	680.20
9	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	2.00000	113.00	226.00
10	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	37.00000	459.00	16,983.00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	1,320.00			
11	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2.00000	386.40	772.80
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2.00000	224.40	448.80
13	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	2.00000	21.60	43.20
14	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	2.00000	27.60	55.20
Díl: 726		Instalační prefabrikáty	32,306.00			
15	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	1.00000	1,026.00	1,026.00
16	28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	16.00000	1,955.00	31,280.00
Díl: 722		Vnitřní vodovod	6,800.00			
17	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	20.00000	240.00	4,800.00
18	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO II. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20.00000	100.00	2,000.00
Díl: 725		Zařizovací předměty	5,005.60			
19	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1.00000	4,600.00	4,600.00
20	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2.00000	202.80	405.60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5,794.80			
21	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	11.00000	526.80	5,794.80
Díl: 725		Zařizovací předměty	5,400.24			
22	725_001	Zdroj pro pisoáry	kus	3.00000	1,800.00	5,400.00
23	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0.00034	720.00	0.24
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	12.80			
24	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0.01839	696.00	12.80
Díl: M21		Elektromontáže	77,758.00			
25	M21_001	Demontáž svítidel	soubor	1.00000	3,960.00	3,960.00
26	M21_002	Doplnění rozvaděče	soubor	1.00000	16,500.00	16,500.00
27	M21_003	Příprava chránícího potrubí pro slaboproud	soubor	1.00000	4,400.00	4,400.00
28	M21_004	WC ZTP - nouzová signalizace - zvonění	soubor	1.00000	29,700.00	29,700.00
29	M21_005	Protahovací drát	m	200.00000	3.90	780.00
30	M21_006	UTP kabel	m	200.00000	7.70	1,540.00
31	M21_007	Stop tlačítka - učebny	soubor	1.00000	1,980.00	1,980.00
32	M21_008	Úprava pro pisoáry - automatické splachování	soubor	1.00000	4,400.00	4,400.00

Položkový rozpočet

S:	017/2019b	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ IVANČICKÁ - DODATEK Č. 1 - OPRAVA
O:	01_1	Vícepráce
R:	6	ZTI, ÚT, ELEKTRO, samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	M21_009	Parapetní žlaby do stolů	m	30.00000	385.00	11,550.00
34	M21_010	Příprava pro rolety ve dvou učebnách	soubor	2.00000	550.00	1,100.00
35	M21_011	Závěs na svítidlo k tabuli	kus	6.00000	308.00	1,848.00
Díl: 726						6,349.06
Instalační prefabrikáty						
36	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	1.00000	6,312.40	6,312.40
37	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0.04652	788.00	36.66
Díl: 721						3,000.00
Vnitřní kanalizace						
38	721_001	Demontáž odpadního potrubí včetně odvozu a likvidace	soubor	1.00000	3,000.00	3,000.00
Díl: 722						4,577.99
Vnitřní vodovod						
39	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	37.00000	118.00	4,366.00
40	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0.33384	635.00	211.99
Díl: 733						12,755.86
Rozvod potrubí						
41	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	20.00000	417.60	8,352.00
42	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	5.00000	367.50	1,837.50
43	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	7.00000	320.50	2,243.50
44	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	32.00000	8.80	281.60
45	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0.02992	1,379.00	41.26
Díl: 734						659.13
Armatury						
46	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK	kus	1.00000	436.00	436.00
47	734264772R00	Šroubení svěrné na měď Herz 15x1 mm - EK	kus	2.00000	111.50	223.00
48	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0.00012	1,043.00	0.13
Díl: 735						864.84
Otopná tělesa						
49	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0.04270	1,172.00	50.04
50	55137336R	Danfoss hlavice termostatická RA 2920 pro veřejné budovy	kus	1.00000	814.80	814.80
Díl: 90						46,480.00
Přípočty						
51	90_01	Samozavírače	kus	14.00000	3,320.00	46,480.00

Položkový rozpočet

S:	017/2019b	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ IVANČICKÁ - DODATEK Č. 1 - OPRAVA
O:	02	Méněpráce + vícepráce
R:	1	Méněpráce + vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34						-7,150.19
1	342280012RAA	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm ocel. nosná kce, deska standard 12,5 mm, omílka	m2	-5.27300	1,356.00	-7,150.19
Díl: 64						-15,290.40
2	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-3.00000	1,300.00	-3,900.00
3	553310563R	Zárubeň ocelová HSE "S" 100, 900x1970 L, P	kus	-3.00000	3,796.80	-11,390.40
Díl: 96						-2,105.69
4	962200041RA0	Bourání příček ze sklobetonu	m2	-10.60800	198.50	-2,105.69
Díl: S						-376.68
5	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	-0.30500	1,235.00	-376.68
Díl: 725						-50,995.80
6	725291141R00	Madlo dvojitě pevné nerez Novaservis dl. 564 mm	soubor	-5.00000	2,760.00	-13,800.00
7	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1.00000	276.00	-276.00
8	725823134R00	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	-1.00000	1,774.80	-1,774.80
9	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,2m	kus	-1.00000	2,335.00	-2,335.00
10	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	-1.00000	3,500.00	-3,500.00
11	55231350R	Dvoudřez nerez nastavný 501 celoplošný	kus	-1.00000	2,070.00	-2,070.00
12	61581620R	Linka kuchyňská atypická 120 cm	soubor	-1.00000	10,790.00	-10,790.00
13	61581622.AR	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubor	-1.00000	16,450.00	-16,450.00
Díl: 735						-89,427.60
14	735157666R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	-7.00000	3,300.00	-23,100.00
15	735157669R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	-6.00000	3,900.00	-23,400.00
16	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	-7.00000	183.60	-1,285.20
17	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	-13.00000	334.80	-4,352.40
18	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	-13.00000	546.00	-7,098.00
19	735169211R00	Montáž otop. těles trubk.s Al lamelami do 1840 mm	soubor	-4.00000	470.40	-1,881.60
20	735171175R00	Těleso trub. Koralux Rondo Comfort-M KRTM 1820.750	kus	-7.00000	5,887.20	-41,210.40
21	735171175R0X	Těleso trub. do koupelen 1820.750 - kompletní s termostatem a el. vložkou 800W	kus	3.00000	4,300.00	12,900.00
Díl: 761						-42,430.08
22	761621040R00	Sklob. okna tl.10 cm H do 4m, tvár.1910/W,F,N čiré	m2	-9.18400	4,620.00	-42,430.08
Díl: 766						5,000.00
23	766_001	Lištování kolem nohou stolu	kpl	1.00000	5,000.00	5,000.00
Díl: 783						11,760.00
24	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	56.00000	210.00	11,760.00
Díl: M21						-35,048.36
25	210140201R00	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	-15.00000	144.00	-2,160.00
26	34535551R	Tlačítko + OD velkoplošné zaoblené 3553-93289 řazení 1/Os	kus	-15.00000	1,966.80	-29,502.00
27	34814115R	Svítlidlo stropní zářivkové FALCON-236 AR-K-2x36W	kus	18.00000	1,890.00	34,020.00
28	34814121R	Svítlidlo stropní zářivkové FALCON-218 PX-K-2x18W	kus	-17.00000	1,650.00	-28,050.00
29	34814140R	Svítlidlo stropní zářivk. HOOVER4-118-K,1x18W	kus	-1.00000	565.20	-565.20
30	34814145R	Svítlidlo stropní zářivk. HOOVER4-236-K,2x36W	kus	-4.00000	950.00	-3,800.00
31	348252010R	Svítlidlo interiérové zářivk. SM 136 KR E	kus	-6.00000	831.86	-4,991.16



OSP spol. s r.o.
Okružní 394,
672 01 Moravský Krumlov
Česká Republika

Název zakázky: ZŠ Moravský Krumlov Ivančická – stavební úpravy
Investor: Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace

Prohlášení o chybě v dodatku č. 1

Tímto čestně prohlašujeme a omlouváme se za chybu v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo podepsaném dne 27.9.2019. Při zpracování soupisu víceprací jsme se spletli v jednotkové ceně a nedodrželi jsme ceny dle SOD. Přefakturovanou částku dobropisem vrátíme investorovi.

V níže uvedené tabulce je uvedena částka, která byla přefakturována.

Původní cena změnového listu č. 2	Nová cena změnového listu č. 2	Přefakturovaná částka
20 692,32 Kč bez DPH	19 234,12 Kč bez DPH	1458,2 Kč bez DPH

za zhotovitele

Vlastimil
Kocanda

Digitálně podepsal
Vlastimil Kocanda
Datum: 2019.11.13
09:45:15 +01:00'

OSP, spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel