





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 06
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	SO 100 D.1.4.2 / Díl 725 (Zdravotechnika - zařizovací předměty)	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Z položkového rozpočtu předmětu plnění a ceny díla se jako méněpráce vyjímají (odčítají) dodávky a instalace, které byly projektantem chybně zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek nebo u nichž byl chybně uveden počet kusů Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že projektant do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Zdravotechnika omylem zařadil tyto dodávky a práce: 6 ks nerezových dřezů jednoduchých, 2 ks nerezových dvojdrézů, a to včetně dřezových baterií a zápachových uzávěrek. Protože tyto výrobky jsou součástmi komplexní dodávky kuchyňských sestav, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení a jejich dodávku nelze realizovat samostatně, vyjímají se tyto položky z předmětu plnění jako méně práce (odpočty). Položka „skříňka pod umyvadlo“ byla v soupisu prací a dodávek omylem uvedena v počtu 2 ks, správně má být 1 ks. Proto se 1 ks této položky vyjímá z předmětu plnění jako méněpráce.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>souhlasím a potvrzuji</i>		
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i>		
Stanovisko investora: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> <i>02.2020</i>		
Příloha: Položkový rozpočet méněprací v kapitole Zdravotechnika a zařizovací předměty		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny:	06
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.		
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM		
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna		
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Z položkového rozpočtu předmětu plnění a ceny díla se jako méněpráce vyjímají (odčítají) dodávky a instalace, které byly projektantem chybně zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek nebo u nichž byl chybně uveden počet kusů Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že projektant do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Zdravotechnika omylem zařadil tyto dodávky a práce: 6 ks nerezových dřezů jednoduchých, 2 ks nerezových dvojdřezů, a to včetně dřezových baterií a zápachových uzávěrek. Protože tyto výrobky jsou součástmi komplexní dodávky kuchyňských sestav, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení a jejich dodávku nelze realizovat samostatně, vyjímají se tyto položky z předmětu plnění jako méně práce (odpočty). Položka „skříňka pod umyvadlo“ byla v soupisu prací a dodávek omylem uvedena v počtu 2 ks, správně má být 1 ks. Proto se 1 ks této položky vyjímá z předmětu plnění jako méněpráce.			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	-52.938,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-52.938,00 Kč	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:	-60.878,70 Kč
Nově sjednaná cena díla bez DPH:	43.560.478,00 Kč	Nově sjednaná cena díla včetně DPH:	50.134.817,- Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.			
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:		
 Diakonie  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Čísarova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 			
Datum: 6.2.2020	Datum:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220Z557 Domov Betlém změnové listy

Objekt: YDodatek č.4 Dodatek č.4

Rozpočet: 008 ZL 6 ZTI-odpočet dřezy a zařizovací předměty *

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko BETLÉM
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: 18510949

DIČ:

Zhotovitel: KALÁB - stavební firma, s.r.o.
Křižíkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-52 938,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-52 938,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-52 938,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-7 940,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-60 878,70 CZK

v Klobouckých
ER
Za zhotovitele

dne 6.2.2020
Michal Zajíč
Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	220Z557	Domov Betlém změnové listy
O:	YDodatek č.4	Dodatek č.4
R:	008	ZL 6 ZTI-odpočet dřezy a zařizovací předměty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-52 938,00
1	725311121	Dřez jednoduchý nerezový - dodávka kuchyně	soubor	-6,00000	2 660,00	-15 960,00
2	725311131	Dřez dvojitý nerezový - dodávka kuchyně	soubor	-2,00000	4 340,00	-8 680,00
3	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-8,00000	2 330,00	-18 640,00
4	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	-6,00000	408,00	-2 448,00
5	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50	kus	-1,00000	1 110,00	-1 110,00
6	72529111R	Nábytek skříňka pod umyvadlo 53x42x43 cm bílá	soubor	-1,00000	6 100,00	-6 100,00

Celkem						-52 938,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 07
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	SO 100 D.1.4.1b / Díl 15 (Topný systém – ÚT)	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Z položkového rozpočtu předmětu plnění a ceny díla se jako méněpráce vyjímají (odčítají) dodávky a instalace 30 ks termostátů a 30 ks servopohonů, které byly zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek v nesouladu se schváleným řešením ÚT v DPS (projektové dokumentaci pro provedení stavby). Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Topného systému – ÚT (D 1.4.1b) jsou zařazeny dodávky a instalace 30 ks termostátů a 30 ks servopohonů, což není v souladu se schváleným řešením ÚT v DPS (projektové dokumentaci pro provedení stavby). Proto se tyto položky vyjímají z předmětu plnění jako méněpráce.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> <i>[Signature]</i>		
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> <i>[Signature]</i>		
Stanovisko investora: <i>Potvrzuji a souhlasím.</i> <i>[Signature]</i> <i>2.2.2020</i>		
Příloha: Položkový rozpočet méněprací v kapitole Topný systém – ÚT		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 07
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Z položkového rozpočtu předmětu plnění a ceny díla se jako méněpráce vyjímají (odčítají) dodávky a instalace 30 ks termostatů a 30 ks servopohonů, které byly zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek v nesouladu se schváleným řešením ÚT v DPS (projektové dokumentaci pro provedení stavby). Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Topného systému – UT (D 1.4.1b) jsou zařazeny dodávky a instalace 30 ks termostatů a 30 ks servopohonů, což není v souladu se schváleným řešením ÚT v DPS (projektové dokumentaci pro provedení stavby). Proto se tyto položky vyjímají z předmětu plnění jako méněpráce.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-111.540,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:	
-111.540,00 Kč	- 128.271,00 Kč	
Nově sjednaná cena díla bez DPH:	Nově sjednaná cena díla včetně DPH:	
43.448.938,00 Kč	50.006.546,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie  Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 ①		
Datum: 2.2.2020	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220Z557 Domov Betlém změnové listy

Objekt: YDodatek č.4 Dodatek č.4

Rozpočet: 009 ZL 7 Vytápění - odpočet termostaty, servopohony

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko BETLÉM
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: 18510949

DIČ:

Zhotovitel: KALÁB - stavební firma, s.r.o.
Křížíkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-111 540,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-111 540,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-111 540,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-16 731,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-128 271,00 CZK

v Kloboukách


Za zhotovitele

dne

6.2.2020


Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	220Z557	Domov Betlém změnové listy
O:	YDodatek č.4	Dodatek č.4
R:	009	ZL 7 Vytápění - odpočet termostaty, servopohony



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _15		Regulace				-111 540,00
1	Pol__32	Prostorový termostat s týdenním programem	ks	-30,00000	2 698,00	-80 940,00
2	Pol__35	Termopohon 230V, bez proudu uzavřen	ks	-30,00000	1 020,00	-30 600,00

Celkem						-111 540,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 08
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	SO 100 D.1.4.3 / Vzduchotechnika (Díl M99)	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Do ceny díla se připočítávají vícepráce (tj. dodávky ventilátorů a další položky) v oblasti vzduchotechniky, které vyplývají z DPS a celkového řešení vzduchotechniky, nebyly však chybou projektanta zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu na upozornění dodavatele zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Vzduchotechniky (D 1.4.3) nejsou zařazeny dodávky a instalace několika ventilátorů a dalších položek, které vyplývají z DPS a celkového řešení vzduchotechniky, nebyly však chybou projektanta zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Proto se tyto položky započítávají do celkové ceny díla jako vícepráce.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLEDNĚ A POTVRDIL</i> 		
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Stanovisko investora: <i>2.2.2020 Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Příloha: Položkový rozpočet víceprací v kapitole Vzduchotechnika (D.1.4.3 – Díl M99)		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 08
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Do ceny díla se připočítávají vícepráce (tj. dodávky ventilátorů a další položky) v oblasti vzduchotechniky, které vyplývají z DPS a celkového řešení vzduchotechniky, nebyly však chybou projektanta zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Popis a zdůvodnění změny: Investor až v průběhu realizace projektu na upozornění dodavatele zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Vzduchotechniky (D 1.4.3) nejsou zařazeny dodávky a instalace několika ventilátorů a dalších položek, které vyplývají z DPS a celkového řešení vzduchotechniky, nebyly však chybou projektanta zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Proto se tyto položky započítávají do celkové ceny díla jako vícepráce.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	54.533,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:	
54.533,00 Kč	62.712,95 Kč	
Nově sjednaná cena díla bez DPH:	Nově sjednaná cena díla včetně DPH:	
43.503.471,00 Kč	50.069.259,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 ①		
Datum: 6.2.2020	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220Z557 Domov Betlém změnové listy

Objekt: YDodatek č.4 Dodatek č.4

Rozpočet: 010 ZL 8 Vzduchotechnika - vícepráce

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko BETLÉM
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: 18510949

DIČ:

Zhotovitel: KALÁB - stavební firma, s.r.o.
Křížkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			54 533,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 533,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	54 533,00 CZK
Snížená DPH	15 %	8 179,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

62 712,95 CZK

v Kloboukách

dne

6.7.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

FDI 

Položkový rozpočet

S:	220Z557	Domov Betlém změnové listy
O:	YDodatek č.4	Dodatek č.4
R:	010	ZL 8 Vzduchotechnika - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M99		VZT				54 533,00
1	M99-1	Ventilátor KN2 AP 100 ERKF, Qv=110m3/h	ks	6,00000	4 070,00	24 420,00
2	M99-2	Samostatná hlavice VHO 200	ks	3,00000	1 838,00	5 514,00
3	M99-3	Ventilátor KN2 AP 100 ERKF, Qv= max 80m3/h	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00
4	M99-4	Ventilátor KN2 AP 60 ERKF, Qv= max 50m3/h	ks	1,00000	3 810,00	3 810,00
5	M99-5	Tlumič hluku MTS 160/600	ks	4,00000	2 391,00	9 564,00
6	M99-6	Požární mřížka Batr EI45 400x250	ks	1,00000	7 265,00	7 265,00

Celkem						54 533,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 09
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Předmět změny: Do ceny díla se připočítávají vícepráce v oblasti elektroinstalací, které nutně vyplývají z DPS, celkového řešení elektroinstalace a z požadavků investora, nebyly však zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Popis a zdůvodnění změny: Investor v průběhu realizace projektu na upozornění dodavatele zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Elektroinstalace (D 1.4.4) nejsou zařazeny dodávky a instalace položek, které nutně vyplývají z DPS a celkového řešení elektroinstalací (např. stožár STA), nebyly však zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). V průběhu prací také bylo zjištěno nutné doplnění elektroinstalace pro elektrické pohony a ovladače automaticky otevíraných dveří ve 2. a 3. NP, jejichž zařazení jako víceprací bylo řešeno ve změnovém listu č. 5.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	45.433,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:	
45.433,00 Kč	52.247,95 Kč	
Nově sjednaná cena díla bez DPH:	Nově sjednaná cena díla včetně DPH:	
43.548.904,00 Kč	50.121.507,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 ①		
Datum: 6.2.2020	Datum:	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 09
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 100 D.1.4.4 / Elektroinstalace - vícepráce	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Do ceny díla se připočítávají vícepráce v oblasti elektroinstalací, které nutně vyplývají z DPS, celkového řešení elektroinstalace a z požadavků investora, nebyly však zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Popis a zdůvodnění změny: Investor v průběhu realizace projektu na upozornění dodavatele zjistil, že do položkového soupisu prací a dodávek v kapitole Elektroinstalace (D 1.4.4) nejsou zařazeny dodávky a instalace položek, které nutně vyplývají z DPS a celkového řešení elektroinstalací (např. stožár STA), nebyly však zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). V průběhu prací také bylo zjištěno nutné doplnění elektroinstalace pro elektrické pohony a ovladače automaticky otevíraných dveří ve 2. a 3. NP, jejichž zařazení jako víceprací bylo řešeno ve změnovém listu č. 5.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> Stanovisko investora: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> <i>2.7.2020</i> <i>Petr Háj</i>		
Příloha: Položkový rozpočet víceprací v kapitole Elektroinstalace (D.1.4.4)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220Z557 Domov Betlém změnové listy

Objekt: YDodatek č.4 Dodatek č.4

Rozpočet: 011 ZL9 Elektroinstalace - vícepráce

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko BETLÉM
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: 18510949

DIČ:

Zhotovitel: KALÁB - stavební firma, s.r.o.
Křížkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			45 433,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 433,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	45 433,00 CZK
Snížená DPH	15 %	6 814,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

52 247,95 CZK

v Kloboucku dne 6.2.2020

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	žaluzie - připojení a ovládání	HSV			10 569,00	23
_2	Ovládání autom. dveří D28,31	HSV			8 060,00	18
_3	Zás. v 1NP (m.č. 115,113, 109a, 109b	HSV			8 319,00	18
_4	Zás. pro garážová vrata	HSV			4 111,00	9
_5	Stožár STA	HSV			3 054,00	7
_6	Pračka, sušička	HSV			3 816,00	8
_7	Přívod pro venkovní osvětlení	HSV			7 504,00	17
Cena celkem					45 433,00	100

Položkový rozpočet

S:	220Z557	Domov Betlém změnové listy
O:	YDodatek č.4	Dodatek č.4
R:	011	ZL9 Elektroinstalace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		žaluzie - připojení a ovládání				10 569,00
1	0137	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,00000	34,00	2 040,00
2	0138	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	95,00000	38,00	3 610,00
3	0169	Krabicová rozvodka pr.68mm vč.svorek, uložení a zapojení	ks	8,00000	89,00	712,00
4	0182	Žluziový spínač 10A 250V,IP20, bílý, zapuštěný kompletní	ks	9,00000	247,00	2 223,00
5	01107.1	Drážky bez zapravení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
6	01105	Průrazy zdívem, pláštěm	ks	4,00000	121,00	484,00
Díl: 2		Ovládání autom. dveří D28,31				8 060,00
7	0137	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,00000	34,00	2 040,00
8	0168	Krabička přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	8,00000	25,00	200,00
9	0158	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	60,00000	47,00	2 820,00
10	0105	Úprava rozvaděče RMS2.1, RMS3.1	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
11	01107	Drážky bez zapravení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 3		Zás. v 1NP (m.č. 115,113, 109a, 109b)				8 319,00
12	0137	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	34,00	340,00
13	0139	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	45,00000	38,00	1 710,00
14	0140	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,00000	47,00	2 820,00
15	0178	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,00000	173,00	173,00
16	0179	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	2,00000	211,00	422,00
17	0187	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	4,00000	221,00	884,00
18	0158	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	10,00000	47,00	470,00
19	01107.2	Drážky bez zapravení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 4		Zás. pro garážová vrata				4 111,00
20	0152	Kabel CHKE-V 5Cx2,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	32,00000	97,00	3 104,00
21	01105	Průrazy zdívem, pláštěm	ks	1,00000	121,00	121,00
22	01106	Zásuvka 400V/16A IP44 kompletní, vč. zapojení a montáže, na povrch	ks	1,00000	436,00	436,00
23	Pol_0023	Jistič 16A/3/C	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl: 5		Stožár STA				3 054,00
24	Pol_0022	Stožár pozink.3m, pr.48mm	ks	1,00000	791,00	791,00
25	01103	Kotvení 6/4 otoč+ vysuv40	ks	2,00000	319,00	638,00
26	01101	Koaxiální kabel 750Ohm H121 Cu, PVC vnitřní , LZSH	m	25,00000	25,00	625,00
27	01104	Pomocný instalační materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 6		Pračka, sušička				3 816,00
28	0140	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	22,00000	47,00	1 034,00
29	Pol_0027	Sporáková přípojka řaz.3S, 250V, 16A, IP20, bílý	ks	2,00000	341,00	682,00
30	0102	Úprava rozvaděče RH	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00
Díl: 7		Přívod pro venkovní osvětlení				7 504,00
31	0141	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	28,00000	65,00	1 820,00
32	KTV	Průraz stěnou	ks	3,00000	365,00	1 095,00
33	Pol_0031	Výkop 35/80cm	kpl	12,00000	372,00	4 464,00

Položkový rozpočet

S:	220Z557	Domov Betlém změnové listy
O:	YDodatek č.4	Dodatek č.4
R:	011	ZL9 Elektroinstalace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	Pol_0032	Krabice KO 125 vč.víčka	ks	1,00000	125,00	125,00

Celkem						45 433,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------