

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 525-014

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Obec Hrdlořezy
Sídlo: Hrdlořezy 155, 293 07 Josefův Důl
Zastoupený: Petr Hejl, starosta obce Hrdlořezy, 606 601 505
IČ: 00237841
Telefon: 326 324 885 Fax: 326 331 215
E-mail: info@obechrdořezy.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Ml. Boleslav Č.ú.: 107-7592040277/0100
Č.ú.: 35-0913991507/0100

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Hejl
Oprávněn jednat ve věcech technických: MB Invest s.r.o. Ing. Jiří Lechner, tel. 777338953
Výkonem stavebního dozoru je pověřen: MB Invest s.r.o. Ing. Jiří Lechner, tel. 777338953

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupený: Ing. Ivo Špačkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva
Daňový režim: plátce DPH
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Telefon: 577 638 111 Fax: 577 638 200, 233
E-mail: obchodni@pstzlin.cz, ivo.spacek@pstzlin.cz, divizepsv@pstzlin.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín Č.ú.: 13201-661/0100
ČS a.s., pobočka Zlín Č.ú.: 1400078389/0800

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854.

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Špaček, předseda představenstva
Ing. Libor Král, místopředseda představenstva, 604297106
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel, 604297120
Zodpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: Roman Valášek, 602751622

(dále jen zhotovitel)

„Modernizace místní komunikace v obci Hrdlořezy“

Reg. č. CZ.1.15 / 1.1.00 / 74.01728

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 525-014 upravuje:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Dílo bude ukončeno 24. 10. 2014

5. CENA DÍLA, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

5.1 Na základě změn rozsahu prací na výše uvedené stavbě, jedná se o stavební úpravy nepředvídatelného charakteru, se cena díla zvyšuje o 167.814,75 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD bez DPH 4,950.003,- Kč

DPH 21 % 1,039.501,- Kč

Cena díla celkem dle SOD vč. DPH 5,989.504,- Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH..... 167 814,75 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 5,117.817,75 Kč

DPH 21 % 1,074.740,70 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH 6 192 559,40 Kč

Ostatní náležitosti SOD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Hrdlořezech dne 30. 9. 2014

Ve Zlíně dne 30. 9. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Petr Hejl
starosta obce Hrdlořezy

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

.....
Ing. Ivo Špaček
předseda představenstva