






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: 01
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu: <b>Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna</b>		
Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197</b>		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	SO 500 (Bourací práce) / Díl 97 / Položky 13, 14, 15
	na jinou část smlouvy:	
<b>Předmět změny:</b> <b>Snížení množství odvážených a na skládku ukládaných azbestocementových výrobků</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu - výměr předpokládané množství azbestocementových výrobků 78,5 tuny neodpovídalo skutečnosti. Azbestocementová střešní krytina byla zhotovitelem odborně demontována a tak nedošlo ke kontaminaci ostatní stavební sutě azbestem při demolici. Skutečné množství azbestocementových výrobků odvezených a uložených na skládku bylo 0,96 tuny, jak to odpovídá i příslušnému potvrzení o převzetí odpadu ze dne 18.1.2019. Ceny použité při výpočtu celkové ceny méněprací odpovídají nabídkovým cenám příslušných položek v rozpočtu zhotovitele v příloze platné smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:  Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím a potvrzuji</i> 		
Stanovisko investora: <i>11.2.2019 Potvrzuji a souhlasím.</i> 		
Příloha: Rozpočtové vyčíslení méněprací v SO 500 (Bourací práce) / Dílu 97		

**Odstranění azbestu z demolice****ZL1**

S:	17-03	DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
O:	SO 500	BOURACÍ PRÁCE
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>-167 486,40</b>
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km bourání a demolice : 896,89*1	t	-77,54000	150,00	-11 631,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km bourání a demolice-skládka Klobouky : 896,89*1	t	-77,54000	10,00	-775,40
15	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky 78,5- 0,96	t	-77,54000	2 000,00	-155 080,00
				77,54000		