

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2014 uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Přisnotice**“  
(dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany



**Objednatel:** **Obec Přisnotice**  
Se sídlem: Vranovická 75, 66463 Přisnotice  
IČ: 00488283  
Jednající: Ing. Zdeněk Mahovský, starosta

**Zhotovitel:** **Hřiště, s.r.o.**  
Se sídlem: Příkop 838/6, 60200 Brno  
Zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno C63253  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Raiser  
IČ: 28354303  
DIČ: CZ28354303  
Jednající: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel  
(dále jen Zhotovitel)

### II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17. 10. 2014 na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Přisnotice**“.

### III.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní strany si nově sjednávají, že dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2015.

**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Přisnoticích dne 29.12.2014

Za objednatele:




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mahovský", is written over a dotted line.

**Ing. Zdeněk Mahovský, starosta  
Obec Přisnotice**

V Brně dne 29.12.2014.

Za zhotovitele:



**Ing. Ladislav Fuxa, jednatel  
Hřiště, s.r.o.**