



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Sociální bydlení v obci Damnice

podepsané dne 9. 12. 2019

(dále též „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO: 00600270
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.:94-16218741/0710
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bohuslav Hemala

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Mor. Krumlov, č. ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Miloš Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně sp. zn. C60719

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Po podpisu Smlouvy bylo zjištěno, že došlo ke zjevné chybě v psaní ve lhůtě pro realizaci díla.

2. Současně se smluvní strany po podpisu smlouvy dohodly na dílčí změně platebních podmínek.

2. Smluvní strany se v souvislosti s uvedenými skutečnostmi rozhodly upravit předmětnou smlouvu uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti nápravy zjevné chyby v psaní dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy tak, že znění tohoto článku je:

*„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat **do 14 měsíců** od převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek, a to čl. VII. odst. 4 a 5 Smlouvy. Upravené znění tohoto článku je následující:

„4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté a provedené v rámci logického (technologického) celku díla. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce, ve které došlo k ukončení prací na daném logickém celku díla.

5. Po ukončení prací na každém logickém celku díla předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Pokud budou v příslušném kalendářním měsíci prováděny práce nebo dodávky, u kterých se uplatní přenesená daňová povinnost v souladu s odst. 2 tohoto článku i ty, u nichž se neuplatní, předá Zhotovitel Objednateli celkem dvě faktury, v jedné budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se uplatní přenesená daňová povinnost, v druhé budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se neuplatní přenesená daňová povinnost. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá neupravená ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejich obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

Objednatel


V Damnicích, dne 16. 12. 2019

Obec Damnice

Damnice 141

671 78 Jiříce u Miroslavi

IČ: 00600270, tel.: 515 331 112



Obec Damnice

Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce

Zhotovitel

Ve Vémyslicích, dne 16. 12. 2019

MILOS RYŠAVÝ

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Vémyslice 241

Tel./fax: 515 325 422, 603 510 525

IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o.

Miloš Ryšavý, jednatel společnosti