

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 1. 7. 2020

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Lažánky

IČO: 00281972
se sídlem: Lažánky 14, 664 71 Veverská Bítýška
zastoupena: Ing. Lubomírem Katolickým, starostou obce
Bankovní spojení: KB, a.s., Brno-venkov, č.ú.: 8520641/0100
(dále jen „Objednatel“)

2. Letostav, spol. s r.o.

Sídlo: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Statutární zástupce: Ing. Roman Jež - jednatel, Josef Tušla - jednatel
e-mail: info@letostav.cz
telefon: 516 474 742
IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., č.ú.: 19601631/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Roman Jež, jednatel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 1859 (dle jen
„Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

V rámci průběhu realizace díla se Objednatel a Zhotovitel v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodli na změnách díla, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech a Položkových rozpočtech méněprací, které jsou přílohami tohoto dodatku.

III. Úpravy ceny díla

1. Úprava ceny díla je specifikována změnovými listy č. 01.1 a 01.2 a položkovým rozpočtem méněprací změna č. 1,2,3,4, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Méněpráce jsou v hodnotě 277.850,63 Kč bez DPH (336.199,26 Kč včetně DPH).
 - a) z toho méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona jsou v hodnotě 270.353,63 Kč bez DPH
 - b) z toho méněpráce dle § 222 odst. 5 zákona jsou v hodnotě 7.500,00 Kč bez DPH
3. Nová smluvní cena díla je **13.439.326,39 Kč bez DPH** (16.261.584,93 Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Lažánky dne 29.10.2020, č. usnesení 6/4/2020.

Objednatel

Zhotovitel

V Lažánkách, dne 30. 10. 2020

V Letovicích, dne 30. 10. 2020

Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018

.....
Obec Lažánky
Ing. Lubomír katolický, starosta

Letostav
spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

.....
Letostav, spol. s r.o.
Ing. Roman Jež, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01.1												
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o.													
Změnový list vystavil:	Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický													
Datum:	29.10.2020													
Předmět změny: Při realizaci byly provedeny následující změny: 1/méněpráce – provedení železobetonového květináče 2/méněpráce – provedení vegetační střechy 3/změna materiálu dveří D09, D10, D11														
Popis a zdůvodnění změny: <u>Změna č.1 – železobetonový květináč</u> Od železobetonového květináče bylo upuštěno po zvážení a rozhodnutí objednatele, jednak z důvodů údržby a možných budoucích poruch a jednak z důvodů nevyhovující únosnosti základové spáry, statický výpočet předpokládal min. šířku základu 0.6 m, stávající stav základových konstrukcí tomu neodpovídá, a úprava základů by vedla k neúměrným vícepracím. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>94 444,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table> <u>Změna č.2 – vegetační střecha</u> Od vegetační střechy bylo upuštěno po zvážení a rozhodnutí objednatele, z důvodů následné náročnější péče intenzivního zatravnění tj. sečení, odstraňování posečené hmoty, odplevelování, zavlažování, vertikutace apod., která bude těžko přístupná pro techniku - střecha je umístěna nad 2NP. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>157 950,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table> <u>Změna č.3 – změna materiálu dveří D09, D10, D11</u> Ke změně materiálu dveří D09, D10, D11 - z dřevěných na plastové, došlo po zvážení a rozhodnutí objednatele, z důvodů že tyto dveře slouží do pomocných provozních prostor školy, kotelny skladu a výdejny jídel. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>17 956,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>			Cena méněprací:	94 444,56 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč	Cena méněprací:	157 950,00 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč	Cena méněprací:	17 956,07 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč
Cena méněprací:	94 444,56 Kč													
Cena víceprací:	0,00 Kč													
Cena méněprací:	157 950,00 Kč													
Cena víceprací:	0,00 Kč													
Cena méněprací:	17 956,07 Kč													
Cena víceprací:	0,00 Kč													
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0													
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :													
270 350,63 Kč	0,00 Kč													
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:													
270 350,63 Kč	netýká se													
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.														
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:													
 Obec LAŽÁNKY okres Brno-venkov Lažánky 14, 664 71 Lažánky IČO 00281972 Tel. 549 420 018	 Letostav spol. s r.o. STAVEBNÍ ČINNOST ③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ10343794													
Datum: 29.10.2020	Datum: 29.10.2020													

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 01.1					
Zhotovitel:		Letostav, spol. s r.o.							
Investor:		Obec Lažánky		Datum: 26.10.2020					
Název akce: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky“									
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐				
		26.10.2020							
Odkazy na specifikaci:	Tabulka výplní otvorů_DVEŘE								
na výkresy:	Půdorys 1.NP_nový stav, Půdorys 1.NP_nový stav, Řez A-A'								
na rozpočtové podklady:	položky rozpočtu - 17,20,101-106,176-178								
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2020								
Předmět změny: Při realizaci byly provedeny následující změny: 1/méněpráce – provedení železobetonového květináče 2/méněpráce – provedení vegetační střechy 3/změna materiálu dveří D09, D10, D11									
Popis a zdůvodnění změny: <u>Změna č.1 – železobetonový květináč</u> Od železobetonového květináče bylo upuštěno po zvážení a rozhodnutí objednatele, jednak z důvodů údržby a možných budoucích poruch a jednak z důvodů nevyhovující únosnosti základové spáry, statický výpočet předpokládal min. šířku základu 0.6 m, stávající stav základových konstrukcí tomu neodpovídá, a úprava základů by vedla k neúměrným vícepracím. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>94 444,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>						Cena méněprací:	94 444,56 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč
Cena méněprací:	94 444,56 Kč								
Cena víceprací:	0,00 Kč								
<u>Změna č.2 – vegetační střecha</u> Od vegetační střechy bylo upuštěno po zvážení a rozhodnutí objednatele, z důvodů následné náročnější péče intenzivního zatravnění tj. sečení, odstraňování posečené hmoty, odplevelování, zavlažování, vertikutace apod., která bude těžko přístupná pro techniku - střecha je umístěna nad 2NP. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>157 950,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>						Cena méněprací:	157 950,00 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč
Cena méněprací:	157 950,00 Kč								
Cena víceprací:	0,00 Kč								
<u>Změna č.3 – změna materiálu dveří D09, D10, D11</u> Ke změně materiálu dveří D09, D10, D11 - z dřevěných na plastové, došlo po zvážení a rozhodnutí objednatele, z důvodů že tyto dveře slouží do pomocných provozních prostor školy, kotelný skladu a výdejny jídel. <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>17 956,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>						Cena méněprací:	17 956,07 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč
Cena méněprací:	17 956,07 Kč								
Cena víceprací:	0,00 Kč								
Počet připojených listů specifikací:		0							
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐									
Oznámení vydává: Objednatel – Obec Lažánky									
Stanovisko technického dozoru stavby: Navrhované řešení změn bez připomínek									
Stanovisko projektanta stavby: Navrhované řešení změn bez připomínek.									
Příloha: Položkový rozpočet 01, Dodatek č.1 Smlouvy o dílo									

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.2				
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o.					
Změnový list vystavil:	Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický					
Datum:	29.10.2020					
Předmět změny: Při realizaci byly provedeny následující změny: 4/ dodávka a montáž 3 ks celostínících rolet						
Popis a zdůvodnění změny: 4/od dodávky a montáže 3 ks celostínících rolet upuštěno z důvodů, že tyto rozměrově neodpovídají novým okenním otvorům <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací:</td> <td>7 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>			Cena méněprací:	7 500,00 Kč	Cena víceprací:	0,00 Kč
Cena méněprací:	7 500,00 Kč					
Cena víceprací:	0,00 Kč					
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0					
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :					
7 500,00 Kč	0,00 Kč					
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:					
7 500,00 Kč	netýká se					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Podpis zmocněnce objednatele:  Obec LAŽÁNKY okres Brno-venkov Lažánky 14, 664 71 Lažánky IČO 00281972 Tel. 549 420 018	Podpis zmocněnce zhotovitele:   spol. s r.o. STAVEBNÍ ČINNOST ③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794					
Datum: 29.10.2020	Datum: 29.10.2020					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.2	
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o.		
Investor:	Obec Lažánky	Datum: 29.10.2020	
Název akce: „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ 29.10.2020	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	---		
na výkresy:	---		
na rozpočtové podklady:	položky rozpočtu - 197		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2020		
Předmět změny: Při realizaci byly provedeny následující změny: 4/ dodávka a montáž 3 ks celostínících rolet			
Popis a zdůvodnění změny: 4/od dodávky a montáže 3 ks celostínících rolet upuštěno z důvodů, že tyto rozměrově neodpovídají novým okenním otvorům.			
Cena méněpráci: 7 500,00 Kč Cena vícepráci: 0,00 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Objednatel – Obec Lažánky			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navrhované řešení změn bez připomínek			
Stanovisko projektanta stavby: Navrhované řešení změn bez připomínek.			
Příloha: Položkový rozpočet 01, Dodatek č.1 Smlouvy o dílo			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR236 **Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky**

Objekt: 01 **Objekt**

Rozpočet: 9112 **Změna č. 1 - železobetonový květináč- méněpráce**

Objednatel: **Obec Lažánky**

IČO: 00281972

Lažánky 14

DIČ:

66471

Lažánky

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.**

IČO: 16343794

Nádražní 170/12

DIČ: CZ16343794

67961

Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-94 444,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-94 444,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-94 444,56 CZK
Základní DPH	21 %	-19 833,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-114 277,92 CZK

v

LAŽÁNKY

dne

19. 10. 2020

Letostav
spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Za zhotovitele

Obec LAŽÁNKY

okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-94 444,56	100
Cena celkem					-94 444,56	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR236	Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
O:	01	Objekt
R:	9112	Změna č. 1 - železobetonový květináč- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-94 444,56
17	311322611	Nosná zeď ze ŽB voděodolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-11,76000	3 231,00	-37 996,56
20	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-1,76400	32 000,00	-56 448,00

-94 444,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR236 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 9112 Změna č. 2 - vegetační střecha- méněpráce

Objednatel: Obec Lažánky IČO: 00281972
Lažánky 14 DIČ:
66471 Lažánky

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČO: 16343794
Nádražní 170/12 DIČ: CZ16343794
67961 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-157 950,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-157 950,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-157 950,00 CZK
Základní DPH	21 %	-33 169,50 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -191 119,50 CZK

v

LAŽÁNKY
Letostav
spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

dne

29. 10. 2020

Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-157 950,00	100
Cena celkem					-157 950,00	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR236	Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
O:	01	Objekt
R:	9112	Změna č. 2 - vegetační střecha- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-157 950,00
101	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°	m2	-135,00000	45,00	-6 075,00
102	2640225020	DEKDREN T20 profilovaná (nopová) fólie, výška nopu 20mm (40m2/bal.)	m2	-135,00000	117,00	-15 795,00
103	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	-135,00000	225,00	-30 375,00
104	2615261405	Substrát střešní intenzivní DEK (2m3/bigbag)	m3	-27,00000	1 890,00	-51 030,00
105	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	-135,00000	225,00	-30 375,00
106	69334007	koberec trávnickový vegetačních střech	m2	-135,00000	180,00	-24 300,00

-157 950,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR236 Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 9106 Změna č. 3 - změna materiálu dveří D09, D010, D011 - méněpráce

Objednatel: Obec Lažánky IČO: 00281972
Lažánky 14 DIČ:
66471 Lažánky

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČO: 16343794
Nádražní 170/12 DIČ: CZ16343794
67961 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-17 956,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 956,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 956,07 CZK
Základní DPH	21 %	-3 770,77 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -21 726,84 CZK

v

LAŽÁNKY
Letostav spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Za zhotovitele

dne

29. 10. 2020

Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-17 956,07	100
Cena celkem					-17 956,07	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR236	Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
O:	01	Objekt
R:	9106	Změna č. 3 - změna materiálu dveří D09, D010, D011 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-17 956,07
176	766001R108	D09 - VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE 1020×2030 mm	ks	1,00000	-36 000,00	-36 000,00
177	766001R109	D10 - VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE 1020×2030 mm	ks	1,00000	-36 000,00	-36 000,00
178	766001R110	D11 - VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE 980×2010 mm	ks	1,00000	-33 960,00	-33 960,00
176	D09	D09 - VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE 1020×2030 mm PLAST	ks	1,00000	29 674,23	29 674,23
177	D010	D10 - VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE 1020×2030 mm PLAST	ks	1,00000	29 674,23	29 674,23
178	D011	D11 - VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE 980×2010 mm PLAST	ks	1,00000	28 655,47	28 655,47

-17 956,07

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	JEZR236	Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9106	Změna č.4 - Dodávka a montáž 3 ks celostínících rolet - méněpráce
Objednatel:	Obec Lažánky Lažánky 14 66471 Lažánky	IČO: 00281972 DIČ:
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice	IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-7 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 575,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-9 075,00 CZK

v

LAŽÁNKY

Letostav
spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

dne

29. 10. 2020

Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-17 956,07	100
Cena celkem					-17 956,07	100

Položkový rozpočet

S:	JEZR236	Rekonstrukce a dostavba ZŠ Lažánky
O:	01	Objekt
R:	9106	Změna č.4 - Dodávka a montáž 3 ks celostínících rolet - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 500,00
197	61124363	roleta celostínící vnitřní 78x118cm	kus	-3,00000	2 500,00	-7 500,00

-7 500,00