

DODATEK č.2 ke SMLouvě o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Obec Hlohovec

sídlo: Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
IČ: 00283151
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 221968090/0300
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hajdou, starostou

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

a

1.2. Zhotovitel:

REVITAL GRAND s.r.o.

sídlo: Politických vězňů 934/15, 110 00 PRAHA 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84454
IČ: 26472775
DIČ: CZ26472775
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-4280910217 / 0100
zastoupená: Mgr. Vladimírem Dvořákem, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)

Osoby oprávněné jednat: Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.03.2020

I. ZMĚNA TERMÍNU PŘEDÁNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že se mění odst. 3.2 takto:

1.3. Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

- a) dílo dle čl. 3.1, písm. a) smlouvy do 4 týdnů od podpisu této smlouvy;**
- b) dílo dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy do 20 týdnů od předání díla dle čl.3.1, písm a) smlouvy;**

- c) *dílo dle čl. 3.1, písm. c) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;*
- d) *dílo dle čl. 3.1, písm. d) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;*
- e) *dílo dle čl. 3.1, písm. e) smlouvy do 30.05.2021*
- f) *dílo dle čl. 3.1, písm. f) smlouvy do 30.05.2021;*
- g) *dílo dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy do 25.07.2021; předání dokumentace příslušnému stavebnímu úřadu*
- h) *dílo dle čl. 3.1, písm. h) smlouvy do 25.10.2021;*
- i) *dílo dle čl. 3.1, písm. i) smlouvy do 25.10.2021;*
- j) *dílo dle čl. 3.1, písm. j) smlouvy do 25.10.2021;*
- k) *dílo dle čl. 3.1, písm. k) smlouvy do 25.10.2021;*
- l) *dílo dle čl. 3.1, písm. l) smlouvy do 25.10.2021;*
- m) *dílo dle čl. 3.1, písm. m) po dobu realizace díla.*

Obě smluvní strany se dohodly, že se mění odst. 4.1 takto:

4.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. a) 104 320,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. b) 281 756,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. c) 320 785,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. d) 201 485,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. e) 98 700,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. f) 144 504,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. g) 98 800,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. h) 295 000,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. i) 190 000,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. j) 22 400,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. k) 19 400,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. l) 101 100,- Kč
 cena bez DPH dle čl. 3.1, písm. m) 114 600,- Kč

Cena	celkem	1 992 850,- Kč
DPH	21 %	418 498, 50 Kč
Cena celkem vč. DPH		2 411 348,50 Kč
Slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdvatisícsmsetpadesát korun českých bez DPH.		

Porovnání cen

Název oddílu	Původní cena	Vícepráce	Cena celkem
dle čl. 3.1, písm. a)	104 320,-	0,-	104 320,-
dle čl. 3.1, písm. b)	252 680,-	29 076,-	281 756,-
dle čl. 3.1, písm. c)	304 300,-	16 485,-	320 785,-
dle čl. 3.1, písm. d)	185 000,-	16 485,-	201 485,-
dle čl. 3.1, písm. e)	80 000,-	18 700,-	98 700,-
dle čl. 3.1, písm. f)	130 000,-	14 504,-	144 504,-
dle čl. 3.1, písm. g)	98 800,-	0,-	98 800,-
dle čl. 3.1, písm. h)	295 000,-	0,-	295 000,-
dle čl. 3.1, písm. i)	190 000,-	0,-	190 000,-
dle čl. 3.1, písm. j)	22 400,-	0,-	22 400,-
dle čl. 3.1, písm. k)	19 400,-	0,-	19 400,-
dle čl. 3.1, písm. l)	101 100,-	0,-	101 100,-
dle čl. 3.1, písm. m)	114 600,-	0,-	114 600,-
Cena celkem bez DPH	1 897 600,-	95 250,-	1 992 850,-

Důvodem provedených změn jsou:

- požadavky poskytovatele dotace (nová technologická řešení)
 - o propustné povrchy (parkovací stání, komunikace pro pěší)
 - o nakládání se srážkovými vodami (technologické řešení, příprava napojení na plánované tůně)
 - o chytré veřejné osvětlení
- výskyt koronaviru COVID-19 na území ČR a s tím spojenými omezeními.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.03.2020 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Datum: 01.04.2021

Za Objednatele:

OBEC HLOHOVEC
Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
IČO: 230 681 100, z. 01.04.2021

Podpis:

Jméno: Ing. Jaroslav Hajda

Datum: 01.04.2021

Za Zhotovitele:

REVITAL GRAND s.r.o.
Praha 1, Politických vězňů 18
IČ: 264 72 775

Podpis:

Jméno: Mgr. Vladimír Dvořák