



D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2019 / dále jen „smlouva“ /, uzavřené mezi

1/ společností **Hospice sv. Alžběty o.p.s.**, I26604582, se sídlem v Brně, Kamenná 36, zastoupenou svým ředitelem panem MUDr. Josefem D r b a l e m jako objednatelem / dále jen „objednatel“ /, a

2/ společností **SYNER, s.r.o.**, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01, zastoupenou jednatelem JUDr. Robertem Š p o t t e m a Ing. Lubošem V á ň o u jako zhotovitelem / dále jen „zhotovitel“ /.

A.

Dne 13.11.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, a to za účelem modernizace a rekonstrukce tzv. severního křídla a nároží domu v Brně, Kamenná 207/36, umístěného na pozemcích p. č. 759/1, p.č. 760, p.č. 761 a p.č. 762, k.ú. Štýřice, ve vlastnictví Konventu sester alžbětinek, IČ 00390402.

B.

S odvoláním na ust. čl. I/4 smlouvy objednatel využívá svého práva, a tímto jednostranně

o m e z u j e

rozsah díla podle čl. I/1 této smlouvy, a to o fázi č. 3 etapy 1 v ceně 1 922 037,38,-Kč, a o fázi č. 4 etapy 1 v ceně 3 384 439,22,-Kč. Zhotovitel se zavazuje tomuto omezení podřídit.


C.

V důsledku omezení rozsahu díla podle čl. B tohoto dodatku se mění čl. I/2 smlouvy, který nadále zní takto :

Dílo podle čl. I/1 této smlouvy se přitom člení na části označené jako
a/ fáze č. 1 etapy 1, jejíž specifikace vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě
b/ fáze č. 2 etapy 1, jejíž specifikace vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě
c/ etapy 2, jejíž specifikace vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě.

D.

V důsledku omezení rozsahu díla podle čl. B tohoto dodatku se mění čl. II/1 smlouvy, který nadále zní takto :



Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy cenu ve výši součtu

a/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. a/ této smlouvy ve výši 49 025 325,65,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy,

b/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. b/ této smlouvy ve výši 5 940 640,29,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy,

c/ ceny za část díla podle čl. I/2 písm. c/ této smlouvy ve výši 26 626 557,46,-Kč, která je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, a který je jako příloha č. 6 nedílnou součástí této smlouvy,

tzn. celkem ve výši **81 592 523,40 Kč** plus DPH z této částky ve výši **12 238 878,51 Kč**, tedy celkem ve výši **93 831 401,93 Kč**. Součástí této ceny díla jsou místní poplatky za zábor veřejných prostranství a veškeré další obdobné náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy.

E.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou omezením rozsahu díla podle čl. B tohoto dodatku nijak dotčena.

F.

Tento dodatek včetně omezení rozsahu díla podle čl. B tohoto dodatku nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

G.

Dáno v Brně dne 29.4.2020 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Kamená 30
IČO: 266 61 516

.....
za objednatele
MUDr. Josef Drbal
ředitel

.....
za zhotovitele
JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel

.....
za zhotovitele
Ing. Luboš Váňa jednatel

SYNER 26

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516