

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku
s názvem „**Vybudování mateřské školy Drhovy**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Obec Drhovy**
Sídlo: Drhovy 65, 26301 Dobříš
Statutární zástupce: Jiří Mašek, starosta
IČ: 00242161
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. **Vladimír Jarolímek**
Sídlo: Rybníky 43
II. Statutární zástupce: Vladimír Jarolímek
e-mail: merkur_r@volny.cz
telefon: 603 509 616
IČ: 12366668
DIČ: CZ 6306170299
Bankovní spojení, č.ú.: 212340007/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vladimír Jarolímek
(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

III. Změna závazku

28. Zadavatel zjistil, že vícepráce dle dodatku č. 1 ze dne 24.4.2017 byly oceněny v rozporu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy ze dne 2.1.2017, z tohoto důvodu uzavírá tento dodatek č. 2, jehož přílohou je aktualizovaný rozpočet, který byl přílohou dodatku č. 1 ze dne 24.4.2017.

IV. Vypořádání závazků

1. Ke dni uzavření tohoto dodatku budou vypořádány finanční závazky stran. Ke dni uzavření tohoto dodatku bude Zhotovitelem vystaven dobropis na částku 2 317,- Kč bez DPH za nesprávně oceněné vícepráce. Dobropis bude vystaven se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání dobropisu Zhotovitelem Objednateli.

V. Závěrečná ustanovení

29. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

VI. Seznam příloh

30. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr:

- „Příloha č. 1 dodatku č. 2“

Objednatel

Zhotovitel

V DRHOVÝ, dne 9.10.2014

V DRHOVÝ, dne 9.10.2014



Obec Drhovy
Jiří Mašek, starosta




Vladimír JAROLÍMEK

Rybníky 43, 263 01 DOBŘÍŠ

mobil: 603 509 616

IČO: 123 66 668

DIČ: CZ6306170299



Vladimír Jarolímek
majitel firmy

3.	63131-9011	příplatek za přehlazení	m3	10,082	756	7621,992
4.	63136-2021	výztuž svařovanou sítí 4/150/150 - 37 ks	t	0,301	25900	7795,9

BETONOVÉ PODLAHY : **61015**

5.	96504-2131	bourání podkladů - betonových mazanin	m3	3,24	2520	8164,8
6.	99701-3111	vnitrostaveništní doprava sutí	t	7,13	310	2210,3
7.	97901-3501	odvoz sutí do 1 km	t	7,13	220	1568,6
8.	97901-3509	příplatek za každý další km - 10 km	t	7,13	11	78,43
9.	99701-3801	poplatek za uložení	t	7,13	250	1782,5

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ : **13804,6**

10.	99928-1108	přesun hmot pro opravu a údržbu	t	29,31	620	18172,2
-----	------------	---------------------------------	---	-------	-----	---------

PŘESUN HMOT **19380,6**

11.	71312-1111	izolace podlah jednovrstvá	m2	403,28	17,5	7057,4
12.	SPCM - dod.m	polystyren EPS 100 S 50 mm - 2x	m2	415,38	102	42368,76
13.	99871-3102	přesun hmot	t	0,98	690	676,2

TEPELNÉ IZOLACE : **50102,4**

NÁZEV STAVBY :	Změna užívání č.p. 2 - mateřská škola
DRUH STAVBY :	Opravy a údržba
MÍSTO STAVBY :	Drhovy
JKSO :	8013113
OBJEDNATEL :	Obec Drhovy
VYPRACOVAL :	Vladimír Jarolímek, Rybníky 43
SOUHRN CEN A SUMARIZACE PLÁNOVANÝCH ZMĚN	

REKAPITULACE PO ODDÍLECH

Betonové podlahy	61015
Bourání konstrukcí	13805
Přesun hmot	19381
Tepelné izolace	50102

CENA CELKEM BEZ DPH : 144303

VRN 4,5 % : 6494

SOUČET :

150797

DPH 21 % :

31667

ZMĚNA CELKEM :

182464

Vypracoval dne 3. 7. 2017

VI. Jarolímek