

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku
s názvem „Vybudování mateřské školy Drhovy“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Obec Drhovy**
Sídlo: Drhovy 65, 26301 Dobříš
Statutární zástupce: Jiří Mašek, starosta
IČ: 00242161
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. **Vladimír Jarolímek**
Sídlo: Rybníky 43
II. Statutární zástupce: Vladimír Jarolímek
e-mail: merkur_r@volny.cz
telefon: 603 509 616
IČ: 12366668
DIČ: CZ 6306170299
Bankovní spojení, č.ú.: 212340007/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vladimír Jarolímek
(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

III. Změna závazku

28. Zadavatel zjistil, že vícepráce dle dodatku č. 1 ze dne 24.4.2017 byly oceněny v rozporu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy ze dne 2.1.2017, z tohoto důvodu uzavírá tento dodatek č. 2, jehož přílohou je aktualizovaný rozpočet, který byl přílohou dodatku č. 1 ze dne 24.4.2017.

IV. Vypořádání závazků

1. Ke dni uzavření tohoto dodatku budou vypořádány finanční závazky stran. Ke dni uzavření tohoto dodatku bude Zhotovitelem vystaven dobropis na částku 2 317,- Kč bez DPH za nesprávně oceněné vícepráce. Dobropis bude vystaven se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání dobropisu Zhotovitelem Objednateli.

V. Závěrečná ustanovení

29. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

VI. Seznam příloh

30. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr:

- „Příloha č. 1 dodatku č. 2“

Objednatel

Zhotovitel

v DOBŘÍŠI, dne 9.10.2019

v DOBŘÍŠI, dne 9.10.2019



Obec Drhovy
Jiří Mašek, starosta




Vladimír JAROLÍMEK

Rybníky 43, 263 01 DOBŘÍŠ

mobil: 603 509 616

IČO: 123 66 668

DIČ: CZ6306170299



Vladimír Jarolimek
majitel firmy

NÁZEV STAVBY : Změna užívání č.p. 2 - mateřská škola

DRUH STAVBY : Opravy a údržba

MÍSTO STAVBY : Drhovy

JKSO : 8013113

OBJEDNATEL : Obec Drhovy

VYPRACOVAL : Vladimír Jarolímek, Rybníky 43

SOUHRN CEN A SUMARIZACE PLÁNOVANÝCH ZMĚN

REKAPITULACE PO ODDÍLECH

Betonové podlahy	71215
Bourání kosntrukcí	26313
Přesun hmot	22264
Tepelné izolace	24848

CENA CELKEM BEZ DPH : 144640

VRN 4,5 % : 6509

SOUČET : 151149

DPH 21 % : 31741

ZMĚNA CELKEM : 182890

Vypracoval dne 12. 9. 2017

Vladimír JAROLÍMEK
Rybničky 43, 263 01 DOBRUŠ
mobil: 603 509 616
IČO: 123 66 668
VI. Jarolimek DIČ: CZ6306170299

Jan L.

NÁZEV STAVBY : Změna užívání č.p. 2 - mateřská škola

DRUH STAVBY : Opravy a údržba

MÍSTO STAVBY : Drhovy

JKSO : 8013113

OBJEDNATEL : Obec Drhovy

VYPRACOVAL : Vladimír Jarolímek, Rybníky 43

SOUHRN CEN A SUMARIZACE PLÁNOVANÝCH ZMĚN

SO 01 Mateřská škola

Číslo zatřídění položky	Číselné zatřídění položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena/MJ [Kč]	Cena celkem [Kč]
1.	63131-2131	doplnění betonových mazanin podkladů jednotlivě plochy do 4m ² přes 80 mm	m ³	6,24	3400	21216
2.	63131-1115	betonová mazanina B 20 tl. 50 mm 77,58 + 125 - 0,94 x 0,05	m ³	10,082	3430	34581,26
3.	63131-9011	příplatek za přehazení	m ³	10,082	756	7621,992
4.	63136-2021	výztuž svařovanou sítí 4/150/150 - 37 ks	t	0,301	25900	7795,9

BETONOVÉ PODLAHY :

71215,2

5.	96504-2141	bourání betonových mazanin - podkladů tl. do 100 mm, přes 4 m ²	m ³	6,24	2260	14102,4
6.	99701-3111	vnitrostaveništní doprava suť	t	13,72	310	4253,2
7.	97901-3501	odvoz suť do 1 km	t	13,72	220	3018,4
8.	97901-3509	příplatek za každý další km - 10 km	t	137,2	11	1509,2
9.	99701-3801	poplatek za uložení	t	13,72	250	3430

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ :

26313,2

10.	99928-1108	přesun hmot pro opravu a údržbu	t	35,91	620	22264,2
-----	------------	---------------------------------	---	-------	-----	---------

PŘESUN HMOT

22264

11.	71312-1111	izolace podlahy	m ²	201,64	17,5	3528,7
12.	SPCM-dod.m.	polystyren EPS 100 S 50 mm - 1x	m ²	205,7	102	20981,4
13.	99871-3102	přesun hmot	t	0,49	690	338,1

TEPELNÉ IZOLACE :

24848,2