

DODATEK K SOD Č. 1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:	Svazek obcí Nové Syrovice a Láz – kanalizace a ČOV
sídlo:	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ:	75009455
DIČ:	CZ75009455
zástupce ve věcech smluvních:	Oldřich Svoboda – předseda svazku
telefon, e-mail:	568 453 021, obec@novesyrovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	Geo-stav Valeč s.r.o.
sídlo:	Valeč 142, 675 53 Valeč
IČ:	07642661
DIČ:	CZ07642661
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Urbánek – jednatel společnosti
telefon, e-mail:	774 735 020, ales.urbanek@seznam.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, uzavřené dne **16. 11. 2023**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“ – kanalizace“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení realizace díla. Z důvodu velké časové prodlevy, způsobené opožděným dodáním potřebných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání stavebního povolení v návaznosti na vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem nebylo možné v předpokládaném termínu předat staveniště Zhotoviteli a zahájit stavební práce. Z tohoto důvodu se upravuje termín realizace díla.

Původní termín dokončení díla ze smlouvy o dílo: 31. 12. 2023
Nový termín pro dokončení díla: 30. 06. 2024.

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Nových Syrovicích dne 11. 12. 2023

Ve Valči, dne 11. 12. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**SVAZEK OBCÍ
NOVÉ SYROVICE A LÁZ
KANALIZACE A ČOV**
Sídlo: Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 • IČO: 750 09 455

Oldřich Svoboda – předseda svazku

**Geo-stav Valeč s.r.o.**
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ: CZ 076 42 661
Tel: 774 735 020
www.geo-stav.cz

Ing. Aleš Urbánek – jednatel společnosti