

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

podepsané dne 9. 5. 2024 na zakázku

„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení – část 1 – AV technika“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub
Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy
IČO: 70695261
Bankovní spojení: 0986037319/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Jan Goll

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

2. AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha - Hostivař
Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva
e-mail: praha@avmedia.cz
telefon: +420 216 260 218
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení, č.ú.: 124277319/0800, Česká spořitelna, a.s.
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10120
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech a v prohlášení o nedostupnosti zboží, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena dle Článku VI. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena bez DPH	8 448 190,-Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	736 612,- Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	736 612,- Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 448 190,- Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnovém listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy
- Prohlášení o nedostupnosti zboží

Kupující

V Českém Dubu

Prodávající

V Praze

.....
**Základní škola Český Dub, okres
Liberec, příspěvková organizace**
Mgr. Jan Goll, ředitel školy

.....
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Ing. David Lesch, předseda představenstva