

## **Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě**

---

podepsané dne 9. 5. 2024 na zakázku

### **„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení – část 2 – Nábytek“**

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

#### **I. Smluvní strany**

---

##### **1. Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace**

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub  
Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy  
IČO: 70695261  
Bankovní spojení: 0986037319/0800  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Mgr. Jan Goll

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

##### **2. SANTAL, spol. s.r.o.**

Sídlo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Škopek  
e-mail: santal@santal.cz  
telefon: +420 384 721 375  
IČO: 42408121  
DIČ: CZ42408121  
Bankovní spojení, č.ú.: 214948251/0100  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 482  
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

#### **II. Odůvodnění dodatku**

---

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech.

#### **III. Úprava ceny díla**

---

1. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena dle Článku VI. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena bez DPH

2 384 620,-Kč bez DPH

Vícepráce jsou v hodnotě celkem	62 500,- Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	32 088,- Kč bez DPH
<b>Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 415 032,- Kč bez DPH</b>

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnovém listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy

Kupující

V Českém Dubu

19. 9. 2024  
**ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB**  
okres Liberec,  
příspěvková organizace  
Komenského 46, 463 43 ČESKÝ DUB  
IČO: 70695261, DIČ: CZ70695261  
Tel.: 481 120 307, e-mail: skola@zscdub.cz

**Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace**  
Mgr. Jan Goll, ředitel školy

Prodávající

V Třeboni

**SANTAL, spol. s r.o.**

Ing. Jiří Škopek, jednatel společnosti

**Santal®**  
spol. s r.o.  
379 01 Třeboň, Jiráskova 738/II