

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Starý Bydžov**
sídlo: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov
IČO: 00653420
DIČ: CZ00653420
zastoupen: Ing. Vladimírem Kaluginem, starostou obce
– dále jen jako „objednatel“ –

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **Jiří Vosáhlo**
sídlo: Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov
IČO: 40171621
DIČ: CZ6709181501
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2025** (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov“, jehož bližší popis a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci – Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov, zpracované Ing. Martinem Fátozem v květnu 2022, a zároveň v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (položkovým rozpočtem).**
(dále jen „dílo“)
- 2.3. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. a IV. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

III.

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany na základě ustanovení čl. XVI. Smlouvy sjednaly podmínky a postupy pro případné změny uzavřené Smlouvy, a to iv rámci víceprací či méněprací, a to zejména v následujícím znění:
- 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle následujících odstavců.*
 - 2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem nebo jako plně funkční vč. případných nedostatků chyb nebo vad v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle čl. XVI. odst. 4 této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto změny provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce a dodávky nesjednané v této smlouvě. Součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje přijmout.*
 - 3. Je-li třeba změny díla dle předchozího odstavce sjednat bezodkladně v zájmu plynulého pokračování v provádění díla tak, aby nebyl negativně ovlivněn postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto změny po jejich písemném odsouhlasení objednatelem provést a následně bez zbytečného odkladu zpracovat změnový list dle předchozího odstavce, v němž si smluvní strany sjednané změny díla potvrdí.*
 - 4. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových ceny uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo RTS, nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje (za obvyklou se považuje cena zahrnující náklady, režie a přiměřený zisk).*
 - 5. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k návrhu změn dle odst. 3 vnesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného odkladu.*
 - 6. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2. a 3. přistoupit, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 4.*
 - 7. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*
 - 8. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat starosta obce, a v případě změn dle odst. 2. a 3. též starosta či TDS.*
 - 9. K Výzvě tékterkoliv ze smluvních stran si smluvní strany bez zbytečného odkladu potvrdí změny díla sjednané dle odst. 2 nebo 3. písemným dodatkem ke smlouvě s formálními náležitostmi dle odst. 1.*
- 3.2 Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, který upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. IV.

Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

4.1 Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

(dále jen „Změny díla“)

4.2 Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
č. 2	0,00	19 965,96	19 965,96
č. 4	-82 157,60	0,00	-82 157,60
č. 7	0,00	78 109,00	78 109,00
č. 8	0,00	221 674,59	221 674,59
č. 9	-37 351,66	0,00	-37 351,66
Celkem (součet) v Kč bez DPH	- 119 509,26	319 749,55	200 240,29

- 4.3 Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1. tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2. tohoto článku, zvyšuje o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH **200.240,29 Kč**

DPH **42.050,46 Kč**

Celková cena Změn díla včetně DPH **242.290,75 Kč**

- 4.4 Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1. tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2. tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. VIII. odst. 8.2. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH **1.976.160,66 Kč**

DPH **414.993,74 Kč**

Aktuální cena celkem díla včetně DPH **2.391.154,40 Kč**

- 4.5 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale které jsou pro zhotovení předmětu díla nezbytné. Tyto změny jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy byly zároveň měn naplněny kumulativní podmínky, když změna v osobě dodavatele:

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
- způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

- 4.6 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že celková cena Změn díla v režimu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nezpůsobuje cenový nárůst o více než 30% hodnoty původního závazku, a to při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (méněpráce). Sjednané Změny díla dle tohoto Dodatku jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 4.7 Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3 V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4 Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6 Přílohy Dodatku:


Příloha č. 1: Změnové listy a položkové rozpočty změn dle změnových listů

Za objednatele:

Za zhotovitele:

29.10
Ve Starém Bydžově dne 2025

27.10
Ve Starém Bydžově dne 2025


Obec Starý Bydžov

Starý Bydžov 13, 503 57
tel.: 495 493 528

IČ: 00653420

Ing. Vladimír Kalugin, starosta

Obec Starý Bydžov


Jiří Vosáhlo

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov																																	
reg. č. projektu:			číslo ZL:																														
smlouva:	Smlouva o dílo		2																														
objednatel:	Obec Starý Bydžov, IČ: 00653420, sídlem Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov																																
zhotovitel:	Jiří Vosáhlo, IČ: 40171621, sídlem Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov																																
název ZL:	CHODNÍK																																
dotčené st. objekty:																																	
předmět změny:																																	
V původní Projektové dokumentaci bylo uvažováno o vybudování chodníku z betonové zámkové dlažby kolem objektu zázemí sportovního areálu, avšak ve Výkazu výměr nebyly příslušné položky nutné k provedení zpevněných ploch kompletně obsaženy (chybělo celkem 19 m2 plochy). Tato nesrovnalost byla zjištěna v průběhu provádění stavebních prací, kdy se ukázalo, že pro následnou finalizaci této části díla a zároveň pro funkční a účelné využití předmětné budovy a jejího okolí bude zcela nezbytné tyto zpevněné plochy realizovat vybudovaných bezbariérových ploch a chodníků.																																	
odůvodnění změny:																																	
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezohledňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsanych stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddtělitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinaci postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:																																	
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">méněpráce</td> <td style="width: 30%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 25%;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">19 965,96</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">4 192,85</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">24 158,81</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">19 965,96</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">4 192,85</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">24 158,81</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				méněpráce	bez DPH	0,00	Kč	21% DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	vícepráce	bez DPH	19 965,96	Kč	21% DPH	4 192,85	Kč	celkem	24 158,81	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	19 965,96	Kč	21% DPH	4 192,85	Kč	celkem	24 158,81	Kč
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč																														
	21% DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
vícepráce	bez DPH	19 965,96	Kč																														
	21% DPH	4 192,85	Kč																														
	celkem	24 158,81	Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	19 965,96	Kč																														
	21% DPH	4 192,85	Kč																														
	celkem	24 158,81	Kč																														
vyjádření TDS:																																	
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
vyjádření objednatele:																																	
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
vyjádření zhotovitele:																																	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
přílohy:																																	
Název přílohy																																	
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 2																																
za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavbyvedoucí																														
za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS																															
za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce																														

Profesionátové, a.s.
 Haškova 1714/3
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 2830610
 www.profesionalove.cz

Datum: 20.10.2025

Datum: 20.10.2025

Obec Starý Bydžov
 Starý Bydžov 13, 503 57
 tel.: 495 493 328
 IČ: 00653420

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov																																	
reg.č.projektu:			číslo ZL:																														
smlouva:	Smlouva o dílo		4																														
objednatel:	Obec Starý Bydžov, IČ: 00653420, sídlem Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov																																
zhotovitel:	Jiří Vosáhlo, IČ: 40171621, sídlem Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov																																
název ZL:	BOURÁNÍ PODLAH + LIKVIDACE SUTI																																
dotčené st.																																	
objekty:																																	
předmět změny:																																	
V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr byl uvažován větší objem vybourané stavební suti (betonových mazanin) a s tím související větší množství jejího přesunu a likvidace na skládce. Tyto původně plánované objemy stavebních prací se v průběhu realizace díla ukázaly jako nadhodnocené, nadbytečné a neúčelné. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba tyto stavební práce v celém původním uvažovaném rozsahu neprovádět, neboť pro funkčnost a provozuschopnost zhotovovaného díla nebylo provedení původně uvažovaného rozsahu bouracích prací účelné, hospodárné a v konečném důsledku ani žádoucí.																																	
odůvodnění změny:																																	
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezhodňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsanych stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddelitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinaci postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:																																	
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 50%;">méněpráce</td> <td style="width: 30%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-82 157,60</td> <td style="width: 5%;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">-17 253,10</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-99 410,70</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-82 157,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">-17 253,10</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-99 410,70</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				méněpráce	bez DPH	-82 157,60	Kč	21% DPH	-17 253,10	Kč	celkem	-99 410,70	Kč	vícepráce	bez DPH	0,00	Kč	21% DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-82 157,60	Kč	21% DPH	-17 253,10	Kč	celkem	-99 410,70	Kč
méněpráce	bez DPH	-82 157,60	Kč																														
	21% DPH	-17 253,10	Kč																														
	celkem	-99 410,70	Kč																														
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč																														
	21% DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-82 157,60	Kč																														
	21% DPH	-17 253,10	Kč																														
	celkem	-99 410,70	Kč																														
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu. vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu. vyjádření zhotovitele: Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">přílohy:</td> <td colspan="3">Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 1</td> <td colspan="3">Položkový rozpočet změn k ZL č. 4</td> </tr> <tr> <td>za zhotovitele:</td> <td>Jiří Vosáhlo</td> <td>Jiří Vosáhlo</td> <td>hlavní stavebník</td> </tr> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>Ing. Libor Špatenka</td> <td>TDS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>Obec Starý Bydžov</td> <td>Ing. Vladimír Kalugin</td> <td>starosta obce</td> </tr> </tbody> </table> Profesionálové, a.s. Datum: 20.10.2025 Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123 www.profesionálové.cz Obec Starý Bydžov Datum: 20.10.2025 Starý Bydžov 13, 503 57 tel.: 495 493 328 IČ: 00653420				přílohy:	Název přílohy			příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 4			za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavebník	za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS		za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce										
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 4																																
za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavebník																														
za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS																															
za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce																														

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov			
reg.č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo		7
objednatel:	Obec Starý Bydžov, IČ: 00653420, sídlem Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov		
zhotovitel:	Jiří Vosáhlo, IČ: 40171621, sídlem Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov		
název ZL:	DVEŘE		
dotčené st. objekty:			
předmět změny:			
V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr nebylo uvažováno s výměnou stávajících dveří. Tato nesrovnalost byla zjištěna v průběhu provádění stavebních prací, kdy se ukázalo, že jsou dveře do místností 1.05, 1.03, 1.01, 1.08, 1.10, 1.13, 1.06A a 1.06B značně dožilé a vykazují známky havarijního stavu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich výměnu. Tyto dodatečné stavební práce se ukázaly jako nezbytné pro následnou finalizaci této části díla a zároveň musely být pro funkční, účelné a bezpečné využití předmětné budovy realizovány.			
odůvodnění změny:			
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezohledňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsanych stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddělitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinaci postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	78 109,00	Kč
	21% DPH	16 402,89	Kč
	celkem	94 511,89	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	78 109,00	Kč
	21% DPH	16 402,89	Kč
	celkem	94 511,89	Kč
vyjádření TDS:			
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 7		
za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavbyvedoucí
za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS	Datum: 20.10.2025
za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce
		Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 268 06 123 DIČ: CZ 26806123 www.professionalove.cz	
		Datum: 20.10.2025	

Obec Starý Bydžov

Starý Bydžov 13, 503 57

tel.: 495 493 328

IČ: 00653420

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov			
reg.č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo		8
objednatel:	Obec Starý Bydžov, IČ: 00653420, sídlem Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov		
zhotovitel:	Jiří Vosáhlo, IČ: 40171621, sídlem Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov		
název ZL:	VNITŘNÍ DLAŽBY		
dotčené st.			
objekty:			
předmět změny:			
V původní Projektové dokumentaci bylo uvažováno o realizaci podlah s pokládkou nové keramické dlažby, avšak ve Výkazu výměr nebyly tyto položky týkající se dodávky a montáže keramické dlažby obsaženy. Tato nesrovnalost byla zjištěna v průběhu provádění stavebních prací, kdy se ukázalo, že pro následnou finalizaci této části díla a zároveň pro funkční a účelné využití předmětné budovy musí být nové keramické dlažby vč. soklů v celkové výměře 169 m2 realizovány.			
odůvodnění změny:			
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezohledňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsaných stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddelitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinaci postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatu povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	221 674,59	Kč
	21% DPH	46 551,66	Kč
	celkem	268 226,25	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	221 674,59	Kč
	21% DPH	46 551,66	Kč
	celkem	268 226,25	Kč
vyjádření TDS:			
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 8		
za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní navbyvedoucí
za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS	Datum: 20.10.2025
za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce
Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③ IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123 www.profesionalove.cz			
Obec Starý Bydžov Starý Bydžov 13, 503 57 tel.: 495 493 328 IČ: 00653420			

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Starý Bydžov																																	
reg.č. projektu:			číslo ZL:																														
smlouva:	Smlouva o dílo		9																														
objednatel:	Obec Starý Bydžov, IČ: 00653420, sídlem Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov																																
zhotovitel:	Jiří Vosáhlo, IČ: 40171621, sídlem Starý Bydžov 151, 503 57 Starý Bydžov																																
ODPOČET HODINOVÝCH ZÚČTOVACÍCH SAZEB																																	
název ZL: dotčené st. objekty: předmět změny:																																	
Ve Výkazu výměr bylo uvažováno se zúčtovacími hodinovými sazbami pro kategorie zedník (80 hod.), dělník zednických výpomocí (150 hod.) a pomocný dělník PSV (100 hod.). Po ukončení stavebních prací bylo vyčerpáno a smluvními stranami odsouhlaseno v kategorii zedník 80 hodin, v kategorii dělník zednických výpomocí bylo odsouhlaseno 106 hodin a v kategorii pomocný dělník PSV bylo odsouhlaseno 50 hodin. Tyto původně plánované hodinové sazby se v průběhu realizace díla ukázaly jako nadhodnocené, nadbytečné a neúčelné. Z tohoto důvodu vznikla objektivně nezbytná potřeba je v celém původním uvažovaném rozsahu neprovádět, neboť pro funkčnost a provozuschopnost zhotovovaného díla nebylo provedení původně uvažovaného rozsahu těchto prací účelné, hospodárné a v konečném důsledku ani žádoucí.																																	
odůvodnění změny: Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění dílčích nedostatků Projektové dokumentace, která nezohledňovala realizaci nezbytných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto změnového listu. Provedení shora popsanych stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla, pro jeho úplné dokončení a budoucí funkčnost a naplnění účelu. Shora popsané změny stavebního díla jsou neoddelitelné od původního předmětu plnění, a to zejména z technických a ekonomických důvodů s ohledem na zajištění slučitelnosti a návaznosti na původní plnění a koordinaci postupu stavebních prací stávajícího dodavatele (zhotovitele). Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatu povahu veřejné zakázky. Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nedostatků v projektové dokumentaci a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 5 ZZVZ																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 40%;">méněpráce</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-37 351,66</td> <td style="width: 20%;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">-7 843,85</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-45 195,51</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-37 351,66</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td style="text-align: right;">-7 843,85</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-45 195,51</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				méněpráce	bez DPH	-37 351,66	Kč	21% DPH	-7 843,85	Kč	celkem	-45 195,51	Kč	vícepráce	bez DPH	0,00	Kč	21% DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-37 351,66	Kč	21% DPH	-7 843,85	Kč	celkem	-45 195,51	Kč
méněpráce	bez DPH	-37 351,66	Kč																														
	21% DPH	-7 843,85	Kč																														
	celkem	-45 195,51	Kč																														
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč																														
	21% DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-37 351,66	Kč																														
	21% DPH	-7 843,85	Kč																														
	celkem	-45 195,51	Kč																														
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
vyjádření zhotovitele: Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">přílohy:</td> <td colspan="3">Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td colspan="3">Položkový rozpočet změn k ZL č. 9</td> </tr> <tr> <td>za zhotovitele:</td> <td>Jiří Vosáhlo</td> <td>Jiří Vosáhlo</td> <td>hlavní stavbyvedoucí</td> </tr> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>Ing. Libor Špatenka</td> <td>TDS</td> <td> Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③ IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123 www.profionalove.cz </td> </tr> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>Obec Starý Bydžov</td> <td>Ing. Vladimír Kalugin</td> <td>starosta obce</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy			příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 9			za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavbyvedoucí	za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS	Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③ IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123 www.profionalove.cz	za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce										
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 9																																
za zhotovitele:	Jiří Vosáhlo	Jiří Vosáhlo	hlavní stavbyvedoucí																														
za objednatele:	Ing. Libor Špatenka	TDS	Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③ IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123 www.profionalove.cz																														
za objednatele:	Obec Starý Bydžov	Ing. Vladimír Kalugin	starosta obce																														
Datum: 20.10.2025 Datum: 20.10.2025																																	

Obec Starý Bydžov

Starý Bydžov 13, 503 57
tel.: 495 493 328
IČ: 00653420

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro fotbalisty Starý Bydžov
Objekt: Dodatek č. 2 - ZL č. 2, 4, 7, 8, 9 - Vícepráce, méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			200 240,29
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 240,29	21,00%	42 050,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			242 290,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro fotbalisty Starý Bydžov

Objekt:

Dodatek č. 2 - ZL č. 2, 4, 7, 8, 9 - Vícepráce, méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 240,29

HSV - Práce a dodávky HSV

-62 191,64

5 - Komunikace pozemní

19 965,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-39 240,08

997 - Přesun sutě

-42 917,52

PSV - Práce a dodávky PSV

299 783,59

766 - Konstrukce truhlářské

78 109,00

771 - Podlahy z dlaždic

221 674,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-37 351,66

DS: 45.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro fotbalisty Starý Bydžov

Objekt:

Dodatek č. 2 - ZL č. 2, 4, 7, 8, 9 - Vícepráce, méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 240,29

D HSV Práce a dodávky HSV -62 191,64

D 5 Komunikace pozemní 19 965,96

16	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	19,000	223,95	4 255,05
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	458,87	8 718,53
18	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	19,000	368,02	6 992,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -39 240,08

34	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-8,000	4 905,01	-39 240,08
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

D 997 Přesun sutě -42 917,52

35	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-12,000	732,69	-8 792,28
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,000	296,36	-3 556,32
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-228,000	13,52	-3 082,56
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-12,000	2 290,53	-27 486,36

D PSV Práce a dodávky PSV 299 783,59

D 766 Konstrukce truhlářské 78 109,00

30	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	819,40	4 916,40
31	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	6,000	4 385,00	26 310,00
28	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	3 536,00	7 072,00
29	M	61140502	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	3,600	9 775,00	35 190,00
VV 2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					3,600		
32	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	177,65	1 065,90
33	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	6,000	592,45	3 554,70

105: 85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				
							221 674,59
19	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	169,000	14,71	2 485,99
24	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	98,000	103,70	10 162,60
25	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,370	418,00	2 662,66
22	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	169,000	634,10	107 162,90
23	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	185,900	418,00	77 706,20
VV			169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
							185,900
20	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,000	452,00	4 972,00
27	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	98,000	108,80	10 662,40
21	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	13,200	184,45	2 434,74
26	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,309	645,15	3 425,10
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
							-37 351,66
38	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	-44,000	385,64	-16 968,16
39	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	-50,000	407,67	-20 383,50

TDS: 