

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. METAZ Týnec a.s.

Sídlo: Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1

Statutární zástupce: Martin Hubík, MBA, člen představenstva

e-mail: martin.hubik@metaz.cz

telefon: +420 733 224 300

IČ: 24759597

Zápis v OR: Obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 16629

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. ACESO PRAHA, s.r.o.

Sídlo: K Červenému vrchu 240/7, 160 00 Praha 6

Statutární zástupce: Bc. Zdeněk Veitz, jednatel

e-mail: aceso@aceso.cz

telefon: +420 603 252 685

fax: +420 235 361 078

IČ: 48025551

DIČ: CZ48025551

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 7387682/0800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Vodička

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Z důvodu zachování výrobní kapacity zadavatele vznikla potřeba změny doby plnění druhé a třetí etapy provedení díla. Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu pro II. a III. etapu provádění díla.

2. Vzhledem k výše uvedenému se odst. 1 Doba plnění čl. V Smlouvy mění takto:


Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, ve třech etapách. První etapa pozůstává z „Tavírny“. První etapu zahájí Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy a celé dílo této etapy bude zhotoveno a předáno Objednateli řádně do 26týdnů od podpisu smlouvy. Druhá etapa pozůstává z „Přípravy“. Druhou etapu zahájí Zhotovitel 33. dní po podpisu smlouvy a celé dílo této druhé etapy bude dokončeno do 40 týdnů od 33. dne po podpisu smlouvy. Třetí etapa je tvořena celým zbývajícím předmětem díla. Třetí etapu zahájí Zhotovitel 33. dní po podpisu smlouvy a celé dílo této třetí etapy bude dokončeno do 40 týdnů od 33. dne po podpisu smlouvy. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Objednatel

V *Týpce a.s.* dne *13.10.2014*


Martin Hubík, MBA
člen představenstva
METAZ Týnec a.s.

Zhotovitel

V *Týpce a.s.* dne *13.10.2014*


Bc. Zdeněk Veitz
jednatel
ACESO PRAHA, s.r.o.