

## Změnový list č. 2 ze dne 14.2.2018

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Název stavby:  | Hájenka Zátoky Dlouhé na Moravě |
| Číslo smluvního vztahu:  | Smlouva ze dne 3.10.2016        |
| Název části stavby (PS, SO):   | SO 01-Budova č. 1               |
| Během realizace předmětné stavby došlo ke změnám provedení dle přílohy.  |                                 |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u><br>256,254-zárubeň obložková, montáž<br><u>Nové řešení položka rozpočtu změnového listu:</u><br>1, Osazení ocelových zárubní z důvodu nemožnosti osazení protipožární obložky v technické místnosti  |                                 |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u><br>206,207,217,218,219,266,268,269,270,271,272,273,277,278,279,280<br>U uvedených položek došlo po přeměření skutečnosti k upřesnění množství.   |                                 |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u><br>Schodiště bylo provedeno bez ochranných hran<br><u>Nové řešení položka rozpočtu změnového listu:</u><br>2,3 montáží hran stupňů dojde k zlepšení odolnosti schodišťového stupně a zároveň ke zvýšení bezpečnosti.   |                                 |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | Ano                           |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 9 992 245,95 Kč               |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | + 8734 Kč                     |
| Nová cena díla bez DPH / vč. DPH:       | 10 000 980 Kč/12 101 185,73Kč |

|   |    |
|---|----|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | Ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |    |
| Nový termín dokončení díla:                 |    |

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Igor Srostlík

Datum: 14.2.2018

Podpis:

**SANECO - s.r.o.**  
 Stavební a obchodní společnost  
 Karlov 17, 591 01 Zdar nad Sázavou  
 IČO: 26927357 DIČ: CZ26927357  
 tel fax: 566 659 275 mob. 777 782 890

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Petr Štorek

Datum: 14.2.2018

Podpis:

