
časový a finanční harmonogram
Rok 9/21 - 1/23
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Výplně otvorů
Ústřední vytápění
Podlahy a podlahové konstrukce
Komunikace
Podlahy a podlahové konstrukce
Dokončovací práce inženýrskách staveb
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Dřevostavby
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Komunikace
Podlahy z dlaždic a obklady
Dřevostavby
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Ostatní náklady
Nátěry
Malby
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
Montáže vzduchotechnických zařízení
rozvody ZTI,UT
kompletace ZTI,UT
rozvody EI
kompletace EI
rozvody SLP
kompletace SLP
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Zemní Práce
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Komunikace
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Doplňující práce na komunikaci
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Bourání konstrukcí
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Přesuny suti a vybouraných hmot
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Ostatní náklady
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Trubní vedení
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Potrubí z plastických hmot
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Ostatní konstrukce na trubním vedení
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Oplocení
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Doplňující práce na komunikaci
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Staveništní přesun hmot
Zpevněné plochy , přípojky a oplocení - Konstrukce tesařské
Dopravní napojení - zemní práce
Dopravní napojení - komunikace
finanční harmonogram stavby
1500000
1500000
1500000
2000000
2000000
1500000
2000000
1500000
1500000
1500000
1500000
1500000
1500000
1500000
1299900
23 799 900,00 Kč