**Harmonogram prací na akci: Přístavba ZŠ Katov - učebny a MŠ**

| | 1. měsíc | | | | 2. měsíc | | | | 3. měsíc | | | | 4. měsíc | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | týden 1 | týden 2 | týden 3 | týden 4 | týden 5 | týden 6 | týden 7 | týden 8 | týden 9 | týden 10 | týden 11 | týden 12 | týden 13 | týden 14 | týden 15 | týden 16 |
| Sádrokartonové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů vnitřních | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výplně otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prorážení otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace proti vodě | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obklady keramické | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vnitřní vybavení | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravotechnika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ústřední topení | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vnitřní rozvody plynu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontážní práce | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ing.Mgr. Miloslav Pašek

Digitálně podepsal Ing.Mgr. Miloslav Pašek
Datum: 2019.04.23 08:13:25 +02'00'

Aleš Přibyl

Digitálně podepsal Aleš Přibyl
Datum: 2019.04.12 14:06:44 +02'00'