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Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky 
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 

 
 
Veřejná zakázka: „Vícepráce – Zateplení MŠ Domanín – 

dokončení stavby II“ 
  
 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 
 
Rozsah veřejné zakázky: vícepráce ne větší než 10% 
 
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze 

vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr. 
 
 Tyto práce budou provedeny jako dodatečné 

stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností, a jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací.  

 
Identifikace zadavatele: OBEC DOMANÍN 
 Se sídlem Domanín 9, 696 83 Domanín 
 IČ: 00284866 
 Zastoupen Josef Ratajský, starosta 
   
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka zadávaná dle § 23 odst. 7 písm. 

a) zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p. na 
stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez 
uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách 
v.z.p.p. 

 
 
Identifikace vybraného uchazeče:  RaMu - Plus s.r.o. 
 Hlinická 1781, 69642 Vracov 
 269 18 951 
   
Nabídková cena sjednaná ve  
smlouvě s vybraným uchazečem:  128.107,- Kč bez DPH 
 
 
Odůvodnění výběru uchazeče: Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci. 
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Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 
uveřejnění, byla-li taková možnost využita: 
 
Jednací řízení bez uveřejnění: 
 
Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen 
„zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou 
zakázku na stavební práce „Zateplení MŠ Domanín – dokončení stavby II“. V rámci realizace 
této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 10% hodnoty veřejné 
zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací. 
 
Po předání staveniště a postavení lešení bylo při podrobné prohlídce stavu střechy zjištěno, že 
původní hydroizolace Bitagit je oproti době zpracovávání PD (2011) popraskaná a je na hranici 
životnosti (položena v roce 2006). Vzhledem ke stáří a stavu stávající hydroizolace .je nutné počítat 
s rizikem zatečení dešťových vod až do nosné konstrukce stropu. V případě, že by tato situace 
nastala, by bylo nutné pro odstranění vady rozebrat značnou část nově položené izolační vrstvy i 
stávající hydroizolace a byl by velký problem poškozené místo najít a opravit. 
TDI pan Josef Mentel, doporučil na základě zjištěných skutečností objednateli – Obci Domanín  
změnu skladby zateplení vodorovných konstrukcí (plochých střech) na objektu MŠ Domanín. 
Změna spočívá v tom, že závěrečnou vrstvu tepelné izolace by místo přitěžovacích betonových 
dlaždic 30/30/4 cm tvořila izolační folie FATRAFOL 810 přikotvená ke stávající konstrukci stropu. 
Životnost folie je minimálně 30 let 
TDI svůj návrh předběžně projednal s projektantem stavby a tento proti navrhované změně nemá 
námitek za dodržení projektovaných tepelně-izolačních parametrů a dodržení finančního limitu. 
Objednatel  i zhotovitel RaMu - Plus s.r.o. Vracov s tímto řešením souhlasí. 
Výhodou  navrhovaného řešení  by bylo odlehčení stávající nosné konstrukce stropu, snažší 
oplechování atik , bezespárová povrchová úprava tepelné izolace a snadnější budoucí údržba. 
Navrhovaným řešením by se dále zamezilo možnému průniku dešťových vod přes spáry betonové 
dlažby a navrženou tepelně - izolační vrstvu  na stávající hydroizolaci. 
 
Nádstavbou atiky (dle opravené PD) překrytím izolace (rohy budovy) se zvětšila zateplovaná plocha 
svislých konstrukcí o 31,5 m2. 
 
Dodávku parapetních plechů v počtu 92 ks zajišťoval objednatel. Zhotovitel provedl jako vícepráci 
úpravu ploch pod tyto parapety. Montáž provedl zhotovitel na vlastní náklady. 
 
Skutečná výměra zateplované plochy soklu je o 6,8m2 větší oproti schválenému rozpočtu. 
 
Skutečná výměra zateplované plochy ostění soklu je o 5,4m2 větší oproti schválenému rozpočtu. 
 
Skutečná výměra zateplované plochy ostění oken je o 47,4m2 větší oproti schválenému rozpočtu. 
 
Souvisí přímo z pol. č.1. Díky změněné výšce nádstavby atiky bylo nutno zateplit a povrchově 
upravit svislou stěnu pod novou římsou (dvorní část jídelny) o výměře 15m2. 
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Okapnice ukončující horní hranu velké nopové folie při sanaci zdiva 1.PP. Úprava je v souladu se 
vzorovým listem. Nebylo obsahem upravené PD. Celkem 66 bm. 
K pol,č. 8 - souvisí s pol. č, 1. Zdivo atiky (dle vzorového listu) bylo nutno nadezdít nad nově 
projektovanou tloušťku izolantu střechy nad jídelnou. Kubatura nadezdívky 3,37 m3. 
 
Původní dešťové svody volně vytékající do terénu byly napojeny nově do lapačů střešních splavenin 
(GAIGERŮ), Tyto pak byly napojeny do nově vybudované odpadní dešťové kanalizace. (Realizaci 
včetně financování kanalizace provedla Obec Domanín na své náklady).Napojení včetně práce a 
materiálu bylo provedeno u šesti dešťových svodů. 
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