Tydenni harmonogram- Rekonstrukce vyrobni budovy na adrese parc. ¢. 1689/9, 513 01 Semily - budova

Slichtovna - Rekonstrukce strechy

y - navrh

Celkem 150 kalendéa¥nich dni
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preddni stavenisté, pfiprava stavenidté

Odstranéni stavajicich vrstev stfe$niho plasté

Odstranéni svétlikl

Oprava spodni vodorovné ¢asti svétliki

Demontéz klempifskych konstrukci

Pfiprava na pokladku nového souvrstvi

pokladka nového souvrstvi SBS asfaltovych past a
tepelné izolace

MontaZ novych svétliki

ostatni zednické préace

Oprava Stitovych stén

Nové klempifské prvky

MontaZ hromosvodové soustavy

uklid a pfedani stavby




