
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Rekosntrukce elektroinstalace ZŠ Červené 
domky II.Etapa

29.04. 19 30.08. 19

2 Zahájení stavby 29.04. 19 29.04. 19

3 Práce na pavilonu 6 - tělocvična 30.04. 19 01.07. 19

4 Ukončení prací na pavilonu 6 - milník SOD 02.07. 19 02.07. 19

5 Zemní práce 25.06. 19 19.08. 19

6 Práce na pavilonu 2 25.06. 19 19.08. 19

7 Práce na pavilonu 1 - kuchyň 25.06. 19 19.08. 19

8 Ukončení prací na pavilonu 1 - kuchyň - milník 
SOD

20.08. 19 20.08. 19

9 Práce na pavilonu 1 - ostatní 03.07. 19 27.08. 19

10 Práce v pavilonu 4 - učebna 03.07. 19 30.07. 19

11 Vstupní systém 25.06. 19 19.08. 19

12 EZS - Igor Polanský 30.04. 19 19.08. 19

13 Ukončení prací pavilon 2,4 a zemní práce - 
milník SOD

20.08. 19 20.08. 19

14 Předání stavby včetně dokumentace - konečný 
termín dle SOD

30.08. 19 30.08. 19

30.08.Rekosntrukce elektroinstalace ZŠ Červené domky II.Etapa

Ukončení prací pavilon 2,4 a zemní práce - milník SOD 20.08.

Předání stavby včetně dokumentace - konečný termín dle SOD 30.08.1 den
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