
 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

podepsané dne 13. 11. 2018 

 (dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Diakonie ČCE – středisko BETLÉM  

Sídlo: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 

 Jednající: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady a Ing. Jan 

Gavlík, člen správní rady 

IČ: 18510949 

Bankovní spojení: Česká  spořitelna, a.s. – č.ú. 1381506359/0800 a 

                                                                                                                    č.ú. 35-1381506359/0800 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Jan Gavlík 

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

2. Winning PS - stavební firma, s.r.o. (dříve „KALÁB - stavební firma, s.r.o.“)  

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno 

Statutární zástupce: Sebastian Peter Wagner, jednatel 

IČO: 49436589 

DIČ: CZ49436589 

Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, č.ú.: 1387412644/2700 

Osoba oprávněná jednat 

Ve věcech technických: Ing. Tomáš Maruška 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vl. 12020  

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“) 
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II. Odůvodnění dodatku 

V rámci průběhu realizace díla se Objednatel a Dodavatel dohodli o následujících změnách díla: 

a) Objednatel a Dodavatel se shodli na tom, že projektant do položkového soupisu prací a 

dodávek v kapitole Zdravotechnika omylem zařadil tyto dodávky: 6 ks nerezových dřezů 

jednoduchých, 2 ks nerezových dvojdřezů, a to včetně dřezových baterií a zápachových 

uzávěrek. Protože tyto výrobky jsou součástmi komplexní dodávky kuchyňských sestav, které 

jsou předmětem jiného zadávacího řízení a jejich dodávku nelze realizovat samostatně, 

vyjímají se tyto položky z předmětu plnění a ceny Díla jako méně práce. Objednatel i 

Zadavatel zároveň konstatují, že Položka „skříňka pod umyvadlo“ byla v soupisu prací a 

dodávek Zdravotechniky omylem uvedena v počtu 2 ks, správně má být 1 ks. Proto se 1 ks 

této položky vyjímá z předmětu plnění a ceny Díla jako méněpráce. 

b) Objednatel a Dodavatel v průběhu realizace projektu zjistili, že do položkového soupisu prací 

a dodávek v kapitole Topného systému – UT jsou zařazeny dodávky a instalace 30 ks 

pokojových termostatů a souvisejících 30 ks servopohonů k regulaci teploty v jednotlivých 

místnostech Díla, což není v souladu se schváleným řešením podlahového topného systému 

dle projektové dokumentace pro provedení stavby. Proto se tyto položky vyjímají z předmětu 

plnění a ceny Díla jako méněpráce. 

c) Objednatel v průběhu realizace projektu na upozornění Dodavatele zjistil, že do položkového 

soupisu prací a dodávek v kapitole Vzduchotechniky nejsou zařazeny dodávky a instalace 

několika ventilátorů a dalších položek, které vyplývají z projektové dokumentace pro 

provedení stavby a celkového funkčního řešení vzduchotechniky, nebyly však chybou 

projektanta  zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). Proto se tyto 

realizované položky započítávají do ceny Díla jako vícepráce. 

d) Objednatel v průběhu realizace projektu na upozornění Dodavatele zjistil, že do položkového  

soupisu prací a dodávek v kapitole Elektroinstalace nejsou zařazeny dodávky a instalace 

položek, které nutně vyplývají z projektové dokumentace pro provedení stavby a celkového 

řešení elektroinstalací (např. stožár STA, třífázová přívod elektřiny pro pračku a sušičku 

apod.), nebyly však  zařazeny do položkového soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). 

V průběhu prací také bylo zjištěno nutné doplnění elektroinstalace pro elektrické pohony a 

ovladače automaticky otevíraných dveří ve 2. a 3. NP, jejichž zařazení jako víceprací bylo 

řešeno ve změnovém listu č. 5. 

III. Úpravy ceny díla 

1. Úprava ceny Díla je specifikována změnovými listy č. 6, 7, 8 a 9 a položkovými rozpočty 

méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

2. Změny ceny Díla sjednané tímto a předchozími dodatky Smlouvy dosahují celkem 2,94% 

původní ceny Díla, nedosahují tedy 15% původní ceny díla. 

3. Méněpráce dle změnových listů č. 6 a 7 jsou v hodnotě celkem 164.478,00 Kč bez DPH 

(189.149,70 Kč včetně DPH). 
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4. Vícepráce dle změnových listů č. 8 a 9 jsou v hodnotě celkem 99.966,00 Kč bez DPH 

(114.960,90 Kč včetně DPH). 

5. Saldo změny ceny Díla dle změnových listů č. 6, 7, 8 a 9 je v hodnotě -64.512, 00 Kč bez 

DPH (74.188,80 Kč včetně DPH). 

6. Nová smluvní cena Díla je 43.548.904,- Kč bez DPH (50.121.507,- Kč včetně DPH). 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a 

účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.  

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si 

tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento 

dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce.  

3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

4. Zhotovitel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění v registru 

smluv. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden 

pro Zhotovitele. 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

V Kloboukách u Brna, dne 24. února 2020 V  Brně dne ............................ 2020 

 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM Winning PS - stavební firma, s.r.o. 

Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady Sebastian Peter Wagner, jednatel 

 

 

 

…………………………………………………… . 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM  

Ing. Jan Gavlík., člen správní rady 
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