
 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 

podepsané dne 13. 11. 2018 

 (dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Diakonie ČCE – středisko BETLÉM  

Sídlo: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 

 Jednající: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady a Ing. Jan Gavlík, 

člen správní rady 

IČ: 18510949 

Bankovní spojení:                Česká  spořitelna, a.s. – č.ú. 1381506359/0800 a 

                                                                                                      č.ú. 35-1381506359/0800 

                                                           Equa Bank, a.s. – č.ú. 1030470243/6100  a č.ú. 9003438658/6100 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Jan Gavlík 

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

2. Winning PS - stavební firma, s.r.o. (dříve „KALÁB - stavební firma, s.r.o.“)  

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno 

Statutární zástupce: Sebastian Peter Wagner, jednatel 

IČO: 49436589 

DIČ: CZ49436589 

Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, č.ú.: 1387412644/2700 

Osoba oprávněná jednat 

Ve věcech technických: Ing. Tomáš Maruška 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, vl. 12020  

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“) 
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II. Odůvodnění dodatku 

1. Objednatel a Zhotovitel souhlasně konstatují, že Zhotovitel nemohl z níže uvedených 

objektivních důvodů, respektive z důvodů na straně Objednatele, splnit svůj závazek obsažený 

v čl. V. odst. 1 (ve větě druhé) Smlouvy zajistit pravomocný kolaudační souhlas k celému dílu ve 

lhůtě 45 kalendářních dní od předání díla, ke kterému došlo dne 13. 3. 2020 (tj. v tomto dni bylo 

zahájeno předávací řízení) a posledním dnem lhůty pro zajištění kolaudačního souhlasu byl tedy 

dle čl. V. odst. 1 Smlouvy den 27. 4. 2020 

2. Podmínkou souhlasu s kolaudací díla ze strany Krajské hygienické stanice Jihomoravského 

kraje (dále jen „KHS JMK“) je podmínka stanovená ve stanovisku KHS JMK k projektové 

dokumentaci pro stavební povolení díla ze dne 5.6.2017, č.j. KHSJM 29749/2017/BV/EPID, která 

zní takto: 

Nad sporáky v obývacích prostorách a obytných místnostech s kuchyňkou (místnosti 

č. 205, 305, 220, 320) musí být instalována digestoř k odvodu par a pachů dle kap. II, čl. 

4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I, bod 5 Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně 

potravin. 

V souladu s touto podmínkou je související vyjádření KHS JMK, pracoviště v Břeclavi, že 

souhlasné stanovisko s kolaudací díla vydá pouze v případě, že Zhotovitel doloží formou 

fotodokumentace materiální a technické splnění výše uvedené podmínky, respektive pracovník 

KHS JMK, pracoviště v Břeclavi, se při fyzické dohlídce v rámci kolaudačního řízení o 

materiálním a technickém splnění výše uvedené podmínky osobně přesvědčí. 

3. Objednatel a Zhotovitel souhlasně konstatují, že digestoře nad sporáky v obývacích 

prostorách a obytných místnostech s kuchyňkou (tj. v místnostech č. 205, 305, 220, 320) nejsou 

součástí díla dle Smlouvy a jsou součástí dodávky nábytku a vybavení zajišťované Objednatelem 

v rámci jiného zadávacího řízení.  

4. Objednatel prohlašuje, že digestoře jsou součástí dodávky vybavení a nábytku od 

společnosti Artspect, a.s., a budou instalovány spolu s dodávkou (montáží) kuchyňských linek v 

místnostech č. 205, 305, 220, 320. Objednatelem předpokládaný termín dodávky (dokončení 

montáže a kompletace kuchyňských linek) je první polovina měsíce května 2020. 

5. Z výše popsaných důvodů a vzhledem k aktuální celospolečenské situaci v souvislosti se 

šířením koronaviru a s tím souvisejících opatření Vlády ČR, která ovlivňují mimo jiné také 

nejbližší možný termín instalace digestoří, navrhl Objednatel Zhotoviteli prodloužení lhůty 

stanovené v čl. V. odst. 1 (ve větě druhé) Smlouvy o nezbytně nutnou dobu, což dle propočtů 

Objednatele je do 1. 6. 2020, tj. celková doba lhůty bude činit 80 kal. dnů. 
 

III. Úprava lhůty pro kolaudaci 

Objednatel a Zhotovitel sjednali z důvodů uvedených výše v čl. I tohoto Dodatku č. 5 toto nové 

znění odst. 1 v článku V. Smlouvy:  

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15 měsíců od 
doručení písemné výzvy k  předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit pravomocný kolaudační souhlas k celému dílu ve lhůtě 80 kalendářních 
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dní od předání díla dle předchozí věty. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 
občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této 
Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ustanovení původní smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění, zůstávají 

v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.  

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si 

tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento 

dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce.  

3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

4. Zhotovitel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění v registru 

smluv. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro 

Zhotovitele. 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

V Kloboukách u Brna, dne ………….   2020 V  Brně dne ............................ 2020 

 

 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM Winning PS - stavební firma, s.r.o. 

Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady Sebastian Peter Wagner, jednatel 

 

 

 

…………………………………………………… . 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM  

Ing. Jan Gavlík., člen správní rady 
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